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GESTIÓN CONTRACTUAL 

 Justificación Modificación Contractual 

Código: PA08-PR05-F9 Versión: 4 

JUSTIFICACIÓN CESIÓN 
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SDA-CPS-20261187 
CONTRATISTA: Juan Pablo Puentes Sánchez IDENTIFICACIÓN 79.755.599 

OBJETO 

Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica en la 
caracterización e implementación de instrumentos ambientales y/o de 
actividades relacionadas con la prevención de riesgo y/o evaluación de 
impactos ambientales y/o elaboración de estudios ambientales, así como 
manejo y/o valoración del arbolado o flora, y, el acompañamiento de otras 
estrategias, que favorezcan la puesta en marcha del Proyecto CR-SA-SDA-
2024-P0014. 

VALOR INICIAL 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($58.697.640), incluido IVA si a ello 
hubiere lugar 

PLAZO INICIAL 

El plazo de ejecución del contrato será de NUEVE (9) MESES, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato, sin exceder en todo caso el veintiséis (26) de septiembre de 
2026. (Plazo de ejecución del proyecto CR-SA-SDA-2024-P0014 de 
FONDIGER según el Acuerdo 01 del 1° de agosto de 2024 expedido por la 
Junta Directiva de FONDIGER) 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 28 de enero de 2026 

FECHA DE INICIO 19 de junio de 2026 

MODIFICACIÓN No. N/A 
ADICIÓN No. N/A 
PRÓRROGA No. N/A 
SUSPENSIÓN No. N/A 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
PREVISTA 

26 de septiembre de 2026 

SUPERVISIÓN: DORA MARCELA ABELLO TOVAR 
Subdirectora de Silvicultura  

META DEL PLAN DE 
DESARROLLO No aplica. 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN No aplica. 

LÍNEA No aplica. 

META PROYECTO DE 
INVERSIÓN No aplica. 

CONSIDERACIONES 
PARA LA 
MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

Antecedentes: 

La Secretaría Distrital de Ambiente suscribió el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No.  SDA-CPS-20261187, cuyo objeto es: “ Prestar 
servicios profesionales para brindar asistencia técnica en la caracterización 
e implementación de instrumentos ambientales y/o de actividades 
relacionadas con la prevención de riesgo y/o evaluación de impactos 
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ambientales y/o elaboración de estudios ambientales, así como manejo y/o 
valoración del arbolado o flora, y, el acompañamiento de otras estrategias, 
que favorezcan la puesta en marcha del Proyecto CR-SA-SDA-2024-
P0014.” con JUAN PABLO PUENTES SÁNCHEZ, por valor de  
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($58.697.640), incluido 
IVA si a ello hubiere lugar, y cuyo plazo de ejecución se estableció en 9 
meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, sin exceder del 26 de septiembre de 2026.   
 
Solicitud del contratista: 
 
Mediante correo electrónico del 11 de junio de 2026, el contratista   JUAN 
PABLO PUENTES SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No.  
79.755.599, indicó que:  
 
“(…)  De manera atenta, de acuerdo con nuestra previa conversación y en 
su calidad de supervisora, me permito solicitar formalmente la cesión del 
contrato de prestación de servicios No. SDA-CPS-20261187, con 
efectividad a partir del 19 de junio de 2026. 
 
Esta solicitud se fundamenta en razones de índole laboral, toda vez que se 
ha presentado una nueva oportunidad para mi crecimiento y desarrollo 
profesional que me impide continuar con la ejecución del mencionado 
contrato, cuyo objeto es: 
 
“Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica en la 
caracterización e implementación de instrumentos ambientales y/o de 
actividades relacionadas con la prevención de riesgo y/o evaluación de 
impactos ambientales y/o elaboración de estudios ambientales, así como 
manejo y/o valoración del arbolado o flora, y el acompañamiento de otras 
estrategias que favorezcan la puesta en marcha del Proyecto CR-SA-SDA-
2024-P0014”. 
 
No quiero dejar pasar esta oportunidad sin agradecer sinceramente la 
confianza depositada en mí y la valiosa oportunidad brindada. Quedo a su 
entera disposición para coordinar los detalles del empalme o los trámites 
administrativos que correspondan para la formalización de esta cesión, 
esperando poder colaborar conjuntamente en futuros proyectos.” 
 
Justificación:  
 
Teniendo en cuenta los antecedentes precontractuales que soportaron la 
celebración del contrato  SDA-CPS-20261187, y en desarrollo de la fase de 
planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente identificó la necesidad de 
contar con un acompañamiento técnico que asegure la adecuada 
elaboración de  documentos, informes e insumos técnicos asociados a la 
valoración preventiva del arbolado urbano, especialmente en el marco de 
las acciones de mitigación de riesgos en el marco del proyecto CR-SA-
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SDA-2024-P0014. 

En este sentido, dicha necesidad se encuentra debidamente desarrollada 
en los estudios y documentos previos, en los cuales se evidencia la 
pertinencia de la contratación de un profesional  en Ingeniería Forestal o 
Ingeniería Agroforestal o Agronomía o Ingeniería Agronómica u otros 
afines, con la tarjeta profesional vigente (en los casos que aplique), y con 
Título de especialización, o su equivalente y con mínimo veinticuatro (24) 
meses de experiencia relacionada para prestar servicios profesionales 
orientados a brindar asistencia técnica en la caracterización e 
implementación de instrumentos ambientales, así como en el desarrollo de 
actividades relacionadas con la prevención del riesgo, la evaluación de 
impactos ambientales, la elaboración de estudios ambientales y el manejo 
y valoración del arbolado o la flora, en el marco del Proyecto CR-SA-SDA-
2024-P0014. 

El cumplimiento del objeto contractual exige la gestión y actualización 
permanente de la información técnica que soporta el avance del proyecto, 
mediante el diligenciamiento de bases de datos y el seguimiento a las 
actividades ejecutadas, asegurando la consistencia, precisión, completitud 
y verificabilidad de los registros. Estas actividades requieren un 
conocimiento sólido en diagnóstico ambiental, manejo y valoración de flora, 
silvicultura urbana y análisis de riesgos, competencias propias de las 
disciplinas profesionales señaladas en el perfil. Dichos conocimientos 
resultan indispensables para asegurar que la información técnica producida 
sea rigurosa, consistente y adecuada para la planificación e 
implementación de las acciones del proyecto. 

Asimismo, las obligaciones del contrato comprenden la atención oportuna 
de requerimientos de entes de control, peticiones y solicitudes relacionadas 
con aspectos ambientales del proyecto, la gestión de actividades en los 
sistemas de información institucionales, y la participación activa en 
espacios técnicos, reuniones y mesas de trabajo.  

En consecuencia, la necesidad que dio origen al contrato se mantiene 
vigente, en la medida en que el proyecto continúa en ejecución y demanda 
un acompañamiento permanente que garantice la valoración preventiva del 
arbolado urbano para la planificación e implementación de acciones 
oportunas. 

En este contexto, se evidencia que la cesión del contrato de prestación de 
servicios profesionales resulta necesaria y procedente, en la medida en que 
permite garantizar la continuidad en la ejecución de las obligaciones 
contractuales, sin afectar la gestión técnica del proyecto ni los fines 
perseguidos con la contratación.  
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Ahora bien, resulta pertinente precisar que, si bien el vínculo contractual 
se formalizó mediante la suscripción del documento el 28 de enero de 
2026, el inicio material de las actividades estuvo precedido por un 
riguroso proceso de validación, armonización técnica y consolidación de 
las fuentes de financiación correspondientes al convenio 
interadministrativo con el IDIGER (FONDIGER). Dicha etapa de 
saneamiento administrativo y presupuestal resultó indispensable para 
garantizar la plena correspondencia recíproca entre los códigos de 
asignación del fondo cofinanciador y las plataformas institucionales, 
salvaguardando así el principio de legalidad del gasto público y 
asegurando el amparo definitivo de los recursos. Una vez culminadas con 
éxito las gestiones de conciliación y expedido el registro presupuestal 
definitivo el 25 de mayo de 2026, y en vista de que las circunstancias 
sobrevinientes de carácter laboral del contratista original le impiden 
asumir la ejecución, se hace necesario acudir a la figura de la cesión para 
activar el objeto contractual sin dilaciones .

Por lo anterior, la Subdirección de Silvicultura ha analizado la solicitud de 
cesión y ha procedido con la gestión correspondiente para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual de este proceso. 

De acuerdo con lo anterior, y con base en el análisis de la hoja de vida de 
la profesional LEIDY CAROLINA CORREA GUAUQUE identificada 
con cédula de  ciudadanía No. 65.633.342 se concluye la viabilidad 
de la suscripción de la respectiva cesión al contrato del asunto, 
teniendo en cuenta que cumple con la idoneidad y experiencia requerida 
en los estudios previos que fundamentan la suscripción del contrato acá 
referido, a fin de poder dar cumplimiento a las gestiones técnicas 
requeridas para el cumplimiento de las metas del Proyecto.   

Justificación Jurídica: 

La cesión contractual encuentra sustento en lo dispuesto en los artículos 
3, 13 y 41 de la Ley 80 de 1993; el artículo 887 del Código de Comercio; y 
los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, así como en el inciso 
tercero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente, resulta 
aplicable el Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

En ese sentido, la posibilidad de ceder el contrato se encuentra 
expresamente pactada por las partes en las Cláusulas Comunes a los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales acá referido, y se 
encuentra reglada conforme a lo establecido en el Manual de Contratación 
de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
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Justificación Económica: 

Con la cesión del contrato, no se afectan los rubros financieros asignados, 
en la medida en que dicha figura no implica la modificación de los 
compromisos financieros previamente adquiridos. Por el contrario, la cesión 
permite la continuidad en la ejecución de las obligaciones contractuales 
vigentes, sin alterar las apropiaciones comprometidas mediante el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal ni aquellas registradas en el 
respectivo Registro Presupuestal. 

Balance financiero: 

BALANCE FINANCIERO CONTRATO VALOR 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 58.697.640,00  
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL 
CEDENTE $0 

VALOR POR PAGAR AL CEDENTE $0 
TOTAL EJECUTADO POR EL CEDENTE $0 
SALDO POR EJECUTAR – VALOR A 
CEDER $ 58.697.640,00 

De igual manera se precisa que se cederá el valor del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No.  SDA-CPS-20261187 que no ha 
sido ejecutado por el Contratista a partir de la fecha de suscripción de la 
respectiva cesión, lo que no genera mayores erogaciones presupuestales 
a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

EL CONTRATO ESTÁ 
SUJETO A GENERAR 
LICENCIAS Y/O 
PERMISOS 

SI En caso afirmativo, indicar las 
licencias o permisos y hasta 
cuando están vigentes. NO X 

CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato se 
encuentra vigente y en ejecución, se considera conveniente y oportuno 
realizar la modificación propuesta en este documento, teniendo en cuenta 
que la solicitud se encuentra soportada en motivos técnicos, 
administrativos, jurídicos, y financieros que permiten suscribir la presente 
modificación. 

CLÁUSULAS 

1. MODIFICACIÓN

PRIMERA. CEDER el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No.  SDA-CPS-20261187, suscrito por   JUAN PABLO 
PUENTES SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.755.599, a LEIDY CAROLINA CORREA GUAUQUE identificada con 
cédula de ciudadanía No. 65.633.342, para que continúe la ejecución de 
éste de manera inmediata, dada la necesidad de la entidad para continuar 
con la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No. SDA-CPS-20261187 a partir del diecinueve (19) 
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de junio de 2026 (inclusive), en los mismos términos y condiciones 
inicialmente pactados. 

2. SALDO

A FAVOR DEL CONTRATISTA CEDENTE: La Secretaría Distrital de 
Ambiente NO adeuda al contratista Cedente valor alguno, teniendo en 
cuenta que la cesión operará en la misma fecha en que se inicia la ejecución 
del contrato.  

Valor a ceder: El valor de la presente cesión será por la suma de 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($58.697.640,00), 
incluido IVA si a ello hubiere lugar. 

3. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagará conforme lo establecido en el numeral 4.3 
de los estudios previos a partir del día  diecinueve (19) de junio de 2026 
(inclusive), fecha en que inicia el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del cesionario, por lo tanto, se continuará con los 
cortes mensuales vencidos establecidos en los términos del contrato 
principal.  

4. GARANTÍA

El/La contratista se compromete a modificar la vigencia de la garantía única 
constituida en cada uno de sus amparos, de conformidad con los términos 
y condiciones señaladas en el Contrato y el presente documento. Para el 
efecto deberá a allegar a la Dirección Contractual, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción de este último, el correspondiente 
Anexo modificatorio.  

5. ARL
El/La Contratista se obliga con la Entidad de Riesgos Laborales, a ajustar 
la vigencia y amparos exigidos, de acuerdo con los cambios objeto del 
presente otrosí, para lo cual deberá presentar los documentos soporte que 
acredite la modificación de las pólizas y vigencia de afiliación a ARL. 

6. VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES

Las demás cláusulas del presente Contrato, que no sean objeto de 
modificación, continúan vigentes. 

____________________________________ 
DORA MARCELA ABELLO TOVAR 
Subdirectora de Silvicultura  

Proyectó: Ximena Monroy Mora / Contratista - Aspectos jurídico contractuales 
Revisó: Javier Humberto Rojas / Contratista – Aspectos financieros y presupuestales 
Revisó:    Johanna Lizeth Díaz Poveda / Contratista - Aspectos técnicos 
Aprobó:    Yesenia Vásquez Aguilera / Directora de Control Ambiental 

VERSIÒN DESCRIPCIÒN DE LA MODIFICACIÒN Acto administrativo 

3 

El documento que se encontraba publicado contenía comentarios de 
actualizaciones realizadas con anterioridad, en consecuencia, se actualizó 
el documento eliminando los comentarios, e indicando detalladamente qué 
información debe diligenciarse en cada casilla de modo que sea posible 
mitigar el número de errores en los documentos radicados en la 

Radicado 2025IE66346 del 28 de 
marzo de 2025 
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RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno 
Cargo: Profesional Especializada   
Fecha: 11 de diciembre de 2025 

Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga 
Cargo: Directora Contractual  
Fecha: 12 de diciembre de 2025  

Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala 
Cargo: Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 
Fecha: 15 de diciembre de 2025 

 
 

      

VERSIÒN DESCRIPCIÒN DE LA MODIFICACIÒN Acto administrativo 
Subdirección Contractual. 

4 

Se ajusta de conformidad con el Decreto Distrital 509 del 22 de octubre de 
2025 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la 
Secretaría Distrital de Ambiente." que rige a partir del 23 de octubre de 
2025. 

Radicado 2025IE296597 del 15 de 
diciembre de 2025 




