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JUS'[IFICACION TERMINACION ANTICIPADA
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. SDA-CPS-

20260621

CONTRATISTA: Diana Yiseth Hernandez IDENTIFICACION 52792013
Prestar servicios de apoyo a la gestidon para apoyar la realizacion

OBJETO de actividades, administrativas y/o técnicas y/o logisticas de los

datos e informacion que se generen en el marco del proyecto CR-
SA- SDA-2024-P0014

VALOR INICIAL

VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
($28.347.660), incluido IVA si a ello hubiere lugar

El plazo de ejecucion del contrato sera de NUEVE (9) MESES,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, sin exceder en todo

PLAZO INICIAL caso el veintiséis (26) de septiembre de 2026. (Plazo de
ejecucion del proyecto CR-SA-SDA-2024-P0014 de FONDIGER
segun el Acuerdo 01 del 1° de agosto de 2024 expedido por la
Junta Directiva de FONDIGER)

FECHA DE

SUSCRIPCION 24 de enero de 2026

FECHA DE INICIO 11 de febrero de 2026

MODIFICACION No. | N/A

ADICION No. N/A

PRORROGA No. N/A

SUSPENSION No. N/A

FECHA ) DE

TERMINACION 26 de septiembre de 2026

PREVISTA

SUPERVISION: DORA MARCELA ABELLO TOVAR
Subdirectora de Silvicultura

META DEL PLAN DE No aplica

DESARROLLO plica.

PROYECTO DE No aplica

INVERSION plica.

LINEA No aplica.
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META PROYECTO | .

DE INVERSION plica.
Antecedentes:

CONSIDERACIONES
PARA LA
MODIFICACION
CONTRACTUAL

La Secretaria Distrital de Ambiente suscribié el Contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales No. SDA-CPS-20260621,
cuyo objeto es: “Prestar servicios de apoyo a la gestion para
apoyar la realizacion de actividades, administrativas y/o técnicas
y/o logisticas de los datos e informacion que se generen en el
marco del proyecto CR-SA-SDA-2024-P0014.” con DIANA
YISETH HERNANDEZ, por valor de VEINTIOCHO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE ($ 28.347.660), incluido IVA si a ello
hubiere lugar, con un plazo de ejecucion de 9 meses contados
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion, sin exceder del 26 de septiembre de 2026.

Bajo este contexto, mediante correo electronico con radicado No.
2026ER45980 del 11 de marzo de 2026, la contratista DIANA
YISETH HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadania
No. 52.792.013, solicitdé la cesién del contrato No. SDA-CPS-
20260621 debido a la imposibilidad de continuar con su
ejecucion por una nueva oportunidad laboral. Respecto de esta
situacion, y tras adelantar las gestiones pertinentes para la
consecucion de un candidato, no se recibié una respuesta
positiva por parte de los posibles cesionarios; motivo por el cual
no se le asignaron actividades a la contratista durante este lapso.

Es importante precisar que, durante el periodo comprendido
entre el inicio de la ejecucion del contrato y la solicitud de cesion,
la supervision adelanto las gestiones administrativas necesarias
para tramitar los usuarios y accesos de la contratista a las
herramientas tecnolégicas de la entidad, con el fin de garantizar
el desarrollo de las actividades que le fuesen asignadas.

Justificacion:
Ante la imposibilidad de conseguir un candidato sustituto para la

cesion del Contrato No. SDA-CPS-20260621, esta supervision
solicitd a la contratista, mediante correo electronico del 19 de
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mayo de 2026, su consentimiento para proceder con la
terminacion anticipada del mismo. Lo anterior, en virtud del
articulo 1602 del Cdédigo Civil Colombiano y el principio de la
autonomia de la voluntad, los cuales facultan el mutuo disenso
como causal de invalidacion de los contratos; figura plenamente
aplicable a la contratacion estatal por remision expresa de los
articulos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993.

Aunado a lo anterior, la clausula vigésima sexta FORMAS DE
TERMINACION del documento CLAUSULAS COMUNES del
contrato de prestacién de servicios No. SDA-CPS-20260621,
dispone que, la relacion negocial suscrita podra ser terminada
entre otros por “2. Por mutuo acuerdo entre las partes.”

En este marco de referencia, la contratista DIANA YISETH
HERNANDEZ manifesté su aceptacion expresa a la terminacion
anticipada y renuncié a cualquier pago o contraprestacion
conforme a la respuesta dada a través de correo electronico de
fecha 20 de mayo de 2026, con alcance del 13 de junio de 2026.
Al respecto, se constaté que durante la vigencia del vinculo no
se ejecuto ninguna actividad derivada del objeto contractual ni se
realizaron gestiones que configuren un reconocimiento
econdémico, cumpliendo asi con las exigencias de la clausula
quinta del clausulado general.

Adicionalmente, conforme a lo dispuesto por la contratista en su
comunicacion del 19 de mayo de 2026, en la que indica: “quedo
atenta a la fecha que disponga la Secretaria para adelantar el
tramite pertinente y dar por finalizado el contrato en mencion”, se
solicita la presente terminacion a partir del 19 de junio de 2026.

Por lo tanto, al ser una practica viable, legal y comunmente
aceptada en la contratacion publica, se considera de mutuo
beneficio dar por terminado el vinculo contractual de manera
anticipada y consensuada, al tenor de lo dispuesto en el articulo
40 de la Ley 80 de 1993.

Balance financiero:

BALANCE FINANCIERO CONTRATO VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 28.347.660
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VALOR EJECUTADO Y PAGADO A LA

CONTRATISTAS $0

Conforme a la solicitud descrita, como supervisor, autorizo el
tramite y encuentro viable proceder con la terminacion anticipada
del contrato SDA-CPS-20260621, a partir del 19 de junio de
2026, para facilitar la gestion de los tramites administrativos
necesarios para la formalizacién de la terminacion anticipada

EL CONTRATO ESTA
SUJETO A
GENERAR
LICENCIAS
PERMISOS

Y/IO

Sl , . -
En caso afirmativo, indicar las

licencias o permisos y hasta
cuando estan vigentes.

NO

CONVENIENCIA
OPORTUNIDAD

Y

Conforme a lo anterior, se considera conveniente y oportuno
realizar la modificacién propuesta en este documento, teniendo
en cuenta que

1. Ante la imposibilidad manifestada para continuar la ejecucion
del contrato resta aceptar su terminacién anticipada, por
mutuo acuerdo, sin que este haya finalizado por cumplimiento
del plazo ni finalizacién de la totalidad de las obligaciones
convenidas.

Se advierte que, si bien este escenario no es el ideal, esta
terminacién anticipada no causa perjuicio a la entidad, toda
vez que no se han causado obligaciones ni se han efectuado
erogaciones a su cargo.

El ultimo dia de ejecucién del contrato sera el 19 de junio de
2026 (inclusive), toda vez que no es posible continuar
ejecutando el contrato, teniendo en cuenta la inviabilidad de
contar con un candidato para la cesién del mismo.

Lo anterior obedece a la solicitud presentada por la contratista,
quien por motivos de caracter laboral solicité la cesion del
contrato ante su imposibilidad de ejecutar el contrato por motivos
de orden laboral y ante la no consecucion de un candidato para
atender la cesion, circunstancias que hace procedente adelantar
la terminacién anticipada.

Asi mismo se deja constancia desde la supervisidon que la
terminacioén anticipada no genera perjuicios para la entidad, toda

Pagina 4 de 5




GESTION CONTRACTUAL

Justificacion Modificacion Contractual

AMBIENTE

‘ SECRETARIA DE

‘ BOGOT/\

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

Cddigo: PA08-PR0O5-F9 Version: 4

JUS'[IFICACION TERMINACION ANTICIPADA
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. SDA-CPS-
20260621

vez que no se han causado obligaciones ni se han efectuado
erogaciones a su cargo.

CLAUSULAS

TERMINAR DE MANERA ANTICIPADA, por mutuo acuerdo, el
contrato de prestacion de servicios No. SDA-CPS-20260621

1. TERMINACION suscrito con DIANA YISETH HERNANDEZ identificada con la

ANTICIPADA cédula de ciudadania No. 52.792.013, a partir del 19 de junio
de 2026, inclusive.

En atencioén al balance financiero sefialado en este documento,

2. SALDO las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto,

especialmente para efectos presupuestales.

(DAL -]

DORA MARCELA ABELLO TOVAR
Subdirectora de Silvicultura

Proyecto: Ximena Monroy Mora / Contratista-Silvicultura — Aspecto juridico contractual /ot
Revisé: Javier Humberto Rojas / Contratista-Silvicultura — Aspecto financiero y presupuestal%»*
Aprobo:  Johanna Lizeth Diaz Poveda / Contratista «.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DESCRIPCION DE LA MODIFICACION Acto administrativo

El documento que se encontraba publicado contenia comentarios de
actualizaciones realizadas con anterioridad, en consecuencia, se actualizd
3 el documento eliminando los comentarios, e indicando detalladamente quéj
informacién debe diligenciarse en cada casilla de modo que sea posible
mitigar el nimero de errores en los documentos radicados en Ig
Subdireccion Contractual.

Radicado 2025IE66346 del 28 de
marzo de 2025

Se ajusta de conformidad con el Decreto Distrital 509 del 22 de octubre dej
2025 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional de I3
Secretaria Distrital de Ambiente." que rige a partir del 23 de octubre de]
2025.

Radicado 20251E296597 del 15 de
diciembre de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboré Reviso Aprobo

Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno
Cargo: Profesional Especializada
Fecha: 11 de diciembre de 2025

Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga
Cargo: Directora Contractual
Fecha: 12 de diciembre de 2025

Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala
Cargo: Jefe Oficina Asesora de
Planeacion

Fecha: 15 de diciembre de 2025
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