
Valor del Contrato:
11/03/24

37 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 138 Fecha de informe: 4 de mayo de 2026 Al 9 de mayo de 2026

Avance Acum. Anterior Semana N° 110 Acum. semana En días

% Programado 69,09% 0,54% 69,63% 964
% Ejecutado 69,35% 0,65% 70,00% 964

Diferencia 0,28% -0,11% 0,37%

En %
Programado(%) $ 17.594.454.726,29 $ 136.247.651,10 $ 17.730.702.377,39 69,6%
Ejecutado (%) $ 17.661.841.592,89 $ 165.391.535,32 $ 17.827.233.128,21 70,00%

Diferencia $ 67.386.866,60 -$ 29.143.884,22 $ 96.530.750,82 0,37%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:
Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA
Interventoría SI
Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

Acta de reinicio  N°4  19 DE DICIEMBRE 2025 Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°2  Obra  21 DE NOVIEMBRE 2026 Fecha de terminación según adicional en Plazo n°2  interventoria 4 DE FEBRERO DE 2026 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1  VEINTISEIS (26) MESES  Acta Aclaratoria de fecha de terminación del contrato 20 DE MARZO DE 2025

Acta de suspensión N° 4  19 DE NOVIEMBRE 2025 Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1  24 OCTUBRE DE 2025 Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3 07 DE NOVIEMBRE

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1  23 SEPTIEMBRE DE 2024 Acta Modificatoria N°2 y Balance de Mayores y menores Cantidades 31 DE ENERO DE 2025

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 
Acta de aclaratoria N°1  del acta de pactación de precios No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  Acta de aclaratoria N°1  del acta de modificación de ajustes en mayor y 
menor cantidad de obra y actividades  No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 CONSORCIO INTERMIRADOR

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional
Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                               1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

Valor Contrato:  $                               1.349.891.558,00 49
Valor Adicional:  $                                                    -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°2  Obra

 21 DE NOVIEMBRE 2026 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Acta de suspensión N° 4  19 DE NOVIEMBRE 2025 Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio  N°4  19 DE DICIEMBRE 2025 Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1

 VEINTISEIS (26) MESES  Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3 07 DE NOVIEMBRE 2024

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1

 24 OCTUBRE DE 2025 "Fecha de  la aceptación  de la 
2° Acta de desembolso 20.57%"

18 DE OCTUBRE DE 2024

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1

 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Acta de aclaratoria N°1  del acta de modificación de ajustes en mayor y 
menor cantidad de obra y actividades  No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  Fecha de  la aceptación  de la  1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 INFORMACIÓN GENERAL
Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 
Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Total:  $                              25.466.325.369,80 
Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)
CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                              25.466.325.369,80 
Valor Adicional:  $                                                    -   

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                           25.466.325.369,80 
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 18/11/26

   
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 110

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE



3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaborado por:

Elaborado: 9/5/2026

ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Total de Páginas:  02

OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES SIGUES ESTANDO RELACIONADAS CON EL ADICIONAL QUE SIGUE ESTANDO EN TRAMITE, POR LO CUAL INTEVENORIA NO APRUEBA ACTIVIDADES QUE NO ESTEN EN ACTO ADMINISTRATIVO FIRMADO. 

Revisado  y Aprobado por:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

LAS ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA SE RESUMEN AL 
LEVANTE DE MAMPOSTERIA DE LAS COCINAS, CUARTO 

ELECTRICO, ZONAS INTERNAS, EL REDES DE GASES 
INSTALACIONES DE ELEMENTOS  DE CONEXIÓN, 

INSTALACIONES DE RED ELECTRICA RESPEXTO A TUBERIAS 
INTERNAS DE COCINAS Y EXTERNAS DEL HALL Y PASILLOS, 

INSTALACION DE CASTILLOS DE CONFINAMIENTO Y 
ALGUNAS ZONAS DE FRIZO A MEDIDA DEL LEVANTAMIENTO 

DE LA MAMPOSTERIA 

LAS ACTICIDADES SON RELTIVAMENE IGUALES A LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION, SE SIGUE HACIENDO EL TRABAJO DE 
FABRICACION DE ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION E IZAJE. 

LOGROS Y/O DIFICULTADES


