UT INGENIERIA MEDICA

INFORME PERIODICO DE EJECUCION DEL CONTRATO
CONTRATO CO1.PCCNTR. 8443630-2025 SUSCRITO CON EL FONDO
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:
Desde: 24/04/2026
Hasta: 23/05/2026

DATOS GENERALES:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIERA MEDICA
IDENTIFICACION: Nit. 901.999.602 - 1
FECHA DE SUSCRIPCION: 21/10/2025
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE

ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA
BIOMEDICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL

DE SALUD.
PLAZO INICIAL: Doce (12) meses
SUPERVISOR: ANA CRISTINA CEBALLOS

Almacenista general Cod 215 Grado 30

FECHA DE INICIO: 24 de octubre de 2025

NOVEDADES CONTRACTUALES | N/A

FECHA DE TERMINACION: 23 de octubre de 2026

VALOR FINAL: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ($384.000.000) M/CTE.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se da cumplimiento a las
obligaciones generales.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS: Se relacionan en el siguiente
cuadro, asi como los productos entregados por la Unidn temporal para las actividades
especificas.
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UT INGENIERIA MEDICA

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.
OBLIGACIONES AVANCE ACTIVIDADES EVIDENCIAS O SOPORTE
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Cumplir con cada una de Ilas _ _ )
especificaciones sefialadas en el ANEXO | Se entrego en el primer informe el dia 24 | No aplica para este periodo.
TECNICO. de noviembre de 2025.
1. Tratandose del servicio de embalaje y
transporte, para la recoleccion y entrega
de equipos, el contratista debera velar . . ,
. . Se entrego en el primer informe el dia 24 . .
por el cumplimiento de la normatividad - No aplica para este periodo.
. ) de noviembre de 2025.
vigente, atendiendo las normas de
transito y disposiciones que regulan la
materia.
2. Asumir dentro del valor del servicio
contratado el costo del transporte, de las
herramientas, materiales, insumos vy . . ,
i’ , Se entrego en el primer informe el dia 24 . .
demas elementos, asi como del personal . No aplica para este periodo.
PR - . de noviembre de 2025.
técnico que el contratista requiera para la
ejecucion del objeto contractual y sus
obligaciones y actividades pactadas.
3. Entregar en el informe final un
consolidado de del inventario total de los | No aplica para este periodo. No aplica para este periodo.
equipos almacenados.
4. Emitir concepto técnico, cuando aplique o
cuando la Entidad lo requiers, sobre el No aplica para este periodo No aplica para este periodo
estado de equipos pertenecientes al plica p P ) plica p P '
contrato en ejecucién.
5. Asumir los gastos asociados al servicio de
aI[na_cenamlento,’ tales como  servicios Se entr_ego en el primer informe el dia 24 No aplica para este periodo.
publicos y demas, necesarios para la | de noviembre de 2025.
correcta ejecucion del contrato.
6. Informar de manera inmediata a la
entidad cualquier novedad que se . . ,
- A, Se entrego en el primer informe el dia 24 . .
presente a la validez de la certificacion de noviembre de 2025 No aplica para este periodo.
CCAA, con el fin que se adopten las :
acciones a las que haya lugar.
7. Garantizar que las instalaciones y

servicios conexos donde se almacenaran Se entredo en el primer informe el dia 24 . .

los equipos cumplan con los . novie?n A 3025 No aplica para este periodo.

requerimientos establecidos por la )

entidad.

Se anexan al presente informe las
. . . siguientes evidencias y /o soportes:

8. Entregar mensualmente un informe de | Se realiza entrega del informe y del

ejecucion con el inventario de los equipos | inventario de equipos actualizado al 23 de 8.1 Inventario equipos.

almacenados. mayo de 2026.

9.1. Informe mensual
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UT INGENIERIA MEDICA

9. Las demas que se requieran relacionadas
para el cumplimiento del objeto
contractual.

Se adjunta informe correspondiente al
periodo del 24 de abril al 23 de mayo de
2026.

Se anexan al presente informe las
siguientes evidencias y /o soportes:

9.1 Se adjunta informe correspondiente
al periodo del 24 de abril al 23 de mayo
de 2026.

11 Reponer los equipos biomédicos, en caso
de perdida, dafio o hurto por causas
imputables al contratista, durante el tiempo
que el mismo tenga la custodia de estos.

12 Suscribir el acta de inicio dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

Para el presente periodo no se presentd
perdida, dafio o hurto.

El dia 24 de octubre de 2025 se Firmd el
acta de Inicio por parte del representante
legal de la Unién temporal.

No aplica al periodo.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

No aplica al periodo.

13 Asistir a reuniones periodicas virtuales y/o
presenciales, a través del representante legal
y/o quien este designe, para la revision de los
alcances y pendientes de ejecucion del
contrato, cuando la entidad lo requiera.

No aplica al periodo.

No aplica al periodo.

14 Enviar las facturas electrdnicas dentro de
los primeros veinte (20) dias calendario de
cada mes a la direccion de correo electronico
facturas_sds@saludcapital.gov.co, con copia
al supervisor o referente que la entidad
designe, las cuales deben sefialar: nimero y
vigencia del contrato, periodo a cobrar y area
de destino.

Se adjunta factura al correo electrdnico:
facturas sds@saludcapital.gov.co y copia
al correo: JAGutierrez@saludcapital.gov.co
correspondiente apoyo a la supervision.

Se anexan al presente informe las
siguientes evidencias y /o soportes:

14.1 FE - 007

15 Guardar confidencialidad con la
informacion de la SDS que en razon de la
ejecucion del contrato llegare a conocer,
obligdndose a: 1) Manejar, de manera
confidencial, la informacién que como tal le
sea presentada y entregada y toda aquella
que se genere en torno a ella, como fruto de
la prestacion de sus servicios. 2) Guardar
confidencialidad sobre esa informacion y no
emplearla en beneficio propio o de terceros,
mientras conserve sus caracteristicas de
confidencialidad o mientras sea manejada
como un secreto empresarial o comercial.
PARAGRAFO: El desconocimiento de los
compromisos descritos por el contratista,
puede conllevar demandas civiles y penales,
segin lo senalan las leyes colombianas.
(Articulo 308 de la Ley 599 de 2000; Ley 256
de 1996).

16 Cumplir con el Acuerdo 746 del 10 de
septiembre de 2019 “Por el cual se adoptan

medidas para la
proteccion de la salud publica y se prohibe la

Se hace entrega de la Certificacion
confidencialidad.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

Se hace entrega de la Certificacion bajo
impacto ambiental.

Se anexan al presente informe las
siguientes evidencias y /o soportes:

15.1
CONFIDENCIALIDAD

CERTIFICACION

Se anexan al presente informe las
siguientes evidencias y /o soportes:
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UT INGENIERIA MEDICA

utilizacion del asbesto y sus productos 16.1 CERTIFICACION BAJO IMPACTO
derivados en los contratos de obra publica en AMBIENTAL.
Bogota D.C.”

OBLIGACIONES HSEQ

17 Suministrar dotacién y los elementos de
proteccion individual (E.P.I) al personal Se anexan al presente informe las
técnico que se requiera para la ejecucion del siguientes evidencias y /o soportes:
objeto contractual y sus obligaciones y/o )
actividades pactadas y dar cumplimiento a los 17.1 CERTIFICACION SUMINISTRO DE
requerimientos de HSEQ que el SIG de la SDS EPP.

tenga establecidos.
18 Informar, mediante oficio al momento de | Se entregd la informacion a la firma del
suscribir el acta de inicio, quien es el | acta de inicio y se plasmé en el primer
responsable de la gestion SST de su | informe de gestion el 24 de noviembre de
organizacion 2025.

19 En caso de ser necesario, realizar trabajos
especiales como trabajos en altura, trabajos
en caliente y trabajos en espacio confinados el
Contratista debe presentar al Supervisor el
formato de ATS y el Permiso de Trabajo que
corresponda para dar autorizacion en la
ejecucion de los trabajos, de conformidad con
lo establecido en la normatividad vigente.

20 Presentar al supervisor del contrato, de
acuerdo con los roles y responsabilidades, el
respectivo certificado de capacitacion 'y
entrenamiento para trabajo en alturas o
certificacion de la competencia laboral del
personal

del contratista que desarrolle trabajo en altura
en la ejecucion del presente proceso.

Se hace entrega de la Certificacion
suministro de EPP.

No aplica al periodo.

Se entrego la Certificacion trabajo en
alturas o espacios confinados y en caliente | No aplica al periodo.
en el primer informe.

No aplica. No aplica.

Se anexan al presente informe las
siguientes evidencias y /o soportes:
21 Cumplir con la normatividad de transitoy | Se entrega la Certificacién cumplimiento

transporte vigente. normativo de transito y transporte. 21.1 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO
NORMATIVO DE TRASNITO Y
TRANSPORTE.

22 El personal del contratista no podra realizar
actividades en estado de post alicoramiento o
bajo el consumo de sustancias psicoactivas, Se anexan al presente informe las
en caso de evidenciarse que el colaborador del siguientes evidencias y /o soportes:
contratista se encuentra en alguna de estas de consumo de bebidas alcohdlicas y otras ]
situaciones, se le retirara de la Instalaciones - 22.1 CERTIFICACION CONSUMO DE
de La SDS y se procedera a informar al sustancias. BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTRAS
Contratista para que tome las medidas SUSTANCIAS.

respectivas. Este trabajador no podra volver a
laborar dentro de La SDS.

23 Acatar las recomendaciones,
procedimientos y restricciones dadas por el
departamento de Seguridad y Control para los
desplazamientos y estadia en La SDS y demas
directrices de SST que se establezcan en el
SIG de LA SDS.

Se hace entrega formal de la Certificacion

Se entrego la Certificacion cumplimiento
marco normativo y otras directrices en el | No aplica al periodo
primer informe.

1
AUTO NORTE 195 - 64 L 42 - TEL: 3188020939 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA 4



UT INGENIERIA MEDICA

OBSERVACIONES

1. Se adjunta inventario de equipos actualizado con los ingresos y salidas de equipos
correspondientes al periodo ejecutado (si aplica). En total a la fecha se encuentran
almacenados 158 equipos.

En el periodo del 24 de abril al 23 de mayo no hubo cambios en el inventario.

2. Registro fotografico:
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UT INGENIERIA MEDICA

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los 26 dias del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

// Zimx

VIVIANA ASTRID SALAS MIELES
Representante legal

UT INEGENIERIA MEDICA

Nit: 901.999.602 - 1

Firmado
ANA CRISTINA digitalmente por

CenaLos ke A
ANA CRISTINA CEBALLOS JHON ARBEY GUTIERREZ GARCIA

Almacenista general Cod 215 grado 30 Apoyo a la supervisiéon
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