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CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

FECHA: N° REGISTRO:
< 12/05/2026 SDH-1330-2025-0236

Ingeniero o
JOSE MANUEL BALLEN BUITRAGO | e | = s
Representante Legal < Q&I =uqg?i AES'M
CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001 (/)] CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA
Calle 4 # 702 - 21
consorcioconstruhabitat001@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS

Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO
PUBLICO, ENEL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN
LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE
HABITAT. GRUPO 5"

Asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO CCHO001-SDHT-1269-2025-241 Y CCHO001-
SDHT-1269-2025-251 INFORME SEMANAL 11Y 12

Respetado Ingeniero

Por medio del presente la Interventoria CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA
con el niumero de contrato 1330-2025, una vez realizada la revision correspondiente, los informes
semanales 11 Y 12 se encuentran aprobados por parte de la interventoria.

No obstante, se realiza la observacién respecto al cronograma del proyecto, teniendo en cuenta
que, durante la revisiéon efectuada se evidenciaron inconsistencias en la formulacién del mismo,
motivo por el cual fueron realizados los respectivos ajustes y socializados en mesa de trabajo
llevada a cabo el dia 11 de mayo. A la fecha, no se ha recibido validaciéon ni observaciones
adicionales por parte del consultor frente a la programacion ajustada remitida.

En consecuencia, y con el fin de mantener la trazabilidad y seguimiento de las actividades
contractuales, la interventoria continuara utilizando como referencia la programacion ajustada y
socializada en la mencionada mesa de trabajo, hasta tanto se reciba respuesta oficial por parte
del consultor.

Adicionalmente, se recuerda que el porcentaje general de avance de la etapa corresponde a la
ponderacion asignada a cada actividad dentro del cronograma, razon por la cual este puede diferir
de los porcentajes individuales reportados para cada actividad.

Atentamente,

™ - Guiovani Mejia Riafo
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ARQ. GUIOVANI MEJIA RIANO
Director Interventoria
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Anexos:  N/A

Elabord:  Ing. Laura Angulo — Coordinadora de interventoria

Reviso:  Arq. Guiovani Mejia Riafio — Director de Interventoria.

Aprobo:  Arq. Guiovani Mejia Riafio — Director de Interventoria.

Cc: Ing. Alejandro Pulido — Apoyo a la Supervision Secretaria de Habitat.
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