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SALIDA

CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

camilo.torres@habitatbogota.gov.co

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS
Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO

Referencia: PL'JBLICO,’ENEL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN
LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE
HABITAT. GRUPO 5"
Asunto: CIERRE FASE | — ETAPA 1
Respetado Arquitecto

Por medio del presente la Interventoria CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA
con el numero de contrato 1330-2025, en el marco del seguimiento al Contrato No. 1269-2025,
se permite informar que, una vez revisada la totalidad de los productos correspondientes a la
Fase | del contrato, se evidencié que las observaciones que habian quedado pendientes en el

acta de finalizacion de la etapa 1 fueron atendidas y subsanadas por parte del consultor.

En ese sentido, actualmente se cuenta con la totalidad de productos aprobados por cada uno de
los componentes técnicos, ambientales, sociales y SST, dando cumplimiento a los requisitos

establecidos contractualmente para el cierre de la Fase |I.

Los productos aprobados corresponden a:
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Diagnostico general del area de intervencion.
Levantamiento topografico.

Diagndstico arquitectdnico y urbanistico.

Diagndstico paisajistico.

Diagndstico social y estrategia de participacion ciudadana.
Diagndstico ambiental.

Diagnéstico SST.

Diagndstico de movilidad y transito.

Diagndstico de redes hidrosanitarias.

. Diagnéstico de redes secas y disefio fotométrico preliminar.

. Diagnéstico geotécnico y de pavimentos.

. Diagnéstico estructural.

. Inventario arboreo y componente ambiental asociado.

. Productos BIM correspondientes a la Fase I.

. Informes y memorias técnicas de los diferentes componentes.

. Cronograma y programacioén general del proyecto.

. Presupuesto preliminar y analisis de costos correspondientes a la fase.
. Demas productos exigidos contractualmente para la Fase I.
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CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

El presente comunicado constituye alcance al acta de finalizacion de la Fase | Etapa 1, dejando
constancia que los productos pendientes registrados en dicha acta fueron subsanados
satisfactoriamente y, en consecuencia, se da cierre definitivo a la Fase | del Contrato No. 1269-
2025.

Atentamente,

~ Guiovani Mejia Riaflo
Vo |*4Ji He revisado este
/]—— +et & documento
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16:19-10:00

ARQ. GUIOVANI MEJIA RIANO
Director Interventoria
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Anexos: 1. ACTA CIERRE DE FASE 1 ETAPA 1 CONTRATOS 1269 Y 1330-2025 GRUPO 5 f - FCT - Firmas
Elaboré:  Ing. Laura Angulo — Coordinacion de interventoria.

Reviso:  Arq. Guiovani Mejia Riafio — Director de Interventoria.

Aprobé:  Arq. Guiovani Mejia Riafio — Director de Interventoria.

Cc: Consorcio construhabitat001
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