
089-2026 180

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 

ACTIVIDADES
SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                              24.860.700 089-01

 $                              29.544.600 089-02

 $                              32.907.400 089-03

 $                              31.105.900 089-04

44. CODIGO DEL 

CENTRO DE COSTO
45. CUENTA

46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 C01B 7330 $ 120.100                          45 

 C03B 0 $ 120.100                           -   

 C09B 0 $ 120.100                           -   

 C11B 0 $ 120.100                          47 

 C12B 0 $ 120.100                          12 

 C14B 0 $ 120.100                           -   

 C16B 0 $ 120.100

 D04B 0 $ 120.100                          46 

 D05B 0 $ 120.100                          40 

 I20B 0 $ 120.100                          45 

 A28G 0 $ 120.100                          24 

                259 

DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2026

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                   118.418.600 

TOTAL  $             31.105.900 

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                          5.524.600 

 $                          4.804.000 

 $                          5.404.500 

 $                          2.882.400 

PROCEDIMIENTOS CON ANESTESIA DE SALA DE PARTOS - ASISTENCIALES HMGY

CIRUGIA DE MANO - CIRUGIA - ASISTENCIALES HMGY 4,63%

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 61 33,89%

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

 $                          1.441.200 

SALAS DE CIRUGIA  - CIRUGIA - ASISTENCIALES HMGY 17,37%

ORTOPEDIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY

 $                                         -   

 $                          5.644.700 18,15%

31,53%

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                   172.944.000 100,00%

66,11%

49. PORCENTAJES

0,00%

0,00%

PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA - CIRUGIA - SALA CX HMGY

UROLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY

48. Valor total Hora (H) O 

Producto (P)

 $                          5.404.500 

 $                                         -   

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 119

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO 180 100,00%

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                     54.525.400 

1. CONTRATO No. 2. FECHA 2/01/2026
3. PLAZO INICIAL DE 

EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION YAMID JOSE PERALTA CABARCAS  C.C No: 15172135

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 

2026
 $            118.538.700 

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 172.944.000,00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

5. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO ESPECIALIZADO EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO                      -                   RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ

7. CARGO DEL SUPERVISOR                       SUBGERENTE CIENTIFICO                                    -                                                                       REFERENTE DE SALAS DE CIRUGIA

28 DE FEBRERO DE 2026

31 DE ENERO DE 2026

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $            148.083.300 

61

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 

CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 2/01/2026
14. DESDE 2/01/2026

15. HASTA 30/06/2026

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 180

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

30 DE ABRIL DE 2026  $              54.525.400 

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

OTORRINOLARINGOLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY 0,00%

ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO                      -                   RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ  

                      SUBGERENTE CIENTIFICO                                    -                                                                       REFERENTE DE SALAS DE CIRUGIA

30/04/2026

17,76%

68,47%

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 172.944.000,00

50. Firma Supervisor 51. Fecha

OFTALMOLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY 0,00%

CIRUGIA- GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA - ASISTENCIALES HMGY 15,44%
INTERCONSULTA DE ANESTESIA 17,37%
CONSULTA PREANESTESICA - CONSULTA - ASISTENCIALES HMGY 9,27%

100,00%

23. PRORROGA EN DIAS

23. PRORROGA EN DIAS

31 DE MARZO DE 2026  $              85.631.300 

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS SIN PRORROGA

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

28. VALOR TOTAL ADICIONES SIN ADICIONES

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

23. PRORROGA EN DIAS

68,47%

31,53%

EJECUCION EN 
DINERO

37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

66,11%

33,89%

EJECUCION EN 
TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 50.000.000

 $ 100.000.000

 $ 150.000.000

 $ 200.000.000

1 2 3 4 5

30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO

Página 1 de 1 del Formato CTC_FTO_02 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 2025 PERALTA


