
050-2025 302

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 

ACTIVIDADES
SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                              33.921.600 050-01

 $                              31.629.600 050-02

 $                              40.339.200 050-03

 $                              35.755.200 050-04

 $                              34.838.400 050-05

 $                              36.672.000 050-06

 $                              35.755.200 050-07

40.339.200$                              050-08

 $                              34.838.400 050-09

44. CODIGO DEL 

CENTRO DE COSTO
45. CUENTA

46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 C01B 7330 $ 114.600                          54 

 C03B 0 $ 114.600                           -   

 C09B 0 $ 114.600                            2 

 C11B 0 $ 114.600                          53 

 C12B 0 $ 114.600                          55 

 C14B 0 $ 114.600                           -   

 C16B 0 $ 114.600                            6 

 D04B 0 $ 114.600                          57 

 D05B 0 $ 114.600                          55 

 I20B 0 $ 114.600                            6 

 A28G 0 $ 114.600                          16 

                304 

DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2025

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                 324.088.800 

TOTAL  $             34.838.400 

 $                                        -   

 $                             687.600 

 $                         6.532.200 

 $                         6.303.000 

 $                             687.600 

 $                         1.833.600 

PROCEDIMIENTOS CON ANESTESIA DE SALA DE PARTOS - ASISTENCIALES HMGY

CIRUGIA DE MANO - CIRUGIA - ASISTENCIALES HMGY 18,09%

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 31 10,26%

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

 $                         6.303.000 

SALAS DE CIRUGIA  - CIRUGIA - ASISTENCIALES HMGY 17,76%

ORTOPEDIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY

 $                             229.200 

 $                         6.073.800 17,43%

8,12%

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                 352.725.600 100,00%

89,74%

49. PORCENTAJES

0,00%

0,66%

PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA - CIRUGIA - SALA CX HMGY

UROLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY

48. Valor total Hora (H) O 

Producto (P)

 $                         6.188.400 

 $                                        -   

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 271

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO 302 100,00%

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                   28.636.800 

1. CONTRATO No. 2. FECHA 3/01/2025
3. PLAZO INICIAL DE 

EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION JOSE LUIS AMAYA SAENZ  C.C No: 5.135.136

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 

2025
 $            209.488.800 

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 275.040.000,00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

5. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO                      -                     FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR

7. CARGO DEL SUPERVISOR                       SUBGERENTE CIENTIFICO                                    -                                                                      REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

28 DE FEBRERO DE 2025

31 DE ENERO DE 2025

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $            241.118.400 

31

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 

CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 3/01/2025
14. DESDE 3/01/2025

15. HASTA 31/10/2025

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 302

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

30 DE ABRIL DE 2025  $            133.394.400 

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 31 DE JULIO DE 2025  $             26.128.800 

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 31 DE MAYO DE 2025  $             98.556.000 

30 DE JUNIO DE 2025  $             61.884.000 

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

OTORRINOLARINGOLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY 1,97%

ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO                      -                     FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR  

                      SUBGERENTE CIENTIFICO                                    -                                                                      REFERENTE SALAS DE CIRUGIA

30/09/2025

18,75%

91,88%

 $            103.814.400 20 DE AGOSTO DE 2025

31 DE AGOSTO DE 2025

30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

 $                     77.685.600,00 

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2025
 $             28.636.800 

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 352.725.600,00

50. Firma Supervisor 51. Fecha

OFTALMOLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY 0,00%

CIRUGIA- GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA - ASISTENCIALES HMGY 18,09%
INTERCONSULTA DE ANESTESIA 1,97%
CONSULTA PREANESTESICA - CONSULTA - ASISTENCIALES HMGY 5,26%

100,00%

23. PRORROGA EN DIAS

23. PRORROGA EN DIAS

31 DE MARZO DE 2025  $            169.149.600 

 $             63.475.200 

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS SIN PRORROGA

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

28. VALOR TOTAL ADICIONES $ 77.685.600,00

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

23. PRORROGA EN DIAS

91,88%

8,12%
EJECUCION EN 

DINERO

37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

89,74%

10,26% EJECUCION EN 
TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 50.000.000

 $ 100.000.000

 $ 150.000.000

 $ 200.000.000

 $ 250.000.000

 $ 300.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO
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