
465-2026 131

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 

ACTIVIDADES
SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                              4.323.600 465-01

 $                              5.764.800 465-02

44. CODIGO DEL 

CENTRO DE COSTO
45. CUENTA

46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 C01B 7330 $ 120.100                          16 

 C03B 0 $ 120.100

 C09B 0 $ 120.100

 C11B 0 $ 120.100                          15 

 C12B 0 $ 120.100

 C14B 0 $ 120.100                            3 

 C16B 0 $ 120.100                            2 

 D04B 0 $ 120.100

 D05B 0 $ 120.100                          12 

 I20B 0 $ 120.100

 A28G 0 $ 120.100

                  48 

DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DE 

2026

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                     10.088.400 

TOTAL  $               5.764.800 

 $                             360.300 

 $                             240.200 

 $                                       -   

 $                         1.441.200 

 $                                       -   

 $                                       -   

PROCEDIMIENTOS CON ANESTESIA DE SALA DE PARTOS - ASISTENCIALES HMGY

CIRUGIA DE MANO - CIRUGIA - ASISTENCIALES HMGY 0,00%

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 91 69,47%

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

 $                                       -   

SALAS DE CIRUGIA  - CIRUGIA - ASISTENCIALES HMGY 33,33%

ORTOPEDIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY

 $                                       -   

 $                         1.801.500 31,25%

82,50%

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                     57.648.000 100,00%

30,53%

49. PORCENTAJES

0,00%

0,00%

PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA - CIRUGIA - SALA CX HMGY

UROLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY

48. Valor total Hora (H) O 

Producto (P)

 $                         1.921.600 

 $                                       -   

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 40

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO 131 100,00%

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                     47.559.600 

1. CONTRATO No. 2. FECHA 20/02/2026
3. PLAZO INICIAL DE 

EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION ONOFRE JOSÉ SILVA CANTILLO  C.C No: 12.613.757

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026  $              47.559.600 

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 57.648.000,00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

5. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO ESPECIALIZADO EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO                      -                   RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ

7. CARGO DEL SUPERVISOR                       SUBGERENTE CIENTIFICO                                    -                                                                       REFERENTE DE SALAS DE CIRUGIA

31 DE MARZO DE 2026

28 DE FEBRERO DE 2026

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $              53.324.400 

91

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 

CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 20/02/2026
14. DESDE 20/02/2026

15. HASTA 30/06/2026

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 131

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

OTORRINOLARINGOLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY 4,17%

ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO                      -                   RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ  

                      SUBGERENTE CIENTIFICO                                    -                                                                       REFERENTE DE SALAS DE CIRUGIA

31/03/2026

0,00%

17,50%

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 57.648.000,00

50. Firma Supervisor 51. Fecha

OFTALMOLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY 6,25%

CIRUGIA- GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA - ASISTENCIALES HMGY 25,00%
INTERCONSULTA DE ANESTESIA 0,00%
CONSULTA PREANESTESICA - CONSULTA - ASISTENCIALES HMGY 0,00%

100,00%

23. PRORROGA EN DIAS

23. PRORROGA EN DIAS

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS SIN PRORROGA

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

28. VALOR TOTAL ADICIONES SIN ADICIONES

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

23. PRORROGA EN DIAS

17,50%

82,50%

EJECUCION EN 
DINERO

37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

30,53%

69,47%

EJECUCION EN 
TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 10.000.000

 $ 20.000.000

 $ 30.000.000

 $ 40.000.000

 $ 50.000.000

 $ 60.000.000

1 2 3

30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO

Página 1 de 1 del Formato CTC_FTO_02 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO SILVA 2026


