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ACTA No. 01

FECHA'Y LUGAR: viernes, 29 de mayo de 2026
HORA DE INICIO: 2:00 pm
HORA DE FINALIZACION: 3:00 pm
FACILITADOR/LIDER: Dirleny Yiseth Varela Agudelo
TEMA: Entrega Post Produccion Informe Regalias

MODALIDAD (Marcar con X):

PRESENCIAL [ |

LINK DE LA SESION (Cuando la sesion sea Virtual/Mixta):
Resumen: Pruebas Produccion Proyecto Regaliasviernes, 29 mayo | Reunidn | Microsoft Teams

VIRTUAL

X

MIXTA [ ]

1. ASISTENTES:

NOMBRE Y
APELLIDO

PLANTA

CONTRATISTA

EXTERNO

DEPENDENCIA
O ENTIDAD

MUNICIPIO /
DEPARTAMENTO

TEL./

MOVIL

CORREO ELECTRONICO

FIRMA

Maria
Alejandra
Hoyos
Arango

OAP

Bogota

mahoyos@anla.gov.co

W ntf}om\w Hoyon

Dirleny

Yiseth

Varela
Agudelo

oTi

Bogota

dvarela@anla.gov.co

Drlemi \LWELZ).

2. OBJETIVO DE LA REUNION:

Entrega en ambiente productivo del proyecto Informe Regalias

3. VERIFICACION COMPROMISOS DE REUNION ANTERIOR (Cuando Aplique):

No aplica

4. DESARROLLO Y CONCLUSIONES
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Objetivo del proyecto

Desarrollar e implementar una solucién funcional para el proyecto Ejecucion Presupuestal recursos Regalias y
PGN, orientada a automatizar la transformacion, organizacién y consolidacion de informacion presupuestal en
archivos Excel, generando tablas estructuradas por dependencias, proyectos y rubros presupuestales, con
célculos automaticos de compromisos, obligaciones y pagos, asi como subtotales y totales generales que
faciliten el analisis y seguimiento de la ejecucion financiera.

Alcance del proyecto

El proyecto abarca la atencion de un MVP uUnico de automatizacidn presupuestal que inicia con la recepcion de
archivos Excel de ejecuciéon presupuestal y finaliza con la generacién de reportes consolidados para
seguimiento institucional. Dentro del alcance funcional se incluyen:

Recepcion de archivos de entrada relacionados con ejecucién presupuestal;
Aplicacion de reglas de filtrado, agrupacion y calculo sobre la informacion recibida;
Generacion de tablas estructuradas por dependencia, proyecto o rubro presupuestal;
Calculo automatico de porcentajes de compromiso, obligacion y pagos;

Generacion de subtotales por dependencia y total general;

Aplicacién de formatos definidos de salida;

Produccion de archivo de salida para analisis y seguimiento institucional.

Como limite funcional, no se contempla la modificaciéon de los formatos financieros fuente ni la intervencién
directa sobre los sistemas externos que originan los archivos.

Desarrollo de la solucién entregada

e Mébdulo 1. Recepcidn y gestion de archivos de entrada
Se habilitdé una interfaz web para la carga de archivos de ejecucion presupuestal por parte del usuario
funcional. La solucién permite recibir archivos fuente, validar su disponibilidad para procesamiento y
conservar trazabilidad basica del insumo recibido dentro del flujo de la aplicacién. Este comportamiento
estd alineado con el alcance del proyecto, que inicia con la recepcién de archivos de ejecucién
presupuestal.

e Modulo 2. Procesamiento presupuestal
Se implementé un componente de procesamiento que organiza la informacion financiera proveniente
de los archivos de entrada, aplica reglas de transformacion y consolida la informaciéon segun
dependencias, grupos, proyectos y rubros presupuestales. La solucién automatiza tareas que antes
eran manuales, como filtrado de registros, agrupacién y calculo de indicadores financieros.

Carrera 13 A No. 34 -72 Bogota, D.C.

Cédigo Postal 110311132

Nit: 900.467.239-2

Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998
PBX: 57 (1) 2540119

www.anla.gov.co

Pagina 2 de 5
Pégina 2 de 5



Fecha: 22-06-2023

Version: 4

ACTA
Cédigo: GD-FO-02

Pagina 3 de 2

e Moédulo 3. Calculo y consolidacion
La solucién genera automaticamente porcentajes de compromiso, obligaciéon y pagos, asi como
subtotales por dependencia y total general, en cumplimiento de los productos esperados definidos para
el proyecto. Este médulo permite una salida estructurada y homogénea para analisis institucional.

o Mobdulo 4. Generacion de resultados
Como producto funcional principal, la solucién genera un archivo Excel estructurado automaticamente,
con tablas organizadas y calculos consolidados. Este resultado puede ser descargado por el usuario
para su validacion y uso en el seguimiento financiero. La forma de verificacion definida para el proyecto
incluye la visualizacion correcta de las tablas generadas, la validacion de calculos automaticos y la
comparacion con los valores del archivo fuente.

e Mobdulo 5. Arquitectura operativa de apoyo
La solucién se apoya en una arquitectura desacoplada de frontend y backend, con almacenamiento de
archivos de entrada y salida en un repositorio de objetos y trazabilidad técnica del procesamiento
mediante componentes especializados de seguimiento de ejecuciones. Esta arquitectura soporta la
operacion del MVP, el control de insumos y productos y la trazabilidad del proceso sin alterar el alcance
funcional del proyecto.

Actores
e Usuario funcional: Maria Alejandra Hoyos Arango
e Dependencia solicitante: Oficina Asesora de Planeacion.

Fecha de entrega
o Entrega: 29 de mayo de 2026

Periodo de estabilizacion
e Inicio: 01 de junio de 2026
e Fin: 19 de junio de 2026

Links de acceso
e Aplicativo de ejecucién presupuestal Regalias y PGN: https://innovalab.anla.gov.c0:9200/
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Soporte Sesion:
Regalias / Nacién Inversion

Jr— Avchivo base Iversién ANLA Avchiv bace lversién FONAM

Resultado Regalias / Nacién Resultado Inversién

Dirleny Yiseth Varela Ag...

— e

Conclusion de la reunion

Se realiz6 la entrega funcional del proyecto Regalias. La solucion entregada cubre el alcance definido en la
solicitud del proyecto y aporta una primera capacidad institucional para automatizar el procesamiento y
consolidacion de informacién presupuestal, reduciendo tiempos operativos y mejorando la confiabilidad de la
salida generada para analisis y seguimiento financiero.

Se cumplié el objetivo de la reunién
SI_X

NO
Se requiere otra reunion:

S| Fecha:
NO_
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5. COMPROMISOS (Cuando Aplique)’

Compromiso

Responsable

Fecha limite de cumplimiento

Tener en cuenta para las reuniones virtuales y mixtas:

1. Incluir una captura de pantalla en donde se visualicen los participantes (Preferiblemente en camara), la lista de
participantes, la duracién de la reunién, la fecha y la hora.

2. Grabacién: (Incluir el link de la grabacion cuando aplique y se autorice)

3. ‘Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en este registro de reuniones, de
acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participacion en la sesién virtual, asi mismo manifiestan
y aceptan que conocen los términos y condiciones de politica para el uso y tratamiento de datos

1Sien el item No. de 2 de la presente acta se encuentran compromisos que no se cumplieron o alin estan dentro de términos para su

cumplimiento se solicita registrarlos nuevamente en este espacio.
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