INFORME DE GESTION No. 06

FECHA INFORME: 16 de Junio de 2026

CONTRATO No.: 1.350.19.13-0471 de 11 de Enero del 2026
CONTRATISTA: WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS
IDENTIFICACION: C.C No: 1.113.668.769 de PALMIRA - VALLE
SUPERVISOR (E): FELIPE ANTONIO OSPINA MERA

VALOR DEL CONTRATO: $21.006.000

FECHA DE FINALIZACION: 30 de Junio del 2026

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe de gestion correspondiente a la CUOTA No. 06 del mes de
Junio del 2026, del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1.350.19.13-0471 de 11
de Enero del 2026, suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca, SECRETARIA DE VIVIENDA'Y
WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ARQUITECTO EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL DEPARTAMENTO PARA
REALIZAR EL APOYO AL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas juridicas en contratacion
publica.

1. Participar en las reuniones de coordinacion, comités, mesas de trabajo y demas espacios

convocados por la SUPERVISION de los contratos de mejoramiento de vivienda.

 Asisti a las reuniones convocadas por la supervision de los contratos de mejoramiento de
vivienda llevada a cabo de manera virtual, el dia martes 2 junio, Asunto: relacion con las visitas de
caracterizacion.
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2. Asistir a las visitas de campo que, con ocasion de la ejecucion de los proyectos y/o contratos de
mejoramiento de vivienda, sean programadas por el SUPERVISOR del contrato.

¢ Realice visitas de campo en la ciudad de palmira a 7 seguimientos de obra:
JUSTA MARIA HURTADO HURTADO

DULFARY GARCIA ROJAS

JOSE LINCOL VALENCIA

LUIS FERNANDO PINCHAO TARAPUEZ

LUIS ENRIQUE GUTIERREZ

Gloria Elsy Valencia Morales

MARIA RAMOS ZAMORA VENTE

O (o] ] (o] (@]

o]

O

3. Realizar el levantamiento técnico de las viviendas visitadas, en los formatos requeridos,

incluyendo todos sus espacios (fachadas, pisos, cocinas, bafios, entre otros), con medidas, areas y
descripcion de las condiciones existentes y posibles areas de mejoramiento.

EVISADO (A) - ANA'LUCIA GOMEZ

» REVISADO (F) - DANIELA DONNEY.



« Elaboré el levantamiento técnico de 7 viviendas ubicadas en zona rural y urbana del municipio
de Palmira, con el fin de dar un orimer acercamiento de areas y realizar una descripcion de el
estado actual de dichas viviendas y posibles areas de mejoramiento.

INFORME TECNICO DE SEGUIMIENTO A
LA EJECUCION DE OBRAS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRALES

1. INFORMACION GENERAL
Proyecto / Programa: Mejoramientos de vivienda Integrales

Beneficiario: Justa Maria Hurtado Hurtado
Documento de Identidad: 48665704
Municipio: PALMIRA

Barrio: Molinos 100

Direccién de la Vivienda: Calle 61A #42A-37
Fecha de Visita: 25 mayo 2026

Profesional Responsable: WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS
Cargo / Profesion: CONTRATISTA / ARQUITECTO

+ JUSTA MARIA HURTADO HURTADO

INFORME TECNICO DE SEGUIMIENTO A
LA EJECUCION DE OBRAS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRALES

1. INFORMACION GENERAL
Proyecto / Programa: Mejoramientos de vivienda Integrales

Beneficiario: JOSE LINCOLN VALENCIA
Documento de Identidad: 6218064
Municipio: PALMIRA

Barrio: Berlin

Direccion de la Vivienda: Calle 43 #29-58
Fecha de Visita: 25 mayo 2026

Profesional Responsable: WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS
Cargo / Profesion: CONTRATISTA / ARQUITECTO

-JOSELINCOL VALENCIA -

+ DULFARY GARCIA ROJAS

INFORME TECNICO DE SEGUIMIENTO A
LA EJECUCION DE OBRAS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRALES

1. INFORMACION GENERAL

Proyecto / Programa: Mejoramientos de vivienda [ntegrales

Beneficiario: DULFARY GARCIA ROJAS
Documento de Identidad: 29639157
Municipio: PALMIRA

Barrio: portal de las palmas

Direccion de la Vivienda: Cra 42 #49-17
Fecha de Visita: 25 MAYO 2026

Profesional Responsable: WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS
Cargo / Profesion: CONTRATISTA / ARQUITECTO

2 _ORIETO DEL INFORME

INFORME TECNICO DE SEGUIMIENTO A
LA EJECUCION DE OBRAS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRALES

1. INFORMACION GENERAL

Proyecto / Programa: Mejoramientos de vivienda Integrales

Beneficiario: LUIS FERNANDO PINCHAO TARAPUEZ
Documento de Identidad: 7532089

Municipio: PALMIRA

Barrio: Molinos 100

Direccion de la Vivienda: CJ] 60 42a-23

Fecha de Visita: 25 mayo 2026

Profesional Responsable: WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS
Cargo / Profesion: CONTRATISTA / ARQUITECTO

« LUIS FERNANDO PINCHAO TARAPUEZ
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INFORME TECNICO DE SEGUIMIENTO A
LA EJECUCION DE OBRAS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRALES

1. INFORMACION GENERAL
Proyecto / Programa: Mejoramientos de vivienda Integrales

Beneficiario: LUIS ENRIQUE GUTIERREZ
Documento de Identidad: 16248897
Municipio: PALMIRA

Barrio: Molinos 100

Direccion de la Vivienda: Carrera 42 #39-55
Fecha de Visita: 2 junio 2026

Profesional Responsable: WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS
Cargo / Profesion: CONTRATISTA / ARQUITECTO
+ LUIS ENRIQUE GUTIERREZ

INFORME TECNICO DE SEGUIMIENTO A
LA EJECUCION DE OBRAS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRALES

1. INFORMACION GENERAL

Proyecto / Programa: Mejoramientos de vivienda Integrales

Beneficiario: GLORIA ELSY VALENCIA MORALES
Documento de Identidad: 29686589

Municipio: PALMIRA

Barrio: MOLINOS 100

| Direccién de la Vivienda: ClI,61b 42 104
Fecha de Visita: 2 JUNIO 2026

| Profesional Responsable: WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS

Cargo / Profesion: CONTRATISTA/ ARQUITECTO

« Gloria Elsy Valencia Morales

«INFORME TECNICO’DE SEGUIMIENTO A
LA EJECUCION DE OBRAS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRALES

1. INFORMACION GENERAL

Proyecta / Programa: Mejoramientos de vivienda Integrales

Beneficiario: MARIA RAMOS ZAMORA VENTE
Documento de Identidad: 29236278

Municipio: PALMIRA

Barrio: Barrio Las Lajas

Direccion de la Vivienda: CALLE 59A # 37-79
Fecha de Visita: 2 JUNIO 2026

Profesional Responsable: WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS
Cargo / Profesion: CONTRATISTA / ARQUITECTO

T ARTTLATIY T

A ADTETA T
* MARIA RAMOS ZAMORA VENTE

4. Realizar el registro fotografico de las viviendas visitadas, en el formato establecido, incluyendo
cada uno de sus espacios internos y externos, conforme a los lineamientos definidos por la

supervision.

» Recopilé el material fotografico correspondiente a las viviviendas visitadas de 4 posibles
beneficiarios en zona rural del minicipio de Palmira, conforme a los lineamientos dados,
respetando los formatos establecidos por coordinacion, incluyendo cada uno de sus

espacios internos y externos.
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5. Realizar la recoleccion, verificacion y validacion de los documentos requeridos de cada
beneficiario y de las personas que habitan la vivienda, necesarios para la postulacion y gestién ante




el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

* Recolecté, verifiqué y validé los mejoramientos realizados a los 7 beneficiarios, a quienes les hice la
respectiva recoleccion de la informacion y les realiceé observaciones al respecto de la ejecucion de la
obra.
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6. Diligenciar de manera completa y veraz los formatos de informacion y bases de datos requeridos
para cada beneficiario y su nucleo familiar, conforme a los lineamientos del programa.

» Diligencié de manera completa y veraz los formatos de informacion y las bases de datos
requeridas para cada uno de los 7 beneficiarios los cuales ya fueron ejecutados los
mejoramientos, estas carpetas contienen registro fotograficos y formatos diligenciados de los

beneficiarios.
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7. Digitalizar, organizar y remitir oportunamente la documentacion y formatos diligenciados a los
funcionarios designados de la Secretzria de Vivienda y Habitat Departamental.

« Digitalicé, organicé y remiti de manera oportuna la documentacion y los formatos diligenciados a los
funcionarios designados de la Secretaria de Vivienda y Habitat Departamental para la cuenta de
cobro de los 7 beneficiarios. En dicha entrega inclui el registro fotografico, la informacion relevante
sobre la ejecucion de obra y las observaciones al respecto de las ejecuciones.
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8. Aportar insumos técnicos, administrativos y documentales que sirvan como elementos de juicio
para la toma de decisiones relacionadas con la ejecucion de los proyectos y/o contratos de
mejoramiento de vivienda.

« Aporté la documentacién donde se encuentran las observaciones encontradas por el




contratista para brindar una informacién mas clara con respecto a las mejoras de las ejecuciones
de obra, los cuales se permite realizar correcciones y temas degarantias por parte del contratista
ejecutor de obra.

" 2. OBJETO DEL INFORME

INFORME TECNICO’DE SEGUIMIENTO A
ILLA EJECUCION DE OBRAS Describir el seguimiento técnico realizado a la gjecucion de las obras de mejoramiento de

vivienda, con el fin de verificar el avance fisico, la calidad de los trabajos ejecutados, su

piob rale 1o 1ns i onios s
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRALES concordancia con lo aprobado v el cumplimiento de las especificaciones técnicas

1. INFORMACION GENERAIL 3. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
. EJECUTADAS

Proyecto / Programa: Mejoramientos de vivienda Integrales
3.1 Tipo de Mejoramiento Realizado (Describir tipe de mejoramiento realizado,
cocina, barios, cubiertas, pisos, hab

CIONEs, muros,

|
|
Beneficiario: MARIA RAMOS ZAMORA VENTE ‘
Documento de Identidad: 29236278 }
Municipio: PALMIRA |
Barrio: Barrio Las Lajas ‘
Direccién de Ia Vivienda: CALLE 59A # 37-79

Fecha de Visita: 2 JUNIO 2026

Profesional Responsable: WILLIAM ANDRES MOYA VANEGAS
Cargo / Profesion: CONTRATISTA / ARQUITECTO

D 6. AVANCE GENERAL DE LA OBRA
. VERIFICACION TECNICA DE LOS
TRABAJOS « Avance fisico estimado: _100___ %
P « FEstado de la obra:
ara cada actividad revisada, se evalud 1 En ejecucion
[J Suspendida
o [ Correcta ejecucidn constructiva ¥ Terminada
o [ Adecuado uso de mateniales
o [ Condicicnes de seguridad y estabilidad e
Observaciones Técnicas Relevantes: (Describir hallazgos, errores, deficiencias o 7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES
buenas prdcticas identificadas) - - - : ° -
’ REQUERIDAS
e Fichas mal cortadas
o Tuberia de gas suelta (Indicar correcciones necesarics, ajustes, actividades pendientes ¢ acciones a tomar)
* Ficha despicada o Cambuar la ficha despicada
. |
S— |

5. CALIDAD DE LA EJECUCION
Criterio Evaluacion
Calidad de Matenales X Conforme [J No conforme

Acabados X Conforme [0 No conforme

9. Actuar de manera articulada con el SUPERVISOR del contrato, atendiendo las recomendaciones,
directrices e instrucciones impartidas en el marco de la ejecucién contractual.

¢ Actué coordinadamente con nuestro supervisor para ejecutar las visitas de manera
efectiva,teniendo comunicacién constante y resolviendo inquietudes.

s o
=
10. Entregar los productos, informes y actividades asignadas de acuerdo con el equipo de trabajo al %Z o
cual sea designado al interior de la Secretaria de Vivienda y Habitat, asi como apoyar temporalmente g'g
otros equipos o grupos de trabajo cuando sea requerido para tareas especificas. o g
=z
o <<

¢ Ejecuté y entregé las actividades e informes requeridos en el municipio de Palmira llevando a i
cabo 7 seguimientos de obra en zonas urbanas del municipio,
conforme al equipo de trabajo al cual fue designado dentro de la Secretaria de Vivienda y Habitat, y

\)
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apoyo
temporalmente a otros equipos cuando fue requerido para el desarrollo de tareas especificas.
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11. Elaborar y presentar informes mensuales de gestion y un informe final, en los cuales se detalle el
avance, resultados y actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.

« Presenté los informes mensuales de gestion junto con el informe de seguimiento correspondiente
en un periodo de un mes, en los cuales detalld el avance, las actividades realizadas y resultados
alcanzados conforme al objeto contractual.

@ COUTA 4-2025-00471-INFCRME DE SEGU..  4/03/2026 3:21 . m. Documento de M.
@ CUOTA 4-2025-00471-INFORME_GESTIO..  4/03/2025 214 a.m. Cecumento de Mi...

12. Realizar el cargue de los informes de gestion y soportes en la plataforma SECOP |l, correspondientes a
cada cuota contractual, debidamente firmados.

« Ejecuté oportunamente el cargue de los informes y soportes requeridos en la plataforma SECOPII,
correspondientes al cumplimiento mensual de cada cuota contractual.
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13. Apoyar la implementacion y fortalecimiento del proceso M3P5, en el marco del Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion — MIPG, participando en la caracterizacion de procesos, ajustes de procedimientos,
elaboracioén de listas de chequeo, nomogramas, mapas de riesgos y socializacion de avances.




« Participé en la reunion virtual del proceso M3P5 en el marco de la implementacion MIPG, tema:
Socializacién Ultima Cuota - SICONVI- convocada por la Subdireccion Tecnica de Apoyo a la
Gestion.
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» 14, Pagar de manera oportuna los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a la
normatividad vigente.

« Realicé oportunamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social (EPS, AFP Y ARL)
mediante Planilla de Seguridad Social No. 6018311712 y CUS No. 354257195 paga el dia 1 de Junio
de
2026, correspondiente al mes de Mayo de 2026.
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15. Ejecutar las demas actividades que le sean asignadas por el contratante o el supervisor, siempre
que guarden relacion directa con el objeto contractual.

Realicé 7 seguimientos de obra y realizo correctamente el diligenciamiento los formatos
establecidos para dichas actividades,en concordancia con el objeto contractual establecido.
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Para la constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el dia 16 de Junio de 2026.
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