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ALCALDIA DE PEREIRA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS 2026
DEISY JAZMIN HERRERA ECHEVERRY

SEMANA SEMANA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLIO
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FIRMA ACTA DE INICIO RURAL - ASEO

1
GESTION ADM EAP 2 8 9
MODIFICATORIO 9 1 9
FIRMA ACTA DE INICIO ASEO - 3RO 14 1 14
VISITAS DE DIAGNOSTICO 14 2 15
DEFINICION DE LA INTERVENCION 15 1 15
INTERVENCION DE $S INDIVIDUALES 15 5 19
VISITAS DE DIAGNOSTICO 14 2 15
DEFINICION DE LA INTERVENCION 15 1 15
CONSTRUCCION DE SS INDIVIDUALES 15 7 21

DIEGO ALEJANDRO LONDONO
Ingeniero Civil Contratista
Empresa de Aseo de Pereira




