
ALCALDÍA DE PEREIRA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS 2026
DEISY JAZMÍN HERRERA ECHEVERRY

ACTIVIDAD
SEMANA 
DE INICIO # SEMANAS

SEMANA 
FINAL

 FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GESTIÓN CONTRACTUAL
 FIRMA ACTA DE INICIO RURAL - ASEO 2 1 1

 GESTIÓN ADM EAP 2 8 9

 MODIFICATORIO 9 1 9

 FIRMA ACTA DE INICIO ASEO - 3RO 14 1 14

MANTENIMIENTO SS INDIVIDUALES
VISITAS DE DIAGNÓSTICO 14 2 15

 DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN 15 1 15

INTERVENCIÓN DE SS INDIVIDUALES 15 5 19

CONSTRUCCIÓN SS INDIVIDUALES
VISITAS DE DIAGNÓSTICO 14 2 15

DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN 15 1 15

CONSTRUCCIÓN DE SS INDIVIDUALES 15 7 21

DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO
Ingeniero Civil Contratista
Empresa de Aseo de Pereira


