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No. de Acta: 5. Fecha: 21-abr-2026 Nombre Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva 

Lugar: Sede San Cayetano, piso 3 Hora Inicio: 4:00 p.m. Hora Final:  5:00 p.m. 

OBJETIVO: Realizar informe de seguimiento técnico y financiero de la Resolución de Fortalecimiento Organizativo -RFO 
N° 02267 de 2025 para el SRC GRUPO PERIODISTAS (ID. 317) 

INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO 
RESOLUCIÓN DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO N° 02267-2025 

1. Introducción

- La presente acta responde al numeral 6 del artículo 19 de la Resolución 03264 del 29 de agosto de 2024, en la
cual se indica: “Elaborar un (1) informe técnico y financiero, con los resultados del seguimiento realizado a la
implementación del Mecanismo, para cada uno de los desembolsos dispuestos, en la Resolución de
Fortalecimiento Organizativo y otro para el cierre del Mecanismo.”

- La Instancia de Aprobación y Modificación de Plan Operativo de Implementación aprobó realizar Resolución de
Fortalecimiento Organizativo - RFO el 11 de septiembre de 2025 mediante acta de la misma fecha, para el Sujeto
de Reparación Colectiva Grupo de Periodistas (ID.317).

- Mediante resolución de fortalecimiento organizativo-RFO N° 02267 de 2025, se otorgó el valor SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($656.741.956) para implementar las acciones contenidas en el Plan Operativo de Implementación – POI
mediante dos desembolsos: el primero correspondiente al 41.93% como anticipo por valor de $275’385978 y el
segundo, correspondiente al 58.06% como segundo pago por valor de $381’355.978, para implementar las
acciones contenidas en el Plan Operativo de Implementación -POI.

- Dichas acciones son:

TIPO DE MEDIDA 
ID  

PRODUCTO / 
MEDIDA 

PRODUCTO / MEDIDA 
ID  

ACTIVIDAD/ 
ACCIÓN 

ACTIVIDAD/ ACCIÓN 
PROYECCIÓN 
DE AVANCE  

 COSTO TOTAL  

RESTITUCIÓN 38788 
Servicio de asistencia técnica 
para el fortalecimiento de las 

capacidades organizativas. 
38792 

Disponer de una plataforma virtual 
pedagógica para el desarrollo de las 

formaciones virtuales. 
TOTAL  $ 35.000.000  

SATISFACCIÓN 38796 

Servicios de formación y 
dotación en prácticas 

organizativas afectadas por el 
conflicto armado. 

38799 

Realizar el proceso de compra de los 
elementos requeridos para el 
funcionamiento de la red de 

emisoras. 

TOTAL  $ 480.771.956  

SATISFACCIÓN 38796 

Servicios de formación y 
dotación en prácticas 

organizativas afectadas por el 
conflicto armado. 

38800 

Realizar el acto de entrega de los 
elementos requeridos para el 
funcionamiento de la red de 

emisoras web. 

TOTAL  $ 92.820.000  

REHABILITACIÓN 38810 
Servicios de rehabilitación 

psicosocial del 
relacionamiento del colectivo. 

38812 
Entregar los medios gráficos al 

Sujeto de Reparación Colectiva – 
Grupo de Periodistas. 

TOTAL  $ 48.150.000  
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2. Seguimientos

2.1 Primer desembolso: correspondiente al 41.93% como anticipo, para lo cual, la UARIV hizo pago de dicho anticipo 
a la Cuenta de Ahorros No. 033-000077-95 del Bancolombia, el día 24 de octubre de 2025 por valor de 
$275’385978, sobre el cual se realizaron dos seguimientos:  

- Seguimiento 1: Realizado el 26 de febrero de 2026
- Seguimiento 2: Realizado el 02 de marzo de 2026

2.2 Segundo desembolso: correspondiente al 58.06% como segundo pago, el día 24 de febrero de 2026, por valor 
de $381’355.978, que contó con un seguimiento. 

- Seguimiento 3: Realizado el 21 de abril de 2026

3. Resultados Técnicos del seguimiento.

Se verifica que el SRC GRUPO PERIODISTAS ID 317, implementó la Resolución de Fortalecimiento Organizativo No. 02267 

de 2025, conforme a los lineamientos establecidos y según Plan Operativo de Implementación – POI, de conformidad, 

que permitió dar por implementado en su totalidad las siguientes acciones reparadoras: 

- Acción 38792, medida de Restitución “Disponer de una plataforma virtual pedagógica para el desarrollo de las
formaciones virtuales” se evidencia la implementación total de la acción mediante la adquisición de una
plataforma virtual pedagógica, con capacidad mínima para 300 estudiantes, que incluye asistencia técnica
permanente, expedición de certificados y capacitación para docentes a través de la cual se desarrollarán los
módulos de formación. Esta plataforma tiene una vigencia de 12 meses, iniciando en diciembre de 2025 y
finalizando en noviembre de 2026; se identifica que el presupuesto asignado ($35.000.000) fue ejecutado a
satisfacción y en su totalidad con forme al comprobante de egreso No. 012 del 7 de noviembre de 2025.

- Acción 38799, medida de Satisfacción “Realizar el proceso de compra de los elementos requeridos para el
funcionamiento de la red de emisoras”: se evidencia la implementación total de la acción con la compra de los
elementos tecnológicos y de mobiliario requeridos para la puesta en marcha de 10 emisoras web, conforme a lo
especificado en el POI, a través de la empresa ISTRONYC SAS, aportando Factura Electrónica No. IST399 de fecha
02-dic-2025 por valor de $480'771.956, cuyo pago se hizo en dos transacciones según comprobante de egreso
No. 013 de fecha 20-nov-2025 por valor de $240’385.978 y comprobante de egreso No. 014 de fecha 02-mar-
2026 por valor de $240'385978.

- Acción 38800, medida de Satisfacción “Realizar el acto de entrega de los elementos requeridos para el
funcionamiento de la red de emisoras web”: se evidencia implementación total de la acción con la entrega e
instalación de los elementos tecnológicos y de mobiliario para la puesta en marcha de 10 emisoras web, a través
de la empresa ISTRONYC, aportando factura electrónica No. IST402 de fecha 12-dic-2025 por valor de
$92.820.000, cancelado en dos pagos, el primero soportado con el comprobante de egreso No. 016 del 03-mar-
26 ISTRONYC por valor de $45,142,650 y el segundo, con el comprobante de egreso No. 017: 18-mar-26 ISTRONYC
por valor de $45,142,650.
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- Acción 38812, medida de Rehabilitación “entregar los medios gráficos al Sujeto de Reparación Colectiva –

Grupo de Periodistas”: se evidencia implementación total de la acción a través del diseño, elaboración y entrega

10 Kits de imagen de la red de emisoras web del SRC GRUPO PERIODISTAS bajo la marca ENLACE PAIS; cada kit

contiene chalecos tipo periodista, gorras, camisetas, calcomanías de 20 x10 y agenda corporativa; el proveedor

de estos elementos fue la empresa DIDADI Soluciones, para lo cual se aportó factura No. FVE2 del 10-dic-2025

por valor de $48,150,000 cuyo pago se efectuó mediante comprobante de egreso No. 015 de 27-feb-202.

ID 
PRODUCTO / 

MEDIDA 
PRODUCTO / MEDIDA 

ID 
ACTIVIDAD/ 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD/ ACCIÓN AVANCE DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN 

% 
AVANCE 

38788 

Servicio de asistencia 
técnica para el 

fortalecimiento de las 
capacidades 

organizativas. 

38792 

Disponer de una 
plataforma virtual 
pedagógica para el 

desarrollo de las 
formaciones virtuales. 

TOTAL 

- 7-nov-2025: Compra de 
Plataforma virtual pedagógica.
Disponible por 12 meses.
02-mar-2026: Firma acta de 
implementación total

100% 

38796 

Servicios de formación 
y dotación en prácticas 

organizativas 
afectadas por el 

conflicto armado. 

38799 

Realizar el proceso de 
compra de los 

elementos requeridos 
para el funcionamiento 
de la red de emisoras. 

TOTAL 

- 20-nov-2025: Primer desembolso
del 50% para la puesta en marcha
de 10 emisoras web (pago
contrato 251113 de 2025)
02-mar-2026: Segundo pago

puesta en marcha 10 emisoras 
web
06-mar-2026: Firma acta de 
implementación total 

100% 

38796 

Servicios de formación 
y dotación en prácticas 

organizativas 
afectadas por el 

conflicto armado. 

38800 

Realizar el acto de 
entrega de los 

elementos requeridos 
para el funcionamiento 
de la red de emisoras 

web. 

TOTAL 

- 03-mar-2026: Anticipo 50%
ISTRONYC - entrega e instalación 
dotación 10 emisoras web
18-mar-2026: Saldo 50%
ISTRONYC - entrega e instalación 
dotación 10 emisoras web
21-abr-2026: Firma acta
implementación total, con 
registro fotográfico

100% 

38810 

Servicios de 
rehabilitación 
psicosocial del 

relacionamiento del 
colectivo. 

38812 

Entregar los medios 
gráficos al Sujeto de 

Reparación Colectiva – 
Grupo de Periodistas. 

TOTAL 

- 27-feb-2026: Compra de medios 
gráficos a DIDAI soluciones para
dotación / kits

- Acta concertación de diseños
21-abr-2026: Firma acta
implementación total, con 
registro fotográfico

100% 
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4. Resultados Financieros del seguimiento:

- En cumplimiento de la Resolución No. 02267 de 2025, se realizó el seguimiento financiero a la asignación
de $656.741.956 destinados al Sujeto de Reparación Colectiva GRUPO PERIODISTAS. Los recursos fueron
programados para su ejecución de POI en la cuenta de ahorros No. 3300007795 de Bancolombia, bajo un
esquema de desembolsos condicionados: un pago inicial correspondiente al 41.93% ($275.385.978) y un segundo
pago del 58.06% ($381.355.978), este último supeditado a la ejecución certificada de al menos el 60% del primer
giro. La verificación contable provenientes del CDP No. 146125 (rubro C-4101-1500-28-53107B-4101037-03), han
sido administrados bajo la figura de acto administrativo particular condicionado, lo que excluye su uso como
recursos de libre inversión y obliga a su reintegro en caso de no ejecución o rendimientos financieros generados.

- El análisis de la conciliación de cuentas y revisión de entregables arroja una ejecución alineada con el Plan
Operativo de Implementación (POI), destacando el adecuado manejo de los recursos con la adquisición de
infraestructura tecnológica para la red de 10 emisoras web por un valor de $480.771.956, la puesta en marcha
de la plataforma virtual pedagógica por $35.000.000 y la dotación de kits de imagen corporativa por $48.150.000.
Los soportes financieros, debidamente legalizados que incluyen facturas de compra, comprobantes de egreso,
extractos bancarios y actas de implementación total  suscritas por el representante legal Dagoberto Muñoz Erazo,
han sido validados frente a la matriz de costos unitarios del artículo segundo, confirmando la transparencia en la
inversión y el cumplimiento de las obligaciones de gestión documental y seguridad social del personal vinculado.

Soportes de seguimiento financiero

Soportes de seguimiento y cierre financiero

Primer Desembolso
Valor del primer desembolso correspondiente al 41.93%. Fecha de Pago Octubre de 2025
Enlace de REPARCOL

PRIMER DESEMBOLSO

Segundo Desembolso
Valor del segundo desembolso correspondiente al 58.06% Fecha de Pago Febrero de 2026
Enlace de REPARCOL

SEGUNDO DESEMBOLSO

- Respecto a la legalización de los recursos el proceso se ha ceñido estrictamente al Artículo Octavo, mediante la
revisión minuciosa de los documentos de resultados y soportes financieros definidos en el Plan Operativo de
Implementación (POI). Se verificó la concordancia entre los bienes adquiridos —incluyendo la infraestructura
para 10 emisoras web ($480.771.956) y la plataforma virtual ($35.000.000)— con las facturas de compra,
registros fotográficos y el acta de implementación suscrita por el representante legal. Este ejercicio de auditoría
interna confirma que no hubo gastos no autorizados y que la inversión guardó total coherencia con los costos
unitarios aprobados, cumpliendo con la obligación de acreditar la correcta destinación de los recursos públicos

https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/REPARCOL/IgB3TpVVWGHCR63ShzwB6RHnAWhrRsgnvjZWCl-Ble408bE?e=B7L1wr
https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/REPARCOL/IgCfd2HOmgieR40s3qf8xf43AWWmRyJdhdJAdf7gg05tF1s?e=txd3JC
https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/REPARCOL/IgBbCUTG7lIRRpnWc2pqozsbAWI3FZ7xWrJUU8CLIncXkUE?e=V7Vfcb
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para evitar el procedimiento de declaración de incumplimiento previsto en la normativa vigente. Las acciones 
que dan cumplimento a los entregables financieros se relacionan a continuación  

ID 
PRODUCTO 
/ MEDIDA 

PRODUCTO / 
MEDIDA 

ID 
ACTIVIDAD/ 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD/ ACCIÓN AVANCE SEGUIMIENTO FINANCIERO 

% 
AVANCE 

38788 

Servicio de asistencia 
técnica para el 

fortalecimiento de 
las capacidades 
organizativas. 

38792 

Disponer de una 
plataforma virtual 
pedagógica para el 

desarrollo de las 
formaciones virtuales 

TOTAL 

- Comprobante de Egreso No. 012 de 
fecha 7-nov-2025 por valor de 
$35’000.000

- Factura Electrónica FVE NO. 1 de fecha
4 de noviembre de 2025 emitida por
Dadi Soluciones

100% 

38796 

Servicios de 
formación y dotación 

en prácticas 
organizativas 

afectadas por el 
conflicto armado. 

38799 

Realizar el proceso de 
compra de los 

elementos requeridos 
para el funcionamiento 
de la red de emisoras. 

TOTAL 

- Comprobante de Egreso No. 013 de 
fecha 20-nov-2025 por valor de 
$240’385.978

- Factura Electrónica No. IST399 de fecha
02-dic-2025 emitida por Istronyc
Comunicaciones por valor de 
$480'771.956

- Comprobante de Egreso 014 de fecha
02-03-2026 por valor de $240'385978
saldo compra de elementos dotación 
10 emisoras web

100% 

38796 

Servicios de 
formación y dotación 

en prácticas 
organizativas 

afectadas por el 
conflicto armado. 

38800 

Realizar el acto de 
entrega de los 

elementos requeridos 
para el funcionamiento 
de la red de emisoras 

web. 

TOTAL 

- CE 016: 03-mar-26 ISTRONYC por valor
de $45,142,650

- Factura electrónica No. IST402 de fecha
12-dic-2025 proveedor ISTRONYC.

- CE 017: 18-mar-26 ISTRONYC por valor
de $45,142,650

100% 

38810 

Servicios de 
rehabilitación 
psicosocial del 

relacionamiento del 
colectivo. 

38812 

Entregar los medios 
gráficos al Sujeto de 

Reparación Colectiva – 
Grupo de Periodistas. 

TOTAL 

- CE 015 DADI Soluciones por valor de 
$48,150,000 fecha 27-feb-2026

- Factura FVE2 del 10-dic-2025 RUT y
certificado bancario

100% 

5. Conclusiones

a. Conclusiones Técnicas y Financieras del resultado del desembolso incluyendo la conciliación de cuentas y
revisión de entregables adjuntos:

- El valor total de las acciones implementadas y soportadas financiera y técnicamente, ascienden a la suma de
SEISCIENTOS CINCUTENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS ($ 656.741.956), es decir, implementación total del recurso asignado mediante la resolución de
fortalecimiento organizativo No. 02267 de 2025.
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- Se verifica el cargue de los soportes contables y financieros, conforme a lo establecido en el POI, entre ellos
comprobantes de egreso y facturas electrónicas, que dan cuenta de la inversión de los recursos asignados según
la RFO 2267-25, quedando pendiente el soporte de consignación de rendimientos financieros, para proceder a
firma de acta de cierre.

- Se evidencia que las acciones No. 38792, 38799, 38800 y 38812 se ejecutaron de acuerdo con el cronograma se
implementaron en su totalidad, conforme al POI de la RFO No. 2267 de 2025.

- Se suscriben actas de implementación de las acciones reparadoras 38792, 38799, 38800 y 38812
correspondientes al PIRC del SRC GRUPO PERIODISTAS ID 317.

- Se verifica el cargue de soportes en REPARCOL, organizado por acción reparadora, así:
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b. Observaciones y asuntos pendientes:
- Se enviará correo electrónico al SRC para orientar el procedimiento de consignación de rendimientos financieros

con instructivo para reintegro de rendimientos financieros a la DTN adicional se  realiza solicitud de los extractos
financieros de la cuenta registrada toda vez que el manejo de los rendimientos financieros se encuentra regulado
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principalmente en el Artículo Sexto, numeral 10, de la Resolución 02267 de 2025. Bajo este apartado, el Sujeto 
de Reparación Colectiva GRUPO PERIODISTAS asume la obligación técnica de reintegrar mensualmente a la 
Dirección General del Tesoro Nacional cualquier rendimiento generado por los recursos públicos otorgados, en 
caso de que estos se produzcan 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1. Seguimiento a consignación rendimientos
financieros.

UARIV 30- abril-26

ANEXOS 

1. Actas de implementación total acciones 38792, 38799, 38800 y 38812
2. Actas de seguimiento de fechas 26 de febrero, 02 de marzo y 21 de abril
3. Soportes financieros acciones 38792, 38799, 38800 y 38812

Responsables de la reunión: 

Nombre: Angélica Pinilla Mususu Nombre: Mónica Alejandra Bautista 
Cargo: Contratista / Enlace Casos Nacionales Cargo: Contratista / Equipo Financiero 
Dependencia:  Subdirección de Reparación Colectiva Dependencia: Subdirección de Reparación 

Colectiva 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 9/07/2014 Creación del documento 

2 14/06/2018 
Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de 

asistencia. 

3 18/02/2019 Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero 

4 7/10/2021 Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC 

5 16/11/2023 

Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El 
Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de 
la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto 
político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye 
la opción “campesino(a)”-C en el Formato “Acta de Reunión y Seguimiento”  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.radionacional.co%2Factualidad%2Fpolitica%2Fcampesinos-seran-reconocidos-como-sujetos-de-derechos&data=05%7C01%7Ceudomenia.cotes%40unidadvictimas.gov.co%7C75df268582c640aaa51508db9e7b48d0%7C5964d9f2aeb648d9a53d7ab5cb1d07e8%7C0%7C0%7C638278024591407323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F55vqHECjaPgeXFTlrnD4VmUYbz0mDVt0dg7IzvFgVE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.radionacional.co%2Factualidad%2Fpolitica%2Fcampesinos-seran-reconocidos-como-sujetos-de-derechos&data=05%7C01%7Ceudomenia.cotes%40unidadvictimas.gov.co%7C75df268582c640aaa51508db9e7b48d0%7C5964d9f2aeb648d9a53d7ab5cb1d07e8%7C0%7C0%7C638278024591407323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F55vqHECjaPgeXFTlrnD4VmUYbz0mDVt0dg7IzvFgVE%3D&reserved=0
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No. de Acta: 
Objetivo: 

Fecha de Reunión: 

No. Nombre 
** Etnia 

A/I/G/NA/C 

Entidad o 
Dependencia 

E-mail Teléfono Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / C: Campesino/NA. No aplica 

Realizar informe de seguimiento técnico y financiero de la Resolución de Fortalecimiento Organizativo -RFO N° 
02267 de 2025 para el SRC GRUPO PERIODISTAS (ID. 317)21-abr-2026

ANGÉLICA PINILLA MUSUSÚ            I  UARIV/ Sub. RC     3125789583 

MÓNICA ALEJANDRA BAUTISTA         N/A  UARIV/Sub. RC     3014063131          

DAGOBERTO MUÑOZ ERAZO          N/A  GRUPO PERIODISTAS    3202346347

angelica.pinilla@
unidadvictimas.gov.co
monica.quintero@unid
advictimas.gov.co

damuer7@gmail.com
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