MEMORANDO
SOPIT - 287 — 2026
Bucaramanga, Junio 01 de 2026

PARA: CARLOS EDUARDO BONCES ZAFRA

Subdirector de Evaluacion y Control Ambiental

DANIEL HERNANDO MORENO LOPEZ

Coordinador Grupo de Seguimiento para la Sostenibilidad

ANA MARIA RAMIREZ GONZALEZ

Abogada Contratista Grupo Seguimiento - para la Sostenibilidad

DAVID LEONARDO ABRIL S.

Profesional Universitario — Contratista SEYCA

SHIRLY GOMEZ JAIMES

Profesional Universitario — Contratista — SEYCA

JAMES FERNANDO AGUIRRE HERNANDEZ

Profesional Universitario — Contratista — SEYCA

Correo: seguimiento@cdmb.gov.co
daleab22@outlook.com
shirlygomezjaimes2025@gmail.com

DE: LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA
Subdirector de Ordenamiento y Planificacion Integral del Territorio

ASUNTO: Estado del tramite y trazabilidad de la solicitud de sustraccién Carrasco corte
del 27 de mayo de 2026.

Cordial saludo,

En el marco de las funciones asignadas a la Subdireccion de Ordenamiento y Planificacion
Integral del Territorio, se presenta el estado actual del tramite, asi como la trazabilidad de
las solicitudes allegadas en el desarrollo del proceso de sustraccion del area Carrasco:

1. Se recibe comunicacién por parte de la emab (Anexo 01. Radicado de entrada CDMB
N° 13210 de 29 de julio de 2024) con informacién documental en cumplimiento articulo
cuarto del resuelve - Resoluciéon 0456 del 29 de mayo de 2024 “Por la cual se modifica
el Plan de desmantelamiento y abandono del Sitio de Disposicion Final El Carrasco,
establecido en la Resolucion No.00153 del 11 de febrero de 2019 expedida por la
ANLA”, especialmente en el Articulo cuarto del resuelve en lo que respecta a “presentar
la solicitud de sustraccion del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del poligono
correspondiente a la Etapa 1 ante esta autoridad ambiental”.

2. La CDMB emite respuesta al radicado 13210 de 2024 por medio del radicado de salida
N° 12173 de 2024 (ver anexo 02), en la cual se elevan consultas relacionadas con la
aclaracién de numeros prediales; acto Administrativo firmado por el Gerente y/o
representante legal de la entidad donde se declaren, soporten y manifiesten los motivos
de utilidad publica o interés social del proyecto objeto de sustraccion; Fotocopia de la
cédula del representante legal de la entidad solicitante; Aclaracion de los predios objeto
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de sustraccion, teniendo en cuenta que la consulta cartogréfica de los poligonos
suministrados arroja cuatro predios y en la documentacion entregada solo vienen dos
certificados de libertad y tradicion los cuales no contienen el codigo catastral
correspondiente”.

Se recibe el radicado CDMB N° 21154 de 2024 por parte de la emab (Anexo 03), con
las aclaraciones a los requerimientos elevados por la CDMB por medio del radicado de
salida 12173 de 2024 (aclaracion predial y documentacién adicional).

Radicados de salida CDMB N° 1157 y 1371 de 2025 (ver anexo 04 y anexo 05), en
donde de manera inicial, en el radicado de salida 1157 de 2025 se expone que se acusa
recibido de la documentacion y posteriormente en el radicado 1371 de 2025 se sefiala
que: “Verificada de manera general la informacién digital que acompana el link de la
solicitud, consideramos importante mencionar que no se encontré dentro de dichos
archivos la informacién cartografica que permita realizar la verificacion de areas y/o
localizacion geogréfica de las zonas objeto de evaluacion con relacion a los diferentes
instrumentos de ordenamiento ambiental, razén por la cual se solicita allegar ante la
CDMB dicha informacién con el objetivo de avanzar con el analisis de la informacién”;
adicionalmente en la misiva se solicita reunion para presentacion de las actividades del
proyecto que se relacionan con las areas objeto de solicitud de sustraccion.

De manera posterior, el lunes 24 de febrero de 2025, como “Atencion al radicado CDMB.
No.21154 — Tramite Solicitud sustraccion DRMI EMAB S.A E.S.P en el marco de la
Resolucion CDMB N° 456 de 2024 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE
DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL EL
CARRASCO, ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 00153 DEL 11 DE FEBRERO
DE 2019 EXPEDIDA POR LA ANLA” se desarrolla la presentacion por parte del equipo
técnico de la emab en las instalaciones de la CDMB de las actividades a desarrollar en
las areas objeto de sustraccion senalando los antecedentes del proceso y el marco legal
en el que se desarrolla la solicitud; en dicha reunién se reitera por parte del equipo
técnico de la CDMB la necesidad de la completitud de la informacion técnica vy
cartografica para dar tramite a la evaluacion de la solicitud de sustraccion de una area
del DRMI Bucaramanga en el marco de la Resolucion CDMB N° 456 de 2024 “por la
cual se modifica el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposicion final
el carrasco, establecido en la resolucién no. 00153 del 11 de febrero de 2019 expedida
por la ANLA” (ver anexo 06).

La CDMB por medio del radicado de salida CDMB N° 2255 de 2025 (ver Anexo 07)
reitera el requerimiento de informacioén técnica y cartografica para dar inicio al proceso
de evaluacion de la solicitud de sustraccion en el marco de la Resolucion CDMB N° 456
de 2024 “por la cual se modifica el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de
disposicion final el carrasco, establecido en la resoluciéon no. 00153 del 11 de febrero
de 2019 expedida por la ANLA”, requerimiento al que se la emab emite respuesta por
medio del radicado CDMB N° 5491 de 2025 (ver Anexo 08), adjuntando al mismo un
enlace para descarga de informacion dentro de la cual se encontraban los archivos
PLANO CDMB.dwg y PLANO CDMB.pdf, a los cuales la CDMB por medio del
radicado de salida CDMB N° 3199 de 2025 (ver Anexo 09) explica que en los mismos
no fue posible identificar un poligono exacto para la evaluacion o referenciado en las
convenciones o leyenda del plano 1 de 1 suministrado que especifiqué el area en
hectareas o metros cuadrados, y con base en dicha situacion, la CDMB en este radicado
de salida CDMB N° 3199 de 2025 reitera de manera respetuosa la solicitud de la
informacion cartografica en formato Shape de ArcGIS en donde se especifique el



poligono exacto objeto de solicitud para la sustraccion del DRMI Bucaramanga,
resaltando que la misma es indispensable para iniciar la evaluacién de la solicitud.

La emab por medio del radicado CDMB N° 8156 de 2025 (ver Anexo 10) remite enlace
para descarga e un nuevo poligono de estudio, comunicacién a la cual la CDMB emite
respuesta por medio del radicado de salida CDMB N° 5963 de 2025 (ver Anexo 11), en
el cual se expone por una parte que se identifican inconsistencias cartograficas en la
informacién suministrada, por otro lado, resalta la importancia de allegar documentacion
técnica completa tomando como base que una vez verificados de manera general los
estudios suministrados se encontré que los contenidos de los mismos se basan
unicamente en un analisis general de informacién secundaria, sin el detalle técnico
requerido para el area de estudio, resaltando ademas que el detalle de los se hace
necesario para dar continuidad al tramite, y finalmente, con el objetivo de dar mayor
celeridad al proceso cita a una reunion a desarrollarse en las instalaciones de la CDMB
para el dia 15 de mayo de 2025.

La CDMB por medio del radicado de salida CDMB N° 6915 de 2025 (ver Anexo 12)
remite los resultados de la reunién desarrollada con el equipo técnico de emab en las
instalaciones de la CDMB el jueves 15 de mayo de 2025; durante el desarrollo de dicha
reunion, se sefiald, como en comunicaciones y reuniones anteriores, de parte de la
CDMB que los radicados presentados desde julio de 2024 no contenian la informacion
técnica suficiente para avanzar en la solicitud de sustraccién del DRMI para la Etapa 1
de El Carrasco; que a lo largo de las comunicaciones, la CDMB solicité reiteradamente
complementos técnicos y cartograficos, como informacion predial, justificaciones
legales, y archivos en formatos adecuados; adicionalmente, la CDMB expres6 que
aunque la EMAB respondid en distintas ocasiones, la informacién entregada
(especialmente en formatos DWG, PDF y posteriormente Shape) presentaba
inconsistencias cartograficas y se basaba en estudios preliminares o secundarios.

El analisis técnico realizado en el desarrollo de la reunién permitio identificar entre las
partes tres hallazgos clave: (1) inconsistencias en la delimitacion del area solicitada, (2)
insuficiencia de los estudios técnicos entregados, y (3) confirmaciéon por parte de la
EMAB de que los estudios definitivos aun estaban en elaboracion, con fecha estimada
de entrega en junio de 2025. Por estas razones, por medio de la comunicacion CDMB
N° 6915 de 2025 (ver anexo 12) que la solicitud de sustraccion se considera no radicada
hasta que se entregue la documentacién completa y definitiva, que debera incluir los
estudios técnicos finales, una delimitacion precisa del area y los costos detallados del
proyecto. La CDMB reiterd su disposicion para acompanar técnicamente el proceso y
comenzara la evaluacién formal una vez se reciba toda la informacién requerida.

En este contexto, se presenta de manera resumida las acciones adelantadas por esta
Subdireccién hasta la fecha, en el marco del proceso de evaluacién de la solicitud de
sustraccion, de conformidad con lo establecido en la Resolucion CDMB N.° 456 de
2024, “por la cual se modifica el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de
disposicion final EI Carrasco, establecido en la Resolucion N.° 00153 del 11 de febrero
de 2019, expedida por la ANLA”.

Mediante Radicado de Salida CDMB N° 25734 del 26 de diciembre de 2025 (ver anexo
14), esta Subdireccion dio respuesta al radicado de entrada CDMB N.° 28742 de 2025
(ver anexo 13), correspondiente a la solicitud presentada por la EMAB para la
sustraccion de un poligono del DRMI de Bucaramanga al interior del predio El Carrasco,
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en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion CDMB N.° 0456 del 29 de mayo de
2024.

En dicha comunicacion se informé que, una vez revisada de manera general la
informacion digital disponible en el enlace suministrado por la entidad solicitante, no se
encontrd la cartografia necesaria que permitiera verificar con precision las areas y la
localizacion geografica de las zonas objeto de evaluacion frente a los instrumentos de
ordenamiento ambiental aplicables. En consecuencia, se solicité formalmente la
remision de la cartografia correspondiente en formato adecuado y georreferenciado,
indispensable para realizar la verificacion técnica a través de los sistemas de
informacion geografica institucional, y asi poder avanzar en el analisis integral de la
solicitud de sustraccion.

La ultima actuacién surtida dentro del tramite de solicitud de sustraccién de un area del
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de Bucaramanga — Sitio de Disposicion
Final El Carrasco, corresponde a la expedicion del Radicado de Salida CDMB N° 1378
de 2026 (ver anexo 16), mediante el cual esta Subdireccion dio respuesta al radicado
de entrada CDMB N° 277 de 2026 (ver anexo 15) presentado por la EMAB, relacionado
con la remision de informacién cartografica para la evaluacion de la solicitud.

En el marco de dicha actuacién, se realizo revision técnica y verificaciéon cartografica en
el Sistema de Informacion Geografica institucional, evidenciandose que la informacién
allegada contempla una superficie aproximada de 19,98 hectareas al interior del DRMI,
distribuidas en dos sectores denominados Poligono Norte (1,59 ha) y Poligono Sur
(18,38 ha), comprendiendo areas en categoria de Preservacion y Uso Sostenible.

No obstante, del analisis efectuado se determind que la extension solicitada excede
sustancialmente el alcance espacial definido en la Resolucion CDMB N.° 0456 del 29
de mayo de 2024, acto administrativo que constituye el Unico sustento juridico del
tramite de sustraccion. Conforme a dicha resolucion, el area total asociada a las obras
proyectadas corresponde a 15,16 hectareas, de las cuales Unicamente 7,88 hectareas
se localizan al interior del DRMI y, por tanto, son las Unicas susceptibles de tramite de
sustraccion.

En consecuencia, se concluy6 que la solicitud presentada incorpora areas adicionales
del DRMI que no cuentan con respaldo en el acto administrativo invocado,
configurandose una inconsistencia técnica y juridica de caracter sustancial, al pretender
ampliar el ambito espacial definido en la Resolucion 0456 de 2024. Se reiteré que el
alcance del tramite de sustraccion se encuentra estrictamente limitado a las areas
expresamente delimitadas en dicho acto administrativo, no siendo procedente su
interpretacidon extensiva ni su ampliacion unilateral.

Asi mismo, se recordd que la CDMB ha reiterado en multiples comunicaciones previas
la obligacion de dar estricto cumplimiento a las condiciones técnicas, juridicas y
espaciales establecidas en la Resolucidon 0456 de 2024.

En este sentido, la actuacion adelantada mediante el Radicado de Salida CDMB N°
1378 de 2026 dejaba constancia de que, a la fecha de emision del radicado de salida,
no se habia dado el cumplimiento integral de los requisitos técnicos, espaciales y
juridicos exigidos para dar continuidad formal al tramite de sustraccion en los términos
estrictos de la Resolucion CDMB N° 0456 de 2024. En consecuencia, cualquier avance
en la evaluacion del tramite se encontraba supeditado a la presentacién de informacién
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ajustada plenamente al alcance definido en el citado acto administrativo, en coherencia
con las categorias, delimitaciones y areas alli establecidas, garantizando asi la
seguridad juridica del proceso y la observancia del régimen aplicable a las areas
protegidas.

De manera posterior, y con el objetivo de precisar las observaciones formuladas
mediante el radicado de salida No. 1378 de 2026 (respuesta al radicado CDMB No. 277
de 2026), el 03 de marzo de 2026 se llevé a cabo reunion interinstitucional entre la
CDMB y la EMAB, en la cual se socializé la solicitud de sustraccion de un area del
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de Bucaramanga, localizada en el predio
El Carrasco, en cumplimiento de la Resolucion CDMB No. 0456 de 2024.

Durante la sesién, la EMAB expuso el contexto juridico, técnico y administrativo del
proceso, en el marco de las decisiones judiciales vigentes, asi como los avances
asociados a la implementacién de la planta de preclasificacidon de residuos. Igualmente,
se analizé la situacion actual del relleno sanitario El Carrasco, evidenciando su
condicion de colmatacién y la necesidad de evaluar la sustraccién de areas al interior
del DRMI como mecanismo para viabilizar las intervenciones requeridas.

Mediante radicado CDMB No. 4181 del 04 de marzo de 2026 (ver anexo 17), la emab
remitié respuesta al oficio CDMB No. 1378, allegando informacion relacionada con el
proceso y manifestando su disposicion para continuar con la articulacion
interinstitucional en el marco del tramite.

Con posterioridad a las actuaciones descritas, y en cumplimiento de lo acordado en la
mesa de trabajo interinstitucional del 24 de marzo de 2026 (con participacion del
Juzgado Quince Administrativo, la Procuraduria Ambiental y Agraria, la EMAB S.A.
E.S.P. y la CDMB), se desarrollaron mesas técnicas entre la CDMB y la EMAB los dias
25, 26 y 27 de marzo de 2026. Dichas mesas tuvieron como objeto la revisién integral
de los componentes técnicos, ambientales y normativos del instrumento vigente
(Resolucion CDMB No. 0456 de 2024), con especial énfasis en el sitio de disposicion
final El Carrasco, conforme a las competencias de cada entidad.

Como resultado de dicho analisis, esta Subdireccién elaboré el Informe Técnico
"Aportes Técnicos a la Propuesta de Modificacion de la Resolucion CDMB No. 456 de
2024", de fecha 14 de abril de 2026, el cual sustentd de manera estructurada las
decisiones adoptadas en el acto administrativo correspondiente, particularmente en lo
relacionado con la incorporacion de actividades complementarias, la delimitacion de
areas Yy la definicion de condiciones ambientales aplicables al proyecto.

Dicho informe técnico se adjunta al presente memorando como Anexo 18, formando
parte integral de esta comunicacion. En él se desarrollaron, entre otros aspectos, el
analisis de viabilidad de la zona de compostaje, la evaluacién y ajuste de los poligonos
para la disposicion de residuos sélidos especiales (voluminosos), y la delimitacion
definitiva de las éareas de analisis para efectos del tramite de sustraccion y/o
modificacion de la zonificacion del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de
Bucaramanga.

Una vez integradas las recomendaciones y observaciones de todas las partes
intervinientes en las mesas técnicas, y con fundamento en el citado informe, se expidio
la Resolucion CDMB No. 375 de 2026, "Por medio de la cual se modifica la Resolucion
No. 0456 del 29 de mayo de 2024 que modifico el Plan de Desmantelamiento y
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Abandono del Sitio de Disposicion Final El Carrasco, establecido en la Resolucion No.
00153 del 11 de febrero de 2019 expedida por la ANLA" (ver anexo 19).

En desarrollo de lo anterior, se precis6é que el tramite de sustraccidén y/o cambio de
zonificacion del DRMI debia contemplar la totalidad de las areas requeridas para el
desarrollo del proyecto, incluyendo las zonas de disposicion, las actividades
complementarias (compostaje), las areas de clausura previamente intervenidas y la
infraestructura hidraulica asociada, conforme a lo definido en el citado informe técnico.
Asimismo, se establecié que dicho tramite debia adelantarse de manera paralela a los
procesos administrativos sancionatorios en curso (iniciados mediante Autos Nos. 1357
y 1361 de 2025), y sujetarse a lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del articulo
2.2.2.2.1.18.1 del Decreto Nacional 1076 de 2015, requiriendo concepto de esta
autoridad ambiental y decision final por parte del Consejo Directivo de la CDMB.

En contra de la Resolucion CDMB No. 375 de 2026, la EMAB S.A. E.S.P., mediante
apoderada, interpuso recurso de reposicion (ver anexo 20), solicitando principalmente:
(i) la modificacion y aclaracion de la delimitacidon cartografica de los Poligonos 1y 2 para
evitar traslapes con el DRMI; (ii) el ajuste de las franjas de aislamiento de fuentes
hidricas, con fundamento en la Resolucion CDMB No. 882 de 2017; (i) un
pronunciamiento sobre el estatus de los documentos técnicos radicados en
cumplimiento de la Resolucion No. 0456 de 2024; y (iv) el reconocimiento expreso de
las actividades desarrolladas en el marco de las declaratorias de calamidad publica y
emergencia sanitaria.

En atencion al recurso interpuesto, esta Subdireccion de Ordenamiento y Planificacion
Integral del Territorio emitié el Informe Técnico "SOPIT Mod Res 476 de 2024 y Res N°
375 de 2026 Rec Repos" (el cual se adjunta como Anexo 21), en el que se analizaron y
resolvieron de manera favorable los requerimientos técnicos y cartograficos formulados
por la EMAB, incluyendo los ajustes a la delimitacion de los poligonos, la precision
cartografica y las condiciones de manejo asociadas a las fuentes hidricas. Con
fundamento en dicho informe técnico y en los aportes técnicos y juridicos de la
Subdireccién de Evaluacion y Control Ambiental, se expidié la Resolucion CDMB No.
496 de 2026, mediante la cual se resuelve el recurso de reposicién y se adoptan las
precisiones y modificaciones correspondientes al acto administrativo recurrido.

Con posterioridad a la expedicion de la Resoluciéon CDMB No. 496 de 2026, la EMAB
S.A. E.S.P. presenté formalmente la solicitud de sustraccion del area del DRMI
Bucaramanga mediante Radicado CDMB No. 10490 del 19 de mayo de 2026,
adjuntando el "Estudio de Sustraccion del Poligono del DRMI al interior del predio El
Carrasco" (mayo de 2026). Dicha solicitud integra la totalidad de los requisitos técnicos,
cartograficos, prediales y econdémicos exigidos a lo largo del tramite, ajustandose
estrictamente a las areas delimitadas en la Resolucion CDMB No. 496 de 2026 e
incluyendo el costo total del proyecto. Una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos, esta Subdireccion expidié la Liquidacion No. 0100088820 por concepto de
evaluacion de la solicitud de sustracciéon, cuyo pago fue acreditado por la EMAB
mediante Radicado CDMB No. 11275 del 27 de mayo de 2026, dando cumplimiento a
lo establecido en el articulo 2.2.2.1.18.1 del Decreto Nacional 1076 de 2015.

A la fecha de elaboracion del presente memorando (junio 01 de 2026), el tramite se
encuentra en proceso de gestién de los procedimientos administrativos y revisiones
juridicas para la emision del auto de inicio del proceso de evaluacion de la solicitud de
sustraccion. Una vez emitido dicho auto, se procedera con la programacion de la visita



técnica de verificacibn en campo y se dara continuidad a los procedimientos de
evaluacion técnica ambiental y cumplimiento normativo correspondientes.
Posteriormente, el expediente sera presentado ante el Consejo Directivo de la CDMB,
quien debera adoptar la decision final sobre la procedencia o no de la sustraccion de
las areas objeto de solicitud, conforme a sus competencias y al marco normativo
aplicable.

Con lo anterior, esta Subdireccion ratifica el compromiso institucional de la Corporacion
Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga — CDMB con la
proteccion del medio ambiente, la preservacion de la naturaleza, la salubridad publica y el
bienestar de la poblacion de la region. Desde el ejercicio de las competencias
constitucionales y legales conferidas a esta autoridad ambiental, se continuara actuando
con rigor técnico, transparencia y responsabilidad frente a los retos ambientales y sanitarios
del area metropolitana, garantizando que todas las decisiones se fundamenten en los
principios de sostenibilidad, precaucién y defensa del interés colectivo.

Atentamente,

LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA
Subdirector Ordenamiento y Planificacion Integral del Territorio.

Anexo: 01. Copia Rad CDMB N° 13210_2024
02. Copia Rad Salida CDMB N° 12173_2024
03. Copia Rad CDMB N° 21154_2024
04. Copia Rad Salida CDMB N° 1157_2025
05. Copia Rad de Salida CDMB N° 1371_2025
06. Copia acta de reunion emab-CDMB 24 _02_2025
07. Copia Rad Sal CDMB N° 2255_2025
08. Copia Rad CDMB N° 5491_2025
09. Copia Rad Salida CDMB N° 3199 2025
10. Copia Rad CDMB N° 8156_2025
11. Copia Rad Salida CDMB N° 5963_2025
12. Copia Radicado de Salida CDMB N° 6915_2025 comuicacion a EMAB
13. Copia Rad 28742-2025 emab 5 dic
15. Copia Rad CDMB N° 277-2026 emab 8 ene
16. Copia Rad Sal CDMB N° 1378_2026 Rta Rad 277_2026 Cartografia Sustraccion Carrasco
17. Copia Rad CDMB N° 4181-2026 Solicitudes EMAB
18. Informe Técnico SOPIT Modificacion Reso CDMB N° 456 de 2024 VO
19. Resolucién CDMB N° 375 de 2026
20. Recurso Reposicion emab Contra la Resolucion CDMB N° 375 De 2026
21. Informe Técnico SOPIT Mod Res 476 de 2024 y Res N° 375 de 2026 Rec Repos
22. Rad 10490-2026 Radicacion solicitud Sustraccion DRMI BGA Carrasco
23. Infografia trazabilidad proceso al 01 de junio de 2026

Proyect6: Manuel Esteban Cantillo Navarro — Profesional Contratista GOP — SOPIT — CDMB
V°B°: Laura Beltran Mantilla — Coordinadora Grupo de Ordenamiento Territorial - CDMB



Anexo 23. Infografia trazabilidad proceso al 01 de junio de 2026

Trazabilidad del Tramite de Sustraccion del DRMI Bucaramanga
CDMB Sitio de Disposicién Final El Carrasco
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La solicitud se no
hasta completar requisitos.
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[__FASES
2026

Ajustes Institucionales Ene 2026 Feb 2026 03 Mar 2026 Mar 2026 n}‘ Abr.l?éoczﬁ Abr 2026 May 2026 . :ﬂay 2013& ; May 2026
y Modificacion Radicado 277 Salida CDMB 1378 Reunién Interinstitucional Mesas Técnicas Informe Técnico SOPIT  pesolucién CDMB Recurso de nforme lecnico Resolucién CDMB
Normati EMAB remil ¢ LaCDMB identifica: 3 ; COMB - EMAB - Procuraduria - Aportes Técnicosala 375 de 2026 Reposicién EMAB de Reposicién 496 de 2026
ormativa remite g o Area autorizada DRME: 7,38 ha Socializacion de observaciones Juzgado 15 Administrativo Modificacién de la = La CDMB resuelve Se adoptan los
Mesas técnicas, emisién de en formato Shape. e 1  revision integral del trimite. Resolucion 456 de 2024 Modificacién del Solicita ajustes favorablemente: i finiti
actos administrativos y + Area solicitada: 19,98 ha Revision técnica integral de: instrumento vigente. cartogrficos y o Alistes de'vollaonos ajustes definitivos
ajustes definitivos del « Compostaje Define: e jusies ce paigono del proyecto.
proyecto. Se determina inconsistencia < Residias e’spe(iales « Nuevos poligonos precisiones técnicas. . Prec:s'xones cartograficas
técnica y juridica. W A « Areas definitivas + Manejo de
2 H « Condi \ fuentes hidricas
m « Poligonos objeto de trimite
[ FASE4 | O= ESTADO ACTUAL DEL TRAMITE
~ Radicado CDMB 10490
Estado !\cgual 19May2026 Emas 5 .
del Tramite 27 May 2026
Estudio de Sustraccién del DRM” 01 00088820
Corte: 01 de junio de 2026 Radicado 11275 i
J Incluye: Cobro por evaluacién o e : i : B TP S T Y Pry ” sl
V Informacién técnica del "6'9""“; Pago acreditado Solicitud Reqm_s:tos Ca'nografla Pago d.e i En trdmite | Program I F > Decisién final
v Cartografia definitiva * e por la EMAB. formalmente técnicos ajustada evaluacion | Autode | visita ambientaly | ante Consejo sobre la

' 0 El (rém-le contin(ia con la emisién del Auto de inicio, visita técnica de verificacién en campo, ev: i6n técnica ambi |y limi normativo, i

P el expedi serd p ante el Consejo Directivo de la CDMB para decisién final sobre la procedencia de la sustraccién. 1 0 Hitos cumplidos @ Observaciones / Requerimientos Ajustesy mesas técnicas @) Actos administrativos

v Informacion predial
v Costos del proyecto
v Delimitacién ajustada

radicada  verificados realizado |  Inicio | técnica juridica  : Directivo CDMB.  sustraccion




