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SEÑOR  

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO  

R/L CONSORCIO FP  

CARRERA 15A No.124 – 60 OFICINA 102  

CORREO: proyectos@arqingco.com  

Ciudad 

 

 CON-099-MINCUL-2025 

 

REF.: Contrato de interventoría No 4340-2024 cuyo objeto es “ Adelantar la 

interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de 

aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, efectuar 

los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el 

suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la 

estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de 

Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca” 

 

ASUNTO: Contestación solicitud de aclaración técnica y modificación contractual 

– Vigencia Amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra. 
 

Respetado Arquitecto 

 

Mediante la presente y en atención a la petición del asunto presentado en el oficio 

CFP-MC-4335-2024-231 del 12 de marzo de 2026, nos permitimos dar respuesta 

sobre la misma en los siguientes términos: 

 

Análisis de la solicitud 

 

Como referencia normativa, se ha de tener en cuenta el articulado traído a 

colación por parte del contratista, quien acertadamente indica que el decreto 

1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.3.1.14, establece la duración de la garantía, más 

no como una recomendación, sino como una obligación, pues como reza el 

articulo: 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la 

obra. Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años 

contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la 

obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en 

los documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y 
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las obligaciones contenidas en el contrato a celebrar. 

Consideraciones Técnicas 

 

Por lo tanto, la interventoría se encuentran válidos los siguientes puntos: 

 

Principio de Proporcionalidad: Coincidimos en que imponer una vigencia de cinco 

(5) años a actividades de mantenimiento (como pintura o resanes) en un entorno 

de alta salinidad y pluviosidad desnaturaliza el amparo de estabilidad, 

convirtiéndolo en un seguro de mantenimiento preventivo, responsabilidad que 

recae en la Entidad tras la entrega. 

 

Delimitación de Responsabilidad: Técnicamente, no es viable que el Consorcio FP 

garantice la estabilidad estructural de muros o redes eléctricas preexistentes que 

han sufrido vandalismo y deterioro natural, cuando su intervención se limita a la 

recuperación funcional (reparaciones locativas). 

 

Criterio Jurisprudencial: Se acepta la referencia al Decreto 1082 de 2015 y la 

doctrina de Colombia Compra Eficiente, entendiendo que el término de 5 años es 

la regla general para obras nuevas, pero es ajustable según la vida útil de los 

elementos intervenidos. 

 

Concepto y Ruta de Acción 

 

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 

cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del 

contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como 

consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a 

celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo 

caso de mínimo un (1) año. 

 

Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la 

garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) 

años, la justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato tendrá 

en consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán 

realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre 

otros, pero sin limitarse únicamente a la cuantía del proceso." 

 

Como consta en el articulado citado, la obligación de la entidad contratante es 

la exigencia y el deber de solicitar que la garantía de estabilidad y calidad de la 
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obra no sea inferior a los cinco años. 

Sin embargo, de lo anterior y como rezan los párrafos siguientes, es viable que la 

garantía tenga una vigencia inferior a cinco años, siempre y cuando haya un 

concepto y justificación técnica, realizada por un experto en la materia objeto del 

contrato. 

 

Analizando las anteriores condicionales presentadas por la ley y cotejadas con la 

solicitud realizada por el contratista de obra, encontramos que es necesario para 

proceder con la revisión de la Cláusula 18 (Garantías), bajo la siguiente estructura 

propuesta de segmentación: 

 

 

Estabilidad de Obra Nueva (Estructura y Membrana): Cinco (5) años. 

Estabilidad de Reparaciones Locativas y Redes: Dos (2) años. 

Calidad de Acabados (Pintura e Impermeabilización): Un (1) año. 

Por ende es necesario proceder a : 

 

1.Solicitar al Contratista presentar una cotización o certificación de su aseguradora 

donde se manifieste la viabilidad o las limitaciones para expedir las pólizas bajo 

estos términos segmentados. 

2.Esta Interventoría solicita el concepto ante el Comité de Contratación de la 

Entidad para la elaboración del Acta de Modificación Contractual o Otrosí 

correspondiente. 

3.Se deberá actualizar la Matriz de Riesgos del contrato para que sea coherente 

con esta nueva distribución de responsabilidades.  

 

     

 

   Atentamente. 

 

 

ANGELICA PERDOMO PACHON  
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 
Reviso Ic Es GERMAN PARRA – Director de Interventoría 

CC. María Fernanda Martínez Patiño - apoyo a la supervisión - mmartinezp@mincultura.gov.co  
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