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NIT. 900.457.115-5 CONSULTOLES DFL. OCCIDENTE S.A.S

Bogotd D.C., 28 de Abril de 2026

SENOR
GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
R/L CONSORCIO FP
CARRERA 15A No.124 - 60 OFICINA 102
CORREO: proyectos@argingco.com
Ciudad
CON-102-MINCUL-2025

REF.: Contrato de interventoria No 4340-2024 cuyo objeto es “ Adelantar la
interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de
aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, efectuar
los disenos de ingenieria de detalle y las actividades requeridas para el
suministro y la instalacion de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la
estructura metdlica del complejo Margarita Hurtado en la civdad de
Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca”

ASUNTO: Solicitud presentacion ajustes apus no previstos segin oficio
MC092552026

Respetado Arquitecto

De acuerdo al proceso revision y verificacion realizada por nuestra interventoria se
evidencia que en la version 6 , enviada por el contratista de obra Consorcio FP,
Evidenciamos que el NP 13 excavacion mecdnica en material comuin con cargue
y retiro de sobrantes fue variado su precio unitario ya conciliado con nuestra
inferventoria y se observa que el costo del equipo que hace parte del listado de
insumo se cambid y esto no estd permitido por ende no se da aprobacion,
igualmente se realizd una revision de andlisis de precios unitarios en la zona del
cauca y valle del cauca en donde se encontré que el valor aprobado se
encuentra dentro de los precios del mercado por ende nuestra interventoria ratifica
nuestra posicidon frente al aval de precio inicialmente presentado de $ 37621

Ilgualmente, el NP 16 desmonte y retiro de manto de impermeabilizacion no se le
anexaron los soportes de la emulsion para su aprobacion. Algunos NPS no fueron
presentados caso del NP 11 luceta aluminio persiana A 50 y NP 15 muro de
contencidén 4000 PSI h=0-3.5 m no incluye refuerzo.
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Por lo tanto, invitamos al contratista presentar de manera formal la solicitud de
ajustes solicitados para continuar con la gestion y sea presentado el balance de
obra por parte del contratista de obra.
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ANGELICA PERDOMO PACHON

REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Reviso Ic Es GERMAN PARRA — Director de Interventoria
CC. Maria Fernanda Martinez Patino - apoyo a la supervisidn - mmartinezp@mincultura.gov.co
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