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Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Luis Enrique Trujillo Lopez
Gerente
ELECTROCAQUETA
luis.trujillo@electrocaqueta.com.co
Carrera 1 No. 35-99
Florencia, Caquetá

Asunto: Tercer requerimiento: Cumplimiento cronograma y solicitud de informes de avance 
FAER GGC 1366 2024 – ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.

Cordial Saludo,

A través de la presente misiva y en consideración a mi calidad de supervisor del contrato 
FAER GGC 1366 DE 2024, de acuerdo con la programación de actividades informada en ACTA 
DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO N° 3,  informo que se tienen las siguientes actividades 
finalizadas de la ETAPA 2 – ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PLAZO 
ETAPA de la FASE I : CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN.

(…)

ÍTEM ACTIVIDAD DURACIÓN 
(DÍAS)

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL

DOCUMENTOS 
SOPORTE

b)  Etapa 2 – actividades de suministro y construcción de obra PLAZO ETAPA 2: CATORCE (14) MESES
1 Avance de obra del 30% 260 15/05/2025 29/01/2026 Actas de Avance
2 Avance de obra del 60% 122 29/01/2026 30/05/2026 Actas de Avance

De acuerdo con lo anterior, agradecemos consolidar la totalidad de la información requerida y 
remitir  oportunamente  las  actas  de  avance  con  sus  respectivos  soportes  para  el 
cumplimiento de las obligaciones.

Adicionalmente,  y  en  atención  al  Numeral  23  de  la  CLÁUSULA  DÉCIMA  CUARTA  - 
OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE I, que informa: 

(...)
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"23. Presentar un informe de carácter mensual al supervisor del MINISTERIO, dentro de los 
quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o sistema dispuesto por  
EL MINISTERIO. Los informes contendrán, pero sin limitarse a ello, lo siguiente: (…)

solicitamos  la  entrega  de  los  informes  mensuales  en  la  plataforma  AVANZAME, 
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025, enero, febrero, marzo y abril 
de 2026 de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas. 

Recordamos que la entrega de los informes en la plataforma ha sido reiterada mediante las 
comunicaciones No. 2-2026-001983 de fecha 28 -01- 2026, y 2-2026-005813 de fecha 26-02-
2026 (anexas a la presente), y en las reuniones de seguimiento, siendo la última el día 15 de 
mayo de 2026 y teniéndose el compromiso de cargue de informes para el día 22 de mayo de 
2026, el cual no fue cumplido.

Adicionalmente, recordamos lo informado en la CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA – MULTAS: 
que establece: 

(…)
“CLÁUSULA  TRIGESIMA  PRIMERA  –  MULTAS:  En  caso  de  presentarse  mora  en  el  
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte de EL OPERADOR DE 
RED, EL MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al  
cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del contrato (para la FASE I) o del valor  
de la infraestructura (para la FASE II), las cuales sumadas no podrán superar el tres por  
ciento (3%) del valor del mismo. Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, en el cual se garanticen los derechos de audiencia y defensa” (…)

Teniendo en cuenta lo expuesto, se requiere a  ELECTROCAQUETA S.A.  E.S.P.,  para que 
proceda a dar cumplimiento a lo solicitado en la presente comunicación, remitiendo la 
totalidad de la documentación requerida dentro de un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles  a  partir  del  recibo  de  la  presente  comunicación,  so  pena  de  presentar  al 
Ordenador del Gasto, el informe de Presunto Incumplimiento para iniciar las medidas 
contractuales conminatorias correspondientes.

Cordialmente,

Diego Fernando Román Dueñas
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Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Electrificadora Del Caquetá - Electrocaqueta S.a. E.s.p. -  (maria.calderon@electrocaqueta.com.co) - BOGOTÁ - D.C.
ELECTROCAQUETA LUIS ENRIQUE TRUJILLO LOPEZ -  (contactenos@electrocaqueta.com.co) - FLORENCIA - CAQUETÁ
Electrocaqueta -  (maria.amador@electrocaqueta.com.co) - FLORENCIA - CAQUETÁ
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