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FAZNI - GGC-417-2015 - CONSTRUCCION LINEA 34,5 KV
BOQUERON (GUAVIARE) MAPIRIPAN, SUBESTACION
ELECTRICA MAPIRIPAN 34,5/13,2 KV, 1 MVA, MODULO
DE SALIDA SUBESTACOIN BOQUEORN 34,5KVY
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS
BOQUERON Y PUERTO NARE EN EL EJE DE
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Evaluacion Estas consultando el periodo: Enero - 2026
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Periodo

enero -
2026

Revisado
por

Andres
Mauricio
Ruiz
Molano

Usuario Estado
que

realizé

el

avance

EMSA
E.S.P.

Rechazado

Conclusiones
Evaluacion
Técnica

Se solicita
aclarar la
siguiente
informacién En
el Numeral 2:
avance
cualitativo :
Financiero: se
reportan
recursos en
fiducia por valor
de$
13.146.994.462.,
sin embargo
segun reporte
de la fiducia los
recursos
desembolsados
a la fiducia
ascienden a
15.199.807.165
Administrativo:
corregir fecha de
reinicio
informado: el
contrato FAZNI
GGC 417-2015
se reinicia el
contrato el 30
de diciembre de
2025segun otro
siNo. 5 En el
Numeral 4:
Rendimientos :
Se ingresa
informacion
correspondiente
al mes de
diciembre de
2025y se anexa
informe del
mismo periodo.
Se solicita
ajustar al
informde enero
de 2026 para
seguir
concordancia de
los informado

Acciones a Reuniones Visitas de
realizar - Redlizadas Campo
Evaluacion Redlizadas
Técnica

Verificar la 0 0
subsanacion

de las

observaciones
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Energia

Version: 4.0.28

IINENERGIA

alle 43 No. 57 - 31 CAN
ogotd D.C., Colombia

édigo Postal: 111321

ONTACTO

» (57) +1 220 0300

» 018000 910 180

) Whatsapp

3 lineaetica@minenergia.gov.co

3 menergia@minenergia.gov.co

3 notijudiciales@minenergia.gov.co

) Lunes a Viernes
7:00 a 16:00 horas
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https://www.facebook.com/MinEnergiaCo
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