GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION NO0.2
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2026

Gobernacién
de La Guagjira

| INFORMACION GENERAL
Marque con una X el tipo de documento:
CONTRATO X | CONVENIO 25?5# A[()Z'IE()N Espacio para registro CORDIS
. . CO1.PCCNTR.
Numero: 9219594 de 2026

Objeto: “PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO
RURAL WARE WAREN Y LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
RURAL INTERNADO AKUAIPA SEDES ANEXAS UBICADAS EN
LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA-MUNICIPIO DE
ALBANIA Y EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL
ULIYUNAKAT, EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL
CARACAS RULEYA UBICADAS EN LA ENTIDAD NO
CERTIFICADA-MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL
CALENDARIO ESCOLAR  VIGENCIA 2026 EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO EN LA RESOLUCION N°018858 DE 2018 O SEGUN
CORRESPONDA”.

Contratista: | UNION TEMPORAL WAKUAIPA PAE 2026

Registro Presupue No.861 | De 28 DE ENERO de | 2026
Fecha aprobacion de Pélizas Garantias: 30 De ENERO de | 2026
Fecha de inicio:

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio o Da FEBRERO de | 2026

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de hasta ciento treinta y un (131)
dias, de acuerdo con el calendario escolar aprobado para la Secretaria de
Duracion total: Educacion del Departamento de la Guajira mediante la Resolucion No. 1581 del 16
de octubre de 2025 y la Resolucion No. 1782 del 3 de diciembre de 2025, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Fecha de terminacion: | pe | AGOSTO | de [2026
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2 N/A N/A
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___Modificaciones . L
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5 NIA NIA
BALANCE FINANCIERO
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El contrato/conveniolorden de aceptacion estipulé anticipo: SI No_ X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacion de los anticipos en el cuadro a continuacion

ICuenta [ Corriente l X |Ahorros ‘ |Nl’1meroCuenta: 466016565 Banco BBVA

El interventor/supervisor deberé anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo

Fian de |n\_lers|ot.1'del anticipof Modiicaciin Formato control de seguimiento anticipo* Conciliacion bancaria
al plan de inversion
Extractos bancarios Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros

*La legalizacion del anticipo debe ser en funcion a la programacion acordada con el contratista y debe coincidir la programacion con la actividad y el valor aprobado
en las fechas respectivas.

Orden Valor total factura
Concepto Valor Concepto (16) | de pago |Fecha (18) (19) % (22)
(17)

Valor inicial (9) $ 2.925.806.138 | | PAGO PARCIAL $ 446.687.960| 15,3%
Valor Adiciones (10) | $ - FEBRERO 0,0%
ml;)r Reducciones $ ) MARZO 0,0%
Valor Total (12) '§ 2925806138 ABRIL 0%
Valor pagado (13) | $ 446.687.960 MAYO 0%
Valor causado que
no se ha pagado $ - JUNIO 0%
14 I .
Valor total ejecutado . ‘ .o JULIO 0%
(15) |
Valor por ejecutar AGOSTO 0%
(16)

SEPTIEMBRE %

OCTUBRE
NOVIEMBRE

TOTALES §  445.687.960]

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.02,7%

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el numero de la orden de pago del anticipo.

Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.02,7%

Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4) * Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (3 Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - § De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos.

Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.

10. Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

11.  Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)

13.  Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esté radicando para pago.

15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (3 Valor pagado + Valor causado no pagado).

16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.

17.  Concepto: Corresponde a los Nimeros de pago realizados

18. Orden de Pago: Registre el Numero de la orden de pago.

19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.

20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

21, Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)

23.  %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

OONDPOEWN 2

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion:

| Valor aporte contrapartida IE |
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Valor ejecutado contrapartida a la fecha

$

% de Ejecucion contrapartida a la fecha

%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecucion
Financiera Recursos Entregados en Administracion” A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/conveniolorden de aceptacion genero rendimientos: SI No__ X

Periodo de generacion de
rendimientos (Fecha de Inicio -

Fecha de corte)

Valor de Rendimientos

Fecha de consignacion de

rendimientos Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes
a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50.

SI X NO

Marque con una X

Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha 12,5%

Estado de avance de la ejecucion financiera a la fecha 15,27%

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

OBLIGACIONES GENERALES
N° DEL CONTRATISTA/ENTIDAD ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION
12,5%de Avance:
Descripcion del avance: La Unién Temporal Wakuaipa PAE 2026 para el
mes de febrero de la presente vigencia, asumié con responsabilidad las
actividades concernientes a la ejecucion de las obligaciones contractuales
adquiridas mediante la suscripcion del contrato objeto de supervision, en el
cual se evidencia la presentacion de la siguiente documentacion:
Asumir la responsabilidad Factura electrénica
de todas las actividades Certificado de paz y salvo de cumplimiento de pago al sistema de
relativas a la ejecucion de seguridad social en salud, pension, riesgos profesionales vy
1 |las obligaciones parafiscales expedido por el Representante Legal de la Union

contractuales.

Temporal.
Planilla de seguridad social del personal administrativo.

Planilla de seguridad social personal dinamizador auxiliar de
alimentos.
Relacién de pago al personal dinamizador auxiliar de alimentos.

Paz y salvo proveedor.
Certificado de limpieza y desinfeccion expedido por la directora del
C.E. Ware Waren vy el rector de la |.E. Akuaipa del Municipio de
Albania y los rectores de los |.E. Caracas Ruleyas y Uliyunakat del
Municipio de Manaure.
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- Acta de entrega de elementos de aseo mensual y general

- Certificado de cumplimiento de ciclos de menl expedido por la
directora del C.E. Ware Waren y el rector de la |.E. Akuaipa del
Municipio de Albania y los rectores de los I.E. Caracas Ruleyas y
Uliyunakat del Municipio de Manaure.

- Acta de remision de alimentos de la directora del C.E. Ware Waren y
el rector de la |.E. Akuaipa del Municipio de Albania y los rectores de
los I.E. Caracas Ruleyas y Uliyunakat del Municipio de Manaure.

- Formato de compras locales.

- Planillas de registro y control diario de asistencia durante el mes de
febrero del C.E. Ware Waren, |.E. Akuaipa del Municipio de Albania y
los |.E. Caracas Ruleyas y Uliyunakat del Municipio de Manaure.

- Certificados de cobertura atendida y el niumero de complementos
alimentarios AM entregados en el mes de febrero de 2026, expedidos
por la directora del C.E. Ware Waren y la |.E. Akuaipa del Municipio
de Albania y los rectores de Uliyunakat y Caracas Ruleyas.

- Certificado de cobertura atendida durante el mes de febrero, expedida
por el Representante Legal de la Unién Temporal Wakuaipa PAE
2026.

- Informe de ejecucion de recursos.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero— operador.

Cumplir a cabalidad con las
condiciones pactadas en el
contrato, las cuales
solamente  podran  ser
modificadas previo
cumplimiento  del tramite

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: Para el mes de febrero de la presente vigencia, la
Union Temporal Wakuaipa PAE 2026, dio cumplimiento a las obligaciones
contractuales de conformidad a las condiciones pactadas inicialmente en el
presente contrato.

2 dispuesto por Secretaria de
Educacion  Departamental, | Entrega producto Si_X__ No
segin el  procedimiento | Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
establecido y una vez se|Informe correspondiente mes de febrero— operador.
alleguen los documentos
pertinentes.
Elaborar y presentar los|12,5%de Avance:
correspondientes  informes | pescripcion del avance: EI CONTRATISTA elaboré y presenté el informe
parciales y finales en los que | ye gjecucion correspondiente al informe del mes de febrero, con sus
e ey[denCIe la correcta respectivos soportes, evidenciando asi, el cumplimiento de las obligaciones
3 ejecucion de las contractuales pactadas en el contrato.
obligaciones  contractuales
con .sus respectlvgs Entrega producto Si_X_ No___
soportes; los cuales deberan Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
ser cargados a la plataforma | |htorme correspondiente mes de febrero— operador.
SECORP II.
Realizar el aporte al SISS | 12,5%de Avance:
del personal manipulador | Descripcion del avance: Durante el periodo de ejecucion la Union
y suministrar los soportes | Temporal Wakuaipa PAE 2026, en el cumplimiento de la presente actividad
del pago del mismo adjunt6 las planillas de seguridad social No. 9502795022, del mes de febrero,
4 (pF;I;mIIa 51e)l' En tc:)cjec;scoans; correspondie:nte a 'Ios aportes al Sistema General de pension, arl y caja de
dinamizador PAE el | COMpPeNsacion familiar del personal dinamizador auxiliar de alimentos.
operador debera

garantizar la vinculacion y
aporte de manera de
oportuna a los sistemas

Asi como también las siguientes planillas de seguridad social del personal
administrativo vinculado mediante contratos de prestacion de servicios
Profesionales:
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de riesgos laborales,
pension 'y caja de
compensacion familiar.

039

C.C. No. 1.118.827.919

Yomaira Cenith Diaz Pinto Aux. 9500504455 | FEBRERO $ 544.500
C.C. No. 56.084.086 Administrativo

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero— operador.

En el evento de tener

12,5%de Avance:

personal vinculado por
Contrato laboral, el
contratista debera estar al
dia en el pago de los
aportes al sistema de
seguridad social en salud,
pensiones, riesgos
laborales y aportes
parafiscales (Caja de

Descripcion del avance: La Unién Temporal Wakuaipa PAE 2026,
aporté certificacion de paz y salvo de los aportes al Sistema General de
Pension, Caja de compensacion familiar y riesgos laborales, correspondiente
al mes de febrero de 2026, del personal dinamizador auxiliar de alimentos,
adjuntado la planilla No. 9502795022.

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social del personal administrativo,
vinculado mediante contrato de prestacion de servicios.

Compensacion  Familiar,
ICBF y SENA) durante la
vigencia del Contrato;
para el personal vinculado
por prestacion de
servicios, debera verificar
que el mismo  se
encuentre cotizando al
5 régimen de salud, riesgos
laborales y pensiones
como lo establece la Ley
797 de 2003. En
cualquiera de los eventos
mencionados

anteriormente, el
contratista para cada
pago debera realizar el
reporte mensual de la
situacion presentada al
supervisor del contrato a
efectos de realizar el
tramite de las cuentas y
dar por cumplida la

presente obligacion,
adjuntando los soportes
de pago

correspondientes.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero— operador.

12,5%de Avance:

Obrar con lealtad y buena
fe en cada una de las
etapas contractuales,
6 evitando  dilaciones 'y

Descripciéon del avance: El Contratista adelanté todas las acciones
tendientes a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la clausula No. 7
del contrato No. CO1.PCCNTR.9219594 de 2026, evitando asi trabamientos y
dilaciones para el tramite del informe del mes de febrero.

entrabamientos en su
ejecucion.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero— operador.

7 | Constituir las  garantias

12,5%de Avance:
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exigidas en el contrato y
mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los
amparos, acorde con lo
contemplado en la clausula
de garantias, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion,
el valor, las modificaciones
en valor ylo plazo, las
suspensiones, etc., que
afecten su vigencia o su
monto.

Descripcion del avance: El CONTRATISTA en el marco de la ejecucién del
contrato de prestacion de servicios al programa de alimentacion escolar No.
CO1.PCCNTR.9219594 de 2026, constituy las siguientes garantias:

VALOR VIGENCIA
ASEGURADOR | No DE POLIZA AMPAROS ASEGURADO
A DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO $ 585.161.227.60 28/01/2026 | 18/05/2027

PAGO DE
POLIZA DE SALARIOS,
CUMPLIMIENTO | pRESTACIONES
No. 75-44- SOCIALES E | $292.580.613.80 28/01/2026 | 18/11/2029
101151490 INDEMNIZACIONE
S LABORALES
CALIDAD DEL | $585.161.227.60 28/01/2026 | 18/11/2027
SERVICIO
SEGUROS DEL
ESTADO S.A PREDIOS
LABORALES Y | $525.271.500 28/01/2026 | 18/11/2026
OPERACIONES
REggé:*lngg'lsLl CONTRATISTA. ¥
SUBCONTRATIST | $525.271.500 18/11/2026
DAD _ CWIL | » 28/01/2026
No. 75-40-
101057414 NEEuLDS
$ 525.271.500 18/11/2026
PROPIOS Y NO
PROPIOS 28/01/2026

Estas garantias fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho de La
Gobernacion de La Guajira, mediante acta de aprobacion de fecha treinta (30)
de enero de 2026.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero— operador.

Participar activamente en
los Comités Técnicos de

Seguimiento que
convoque la Secretaria de
Educacion del

Departamento de |a
Guajira, en el desarrollo
8 de la ejecucion del
contrato, asi mismo
Promover la conformacién
del Comité de
Dinamizadores PAE,
conforme a lo establecido
en la Resolucion N°
018858 del 2018.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance:

Para el periodo reportado en este informe, el contratista asistié a la reunién de
formalizaciéon y socializacion de inicio de operacién del programa de
alimentacion escolar PAE vigencia 2026, convocada por la Secretaria de
Educacion del Departamento de La Guajira, por intermedio del supervisor del
contrato y efectuada el dia 09 de febrero de la presente anualidad, con la
finalidad de dar a conocer a los operadores PAE, la informacion general con
la cual se desarrollaran las actividades durante la ejecucién del programa
durante el afio lectivo 2026.

De la misma manera es menester mencionar que la Unién Temporal
Wakuaipa, de acuerdo a las actas suministrada en el desarrollo de este
informe, asisti6 y participé en la reunion de constitucion y/o conformacién de
los comités dinamizadores PAE, convocados por los rectores de las
Instituciones Etnoeducativas Rurales Uliyunakat (el dia 27 de febrero del
2026), Internado Indigena Akuaipa - sedes anexas (el dia 27 de febrero 2026)
y Ware Waren (el dia 05 de febrero del 2026), con la finalidad de escoger los
miembros que haran parte de estos comités, se establecieron las funciones
del mismo, la frecuencia de las reuniones, vigencia, designacion y aceptacion
del cargo en el comité, como mecanismo de participacion ciudadana, tal como
lo establece la Resolucion 18858 del 2018.

Entrega producto Si _X__ No__

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero— operador.

Presentar la  respectiva
factura electronica o su

12,5%de Avance:
Descripcion del avance: El contratista, en el primer informe, suministré la
documentacion requerida para dar cumplimiento a lo pactado en la clausula

6



Gobernacion
de La Guagjira

GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION NO0.2
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2026

documento equivalente,
acompanada de los
documentos soporte que
permitan  establecer el
cumplimiento de las
condiciones pactadas,
requisitos sin los cuales no
se podran tramitar los
respectivos  pagos.  Es
obligacion del contratista
conocer y presupuestar
todos los gravamenes de los
cuales es responsable al
momento de presentar su
oferta y celebrar el contrato,
por tanto, asumira toda la
responsabilidad y los costos,
multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de
la informacion fiscal que se
haya entregado. Para todos
los efectos legales,
presupuestales y fiscales, se
entendera que el valor de la
propuesta presentada por el
contratista  incluye VA,
cuando el bien y/o servicio
no esté excluido de tal
gravamen por la Ley, asi
como también incluye todos
los  impuestos, tasas,
estampillas y contribuciones
departamentales, distritales
0 municipales aplicables.

séptima (forma de pago), presentando la factura electrénica No. FEPW 1 por
un valor total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
($446.687.960,00) M/CTE. Posteriormente, al revisar el segundo informe
correspondiente a la operacién del mes de febrero de 2026, se evidencié una
ejecucion por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($365.662.664,00) M/CTE. Al comparar el valor ejecutado en febrero con el
pago parcial realizado, se determin6 un saldo negativo para el contratista por
la suma de OCHENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS ($81.025.296,00) M/CTE.., el cual sera descontado de la
operacion correspondiente al mes de marzo de 2026.

Cabe resaltar que los recursos del PAE estan exentos de cualquier gravamen
nacional, asi como de impuestos, tasas, estampillas y contribuciones
departamentales, conforme lo establece la Ordenanza Departamental N°388
de 2014.

El valor reflejado en la ejecucion corresponde a los conceptos de
complementos alimentarios efectivamente entregados, conforme se evidencia
en el certificado de cobertura atendida, debidamente firmado por el rector y el
operador del programa. Asimismo, dicho valor incluye el pago del personal
dinamizador auxiliar de alimentos, correspondiente a la planilla N.° 51 del
periodo de febrero de 2026.Cabe resaltar que los recursos del Programa de
Alimentacién Escolar (PAE) se encuentran exentos de cualquier gravamen
nacional, asi como de impuestos, tasas, estampillas y contribuciones
departamentales, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza
Departamental N.° 388 de 2014.

Los complementos relacionados a continuacién se cancelaron con la
siguiente fuente de financiacion.

a) Presupuesto General De La Nacién-PGN

EJECUCION MENSUAL

COMPLEMEN ks
TOS cosTo COsTO cosTo N
TIPO DE | BENEFICIARI EFECTIVO COSTOTOTAL | COSTOTOTAL TO TOTAL
MUNICIPIO | COMPLEM EFECTIVAME| UMTARIO. | UMTARIO [ IMTARI s |PNAMZ| CoupLEMENTOS | DINAMIZADORAN C;L)suu.u #il | VALORACANCELAR
NTE COMPLEME ANILLA 51- ADORAS AL OPERADOR j=g +h +i
ATENDI Y = =
ENTO ENDIDOS ENTREGADOS| NTOS (b ) RA-(c) () ATSB(!.N)C() " ENTREGADOS g=a"b c'e™l i=d

(a)

MANAURE AM 1.840 33120 S 4280 s 71.098.00 | 5 25276000 18 57| 14205168000 [ §  72.046.548.00 | 5 14.407.320.00 220 405.548.00

ALBANA AM 870 12080 S 4289 |s 71.008.00 | s 25278000 18 14]

63.076.440,00

s s

§ 5172534000 |5 17.016.696.00 | s 3538.640.00 [ § 73 180676.00
ALBANA AM 462 9240 | $ 4280 | S 71.098.00 | § 252760.00 20 14§ 39.630.360.00 | §  19.907.44000 | § 3.538.640.00 | §
TOTAL 29072 54.420 85 s

233.407.380,00 | § 110.770.684,00 | § 21.484.600,00 365.662.664,00

COMPLEMENTOS
TITULARES DE
DERECHOS COMPLEMENT | COMPLEMENTOS
TIPO DE BENEFICIARIOS | DIAS PROGRAMADOS| COMPLEMENTOS | EFECTIVAMENTE | DIAS EFECTIVOS 0sNO EFECTIVAMENTE
MUNCIPIO COMPLEMENTO | CONTRATADOS DEATENCION PROGRAMADA ATENDIDOS ATENDDOS | ENTREGADAS | ENTREGADOS
MANAURE AM 2198 20 43.920 1,840 20 10.800 33.120
ALBANA AM 1312 20 26.240 1132 20 4940 21300
TOTAL 3.508 70.160 2972 15.740 54420
CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS, ENTREGADOS Y NO ENTREGADOS
TIPO OE o

MUNCIPIO compLEMENTOs | PROCRAMADOS | ENTREGADOS | greeqanos

MANALRE AM 43.020 33.120 10.800

ALBANA AM 26.240 21.300 4.940

TOTAL 70.160 54.420 15.740

EJECUCION ACUMULADA Y COMPLEMENTOS ENTREGADOS

S G —— COMPLEMENTOS TOTAL
CONCEPTO VALOR % 7 " N 'AN COMPLEMENTOS | ALMUERZOS |COMPLEMENTOS
ENSUA 0 AM ENTREGADOS | ENTREGADOS | ENTREGADOS
FEBRERO $ 365.662.664,00 12,50% 12,50% 54.420 - 54.420

TOTALES $ 365.662,664,00 12.5% 54.420 54.420

EJECUCION DEL PERIODO

VALOR OPERACION PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
OR DEL
XS:TRATO EJECUTADA ENEL | EJECUTADO ENEL A(E:JL::UUCLIAODNA EJECUTADO INV:]zIOUTNAZOR FALTANTE POR
PERIODO PERIODO ACUMULADO EJECUTAR

$ 2.925.806.138 | S 365.662.664 12,50%| $ 365.662.664 12,5%| $ 2.560.143.474 87,5%|
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Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

Entregar al finalizar el
contrato al supervisor, los
documentos y correos
que en desarrollo del
contrato se hayan
producido, e igualmente

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: El Contratista una vez finalizada la ejecucién del
contrato No. CO1.PCCNTR.9219594 de 2026, suscrito entre el Departamento
de La Guajira y UNION TEMPORAL WAKUAIPA PAE 2026, entregara los
documentos generados para soportar el archivo generado durante la
ejecucion.

10 |todos los archivos que se
hayan generado  en
cumplimiento  de  sus|Entrega productoSi X__No___ .
obligaciones para Ubicacién: Archnvo. Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
soportar los  informes Informe correspondiente mes de febrero — operador.
parciales y el informe final
del contrato.
12,5%de Avance:

. __ .. | Descripcién del avance: Para el inicio de la operacion del Programa de
Solicitar  autorizacién |\ e s ien Focolar PAE, la ETC Guajira, entrego al CONTRATISTA log
escrita de la Secretaria de | sg|105 o emblemas oficiales a utilizar durante la vigencia 2026, y se pudo
Educacion Departamental | evidenciar en este informe el uso adecuado, con fines publicitarios, ademas

11 | de La Guajira para utilizar | utilizo de manera correcta los emblemas o imagen corporativa autorizada, en
el nombre, emblema o |lo formatos requeridos para la presentacion de la cuenta, cumpliendo con los
sello oficial con fines |lineamientos establecidos para tal fin.
publicitarios. En!regait’product.o Si_X__ Np - 3 N

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE -
Informe correspondiente mes de febrero — operador.
12,5%de Avance:
Descripcién del avance: Para el presente periodo de ejecucion el operador
aport6 planilla de pago del personal administrativo de la siguiente manera:
Cumplir con las normas,
reglamentos e P
instrucciones del Sistema ccy o 111§827 oo L 950393497 $ 509.100

12 de Segur!dad Y Salud en Yomaira Cenith Diaz Pinto Aux. 9500504455 | FEBRERO $ 544.500
el Trabajo, de acuerdo || c.c.No. 56.084.086 Adiviisistrativo
con la normatividad
vigente. c . . .

abe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el operador

fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin.

Entrega producto Si_X_ No __

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —

Informe correspondiente mes de febrero — operador.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance El operador presenté como evidencia el informe de

prestacion del servicio de alimentacion correspondiente al mes de febrero,
Tramitar las cuentas de |radicado de manera virtual en la plataforma SAC el 10 de abril de 2026, bajo
cobro dentro de los diez | el nimero GJR2026ER004206.
(10) dias calendario

13 contados a partir del | Posteriormente, dicho informe fue subsanado mediante los siguientes
ultimo dia del mes |radicados:
vencido, so pena de la
imposicion de  multa | GUR2026ER004903 del 24/04/2026

correspondiente.

GJR2026ER005704 del 08/05/2026
GJR2026ER007444 del 18/06/2026

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacidn: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
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Informe correspondiente mes de febrero — operador.

Reportar oportunamente
las novedades que se
presenten en la ejecucién

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: Para el mes de Febrero de 2026, la Union
Temporal Wakuaipa PAE 2026, solicitd autorizacion de movimientos en la
Institucién Etnoeducativa Akuaipa sedes anexas, Institucion Etnoeducativa
Uliyunakat, Institucion Etnoeducativa Caracas Ruleyas y el Centro
Etnoeducativo Ware Waren debido a la fluctuacién de la cobertura en dichas

14 | del contrato, con el fin de 5 . _ )
tomar los correctivos | S€des. Una vez verificada la cobertura en el sistema integrado de matricula —
necesarios. SIMAT y al total de cupos contratados en los establecimientos educativos, se

procedid a la viabilizacion de dichos traslados.
Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.
12,5%de Avance:
Descripcion del avance: Durante el presente periodo de ejecucién el
contratista respeto y salvaguardo los derechos fundamentales de los nifios,
nifas y adolescentes consagrados en el articulo 44 de la Constitucion
Politica, en la Convencién Internacional de los Nifios, en la ley 1098 del 2006
Respetar y salvaguardar |y demas normas pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar la entrega de las
los derechos | siguientes cantidades de raciones alimentarias en modalidad complemento
fquamentalesm de los AM, durante el mes de febrero en los siguientes establecimientos educativos:
nifos, ninas y
adolescentes R— —
consagrados en ell 00

15 |articulo 44 de |la
Constitucion Politica, en| |
la Convencién| | . .
Internacional de los .LE. ULIYUNAKAT 18.576
Nifios, en la ley 1098 del C.E. WARE WAREN 670 AM 12.060
2006 y demas normas Lf\l.E X,:KSUNPA SEDES 462 AM 9.240
perinentes. IE. CARACAS 808 AM 14.544

RULEYAS
TOTAL 2.972 N/A 54.420
Entrega producto Si _X__ No__
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero— operador.
12,5%de Avance:
Descripcion del avance: EI CONTRATISTA cuenta con los siguientes
mecanismos de atencion, para dar respuesta a los requerimientos exigidos
por los entes de control y la Secretaria de Educacién Departamental.
Crear  mecanismos  de 1. Email: wakuaipaut@gmail.com
SPQRD, apoyando dentro 2. Linea de atencién:3187977757
de los términos, los o ‘
requerimientos  de  las La ET_C cuenta con un correo electronico ms_tltucppal con el fin de

16 , recepcionar todas SPQRDF, relacionadas con la ejecucion del programa de

entidades de control y | Alimentacién Escolar y es el siguiente:
Secretara de  Educacion
Departamental. contactenospaelaguajira@laguajira.qov.co el cual se encuentra publicado en

las fichas de visibilidad de cada comedor escolar
Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecucion contractual no se presentaron
requerimientos por parte de los 6rganos de control.
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Numero de | Solicitan | Descripcion del .
: . Tramite/respuesta
radicado te requerimiento
N/A N/A N/A N/A

Entrega producto Si___ No _X
Ubicacion: N/A

17

Asistir a las convocatorias
que efectle la secretaria
de Educacion del
Departamento de La
Guajira durante la
ejecucion del contrato.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance:

En el periodo reportado de este informe, la Uniéon Temporal Wakuaipa PAE
2026, asisti6 a la reuniéon de formalizacion y socializacion de inicio de
operacion del programa de alimentacion escolar PAE vigencia 2026,
convocada por la Secretaria de Educacion del Departamento de La Guajira,
por intermedio del supervisor del contrato y efectuada el dia 09 de febrero de
la presente anualidad, con la finalidad de dar a conocer a los operadores
PAE, la informaciéon general con la cual se desarrollaran las actividades
durante la ejecucion del programa durante el ano lectivo 2026.

Entrega producto Si __X No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

ND

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA/ENTIDA
D

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Planear, organizar y ejecutar
el suministro diario de los
complementos  alimentarios
de conformidad con los
ciclos de menus aprobados
en el PAIP y garantizar que
el personal que lleva a cabo
las actividades desarrolladas
durante la ejecucion del PAE
en las diferentes etapas del
proceso, tenga la idoneidad
y experiencia suficiente para
el cumplimiento de sus
funciones.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: El administrador del servicio de la Union Temporal
Wakuaipa PAE 2026, no solicité intercambio de alimentos para el mes de
febrero por tal motivo las minutas brindadas en esta vigencia correspondieron
estrictamente a los dias de atencion, en todos los establecimientos
etnoeducativos se registraron 2 entregas de alimentos y agua en todas las
sedes.

Dentro de las actividades de la planeacién, el operador aport6 las hojas de
vida del personal dinamizador auxiliar contratado para la vigencia 2026, en
donde se contaba con los documentos legales y contractuales que evidencian
que el personal cumple con los requerimientos para ejercer la actividad para
la que fueron contratadas; de igual manera cuentan con el aval de la
autoridad para realizar las actividades de manipulacion de alimentos, con el
fin de garantizar que el personal tenga el conocimiento de las preparaciones
autoctonas de los pueblos indigenas; se evidencio certificado médico donde
el profesional en salud certifica que en base a los examenes médicos
realizados, el personal dinamizador auxiliar de alimentos esta apto para
manipular alimentos.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

Cumplir a cabalidad los
Lineamientos  Técnicos -
Administrativos, condiciones
de operacion y estandares
minimos del Programa PAE
fijados por el Ministerio de
Educacion Nacional.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: El operador dio cumplimiento a lo establecido en
los lineamientos técnicos — administrativos segin Resolucién 18858 de 2018,
llevando a cabo las actividades de alistamiento para garantizar el arranque de
la operacion del Programa de Alimentacién Escolar PAE; en ese sentido,
desarrollaron las actividades de fumigacion, en los dias del 21, 22 y 23 de
enero de 2026, garantizo las actividades de limpieza y desinfeccion, plan de
saneamiento basico, contratacion del personal dinamizador auxiliar de
alimentos, examenes de laboratorio y certificado de aptitud, capacitacion
inicial, entrega de insumos alimentarios y no alimentarios, entrega de

10
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dotacion, entre otras actividades propias del Programa de Alimentacion
Escolar PAE.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

Garantizar
permanentemente la
cantidad, calidad, inocuidad
y oportunidad en la entrega
de los  complementos
alimentarios a los titulares de
derechos beneficiarios del
programa, en las
condiciones del contrato y la
normatividad existente, en
especial lo previsto en la Ley
21 de 1991 que establece la
obligacion a los estados en
promover la plena
efectividad de los derechos
sociales, economicos Y
culturales de los pueblos
indigenas, respetando su
identidad social y cultural,
sus valores, costumbres y
tradiciones, y sus
instituciones.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: El operador del servicio PAE aporté los documentos
donde se evidencio el suministro de la alimentacion escolar en cuanto a
cantidad, cabalidad y oportunidad de acuerdo con las minutas concertadas
con las autoridades indigenas.

El administrador del servicio aportdé los folios del plan de remisiones a
establecimientos etnoeducativos correspondientes al mes de febrero en el
cual se evidencian dos jornadas de entregas de alimentos y de agua donde
se verifico en compafia del representante legal del operador, dinamizadoras
auxiliares de alimentos y los rectores de los establecimientos etnoeducativos
la cantidad y calidad de los alimentos entregados. Ademas, este entrego los
formatos de agua para consumo a los beneficiarios evidenciando el suministro
de esta a las distintas sedes educativas.

Se evidencia el documento correspondiente al certificado de limpieza y
desinfeccion, donde se menciona que el operador garantizé las actividades
en cada una de las areas del comedor, (recepcion, almacenamiento,
preparacion, coccion, servido, lavado y alrededores) con el fin de asegurar la
calidad e inocuidad de las areas implementadas en los comedores escolares
de los establecimientos etnoeducativos que se relacionan a continuacion:

ESCUELA INDIGENA CARRETAMANA
ESCUELA INDIGENA JULIMA

ESCUELA INDIGENA TEPICHIPALAA
ECUELA INDIGENA PUTCHIPALAJANA
ESCUELA INDIGENA ALMIRANTE PADILLA
ESCUELA INDIGENA SAN JOSE
ESCUELA INDIGENA WALICHITOUU2
ESCUELA INDIGENA EKIRAJIAPULEE
ESCUELA INDIGENA ATUJESHI WAYA
ESCUELA INDIGENA NUEVA AMERICA
ESCUELA INDIGENA NUEVA ESPERANZA

Con fecha de expedicion del 27 de febrero de 2026 por el rector Rafael
Epiayu Solano. En cuanto a las actividades de fumigacion se llevo a cabo el
dia 21 de enero de 2026.

INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL 1 CARACAS RULEYA
ESCUELA RURAL INDIGENA EL PLAYON

ESCUELA RURAL INDIGENA KULIJIRAPU

ESCUELA RURAL INDIGENA MOUWUASIRA

Con fecha de expedicion del 27 de febrero de 2026 por la rectora Shirley
Barros Rojas. En cuanto a las actividades de fumigacién se llevo a cabo el dia
22 de enero de 2026.

CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL No. 2 ULIYUNAKAT- SEDE
PRINCIPAL

ESCUELA RURAL INDIGENA COTSHATCHON

ESCUELA RURAL INDIGENA PANERAKISHI

ESCUELA RURAL INDIGENA ISHISPA

11
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ESCUELA RURAL INDIGENA ATAPU

ESCUELA RURAL INDIGENA MERATUS
ESCUELA RURAL INDIGENA MOLOKONSIRA
ESCUELA RURAL INDIGENA PIOLEKAT
ESCUELA RURAL INDIGENA NUEVA ANUACHON
ESCUELA RURAL INDIGENA AMARALY
ESCUELA RURAL INDIGENA KATSHUANAKAT
ESCUELA RURAL INDIGENA KASKA

ESCUELA RURAL INDIGENA KAULASIRA

Con fecha de expedicion del 27 de febrero de 2026 por la rectora Jackeline
Epieyu. En cuanto a las actividades de fumigacion se llevo a cabo el dia 23 de
enero de 2026.

CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN
ESCUELA INDIGENA ASIJUSCHEN
ESCUELA INDIGENA KARIYUSEIN
ESCUELA INDIGENA PATSUARALI
ESCUELA INDIGENA WARRARRATCHON
ESCUELA INDIGENA JIYUICHON
ESCUELA INDIGENA MALIRANKIRU

Con fecha de expedicion del 27 de febrero de 2026 por la rectora Jhoana
Patricia Vangrieken Fonseca. En cuanto a las actividades de fumigacién se
llevo a cabo el dia 23 de enero de 2026.

Los certificados fueron aportados por el operador, donde se evidencia que la
empresa prestadora del servicio corresponde a LIVINGSTON FUENTES L-
FUMI GUARE, la cual cuenta con certificacion de concepto sanitario emitido
por parte de la Secretaria de Salud Departamental con vigencia no mayor a
un afo respecto a la fecha de fumigacion (13/06/2025) con concepto
Favorable, de acuerdo a inspeccion de condiciones técnicas y sanitarias. El
operador aporté al informe de actividades, certificados de fumigacion, fichas
técnicas de los productos, certificado de concepto sanitario.

En relacién al proveedor que suministra los insumos alimentarios y no
alimentarios, el operador aportd el concepto higiénico- sanitario vigente
emitido por la Secretaria de Salud Departamental en estado favorable con
fecha 19 de marzo de 2026.

El operador aporté las remisiones de aseo general correspondiente a la
entrega de los siguientes implementos de aseo: canecas para manejo de
residuos segun cddigo de colores, balde plastico, escoba plastica grande,
trapero de hilaza, sin goma, rastrillo, recogedor de basura plastico, cepillo
largo de cerdas duras, cepillo de lavado de manos de ufias, toallas de papel,
guantes plasticos, guantes de caucho; de igual manera, aporta los insumos
para aseo mensual correspondiente a lavaloza en liquido, detergente en
polvo, desinfectante, esponja de brillo, esponja abrasiva, bolsas para manejo
de residuos, papel higiénico, jabon antibacterial y tapabocas.

Lo anterior, con el fin de garantizar las actividades de limpieza y desinfeccion
propias de los procedimientos del Plan de Saneamiento Basico del operador,
para lograr condiciones minimas donde se aseguren la calidad e inocuidad de
las areas implementadas para el desarrollo del Programa de Alimentacion
Escolar PAE. El operador realizé la entrega de los insumos de aseo en los
siguientes establecimientos etnoeducativos:

ESCUELA INDIGENA CARRETAMANA
ESCUELA INDIGENA JULIMA

12
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ESCUELA INDIGENA TEPICHIPALAA
ECUELA INDIGENA PUTCHIPALAJANA
ESCUELA INDIGENA ALMIRANTE PADILLA
ESCUELA INDIGENA SAN JOSE

ESCUELA INDIGENA WALICHITOUU2
ESCUELA INDIGENA EKIRAJIAPULEE
ESCUELA INDIGENA ATUJESHI WAYA
ESCUELA INDIGENA NUEVA AMERICA
ESCUELA INDIGENA NUEVA ESPERANZA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL 1 CARACAS RULEYA
ESCUELA RURAL INDIGENA EL PLAYON

ESCUELA RURAL INDIGENA KULIJIRAPU

ESCUELA RURAL INDIGENA MOUWUASIRA

CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL No. 2 ULIYUNAKAT- SEDE
PRINCIPAL

ESCUELA RURAL INDIGENA COTSHATCHON
ESCUELA RURAL INDIGENA PANERAKISHI
ESCUELA RURAL INDIGENA ISHISPA

ESCUELA RURAL INDIGENA ATAPU

ESCUELA RURAL INDIGENA MERATUS
ESCUELA RURAL INDIGENA MOLOKONSIRA
ESCUELA RURAL INDIGENA PIOLEKAT
ESCUELA RURAL INDIGENA NUEVA ANUACHON
ESCUELA RURAL INDIGENA AMARALY
ESCUELA RURAL INDIGENA KATSHUANAKAT
ESCUELA RURAL INDIGENA KASKA

ESCUELA RURAL INDIGENA KAULASIRA

CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN
ESCUELA INDIGENA ASIJUSCHEN
ESCUELA INDIGENA KARIYUSEIN
ESCUELA INDIGENA PATSUARALI
ESCUELA INDIGENA WARRARRATCHON
ESCUELA INDIGENA JIYUICHON
ESCUELA INDIGENA MALIRANKIRU

La entrega se efectu6 el dia 2 de febrero de 2026 para garantizar las
actividades de limpieza y desinfeccion durante los dias laborados del mes de
febrero. El operador aport6 al informe de actividades las remisiones de aseo
general y mensual.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacioén: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

Planear, organizar y ejecutar
la atencion del PAE vy el
suministro  diario de los
complementos alimentarios
en la modalidad, clase,
4 |tiempos de consumo, cupos,
unidades de servicio y
titulares de derecho
focalizados, acorde a |la
priorizacién definido por la
entdad ~ CONTRATANTE

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: El operador Unién Temporal Wakuaipa PAE 2026
presentd la documentacion soporte en la que se evidencia la atencion en el
mes de febrero del servicio del Programa de Alimentacién Escolar en las
sedes anexas de la Institucion Etnoeducativa Rural Internado Akuaipa,
ubicada en el municipio de Albania; en la Institucién Etnoeducativa Técnica
Ware Waren, del mismo municipio; asi como en el Centro Etnoeducativo
Rural Uliyunakat y la Institucion Etnoeducativa Caracas Ruleya, ambas
ubicadas en el municipio de Manaure, con una cobertura de 2.972
beneficiarios y la entrega de un total de 54.420 raciones.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.
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Gobernacién
de La Gudgijira

conforme al plan de
remisiones aprobado en el
PAIP, priorizacion y la
focalizacion  realizada al
interior de cada
establecimiento educativo.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: En estos documentos se observa la entrega de los
alimentos contemplados y socializados en el ciclo de menUs aprobado en el
Plan Alimentario Indigena Propio (PAIP) durante el mes de diciembre de
2025. En las sedes anexas de la Institucion Etnoeducativa Rural Akuaipa se
utilizaron los menus del 1-20 semanas 1-4 para un total de 20 dias, en cambio
en la Institucion Etnoeducativa Técnica Ware Waren, las Instituciones
Uliyunakat y Caracas Ruleya, se utilizaron los menus del 1-18 semanas 1-4
para un total de 18 dias. Asimismo, se evidencia las certificaciones del
cumplimiento del ciclo de menus firmado por los rectores Jackeline
Epieyu,Rafael Epiayu,Shirley Barros y Johana Vangrieken, las cuales aprueba
en cuanto a la cantidad y presentacion de los alimentos entregados, segun el
formato remision entrega de viveres, se evidencian las actas de entrega:

Fecha de Remision ias de ..
de Viveres atencion Observacion
02/02/2026 10 dias Menus 1-10 semana 1-2
16/02/2026 10 dias Menus 11-20 semana 3-4

Cumplir los ciclos de meni
aprobados en el PAIP.

Fecha de Remision Dias de o
de Viveres atencion Obsarvacion
02/02/2026 10 dias Menus 1-10 semana 1-2
18/02/2026 8 dias Menus 11-18 semana 3-4

Por otra parte, se realiza la revision documental de los folios del plan de
remisiones a establecimientos educativos, de acuerdo con la modalidad de
atencion, los dias entregados, la cobertura, los menus, las semanas del ciclo
de menus y los gramajes. Una vez llevada a cabo la validacion antes
mencionada, no se evidencian novedades en la entrega de alimentos a las
diferentes sedes. Asimismo, se verifican los soportes de la entrega de los
pendones correspondientes a los ciclos de menus en los establecimientos
etnoeducativos y sus sedes anexas.

En relacién con el suministro de agua potable para el consumo de los
beneficiarios del Programa de Alimentacion Escolar (PAE), los folios, uno por
cada sede educativa atendida. Se evidencio que se realizo dos entregas para
un total de 18 y 20 dias de atencion.
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Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

Capacitar a los
dinamizadores de alimentos
y realizar la entrega de la
dotacion que emplee para la
6 |operacion del programa, al
iniciar la atencion y en el
momento que sea necesario
(minimo 2 dotaciones
completas.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: de acuerdo con el plan de capacitacion impartido
desde la Entidad Territorial Certificada, para el inicio de la operacion se tenia
establecido realizar las capacitaciones correspondientes a Buenas Practicas
de Manufactura, resolucion 2674 de 2013, resolucién 18858 de 2018 y
estandarizacion de minuta; el operador desarroll6 las tematicas mencionadas,
los dias 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2026, donde se conté con el
profesional en Ingenieria de Alimentos- Rafael Emiro Pefia Soto, de quién se
anexa la hoja de vida donde se evidencia la idoneidad para la realizacién de
las actividades. Se contdé con la participacion del 100% del personal
dinamizador auxiliar de alimentos contratado en las capacitaciones
realizadas. El operador aportdé al informe de actividades actas de
capacitacion, listados de asistencia y evidencias fotograficas de las
actividades realizadas.

Para el mes reportado, el operador aportdé la documentacion referente a la
primera entrega de la dotacion en vigencia 2026, de acuerdo con el formato
establecido desde la Entidad Territorial y cumpliendo con la Resolucion 2674
de 2013 y respetando los usos y costumbres del territorio de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 18858 de 2018. El operador realizo la entrega
de 1 delantal, 1 manta o uniforme, 1 gorro, 1 par de zapatos; dicha actividad
fue realizada al 100% del personal dinamizador contratado por el operador,
asimismo, el operador aporté formato de entrega de dotacion debidamente
firmado.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

Asistir a las mesas de
seguimiento,  comités 'y
reuniones del PAE que se
7 |convoquen por el MEN, las
entidades territoriales, la
Supervision y/o el Comité de
Dinamizadores.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance:

Durante el presente periodo de ejecucion se destaca que la Union Temporal
Wakuaipa PAE 2026, asistié a la reunion de formalizacion y socializacion de
inicio de operacion del programa de alimentacion escolar PAE vigencia 2026,
convocada por la Secretaria de Educacion del Departamento de La Guajira,
por intermedio del supervisor del contrato y efectuada el dia 09 de febrero de
la presente anualidad, con la finalidad de dar a conocer a los operadores
PAE, la informacién general con la cual se desarrollaran las actividades
durante la ejecucion del programa durante el afio lectivo 2026.

De la misma manera es menester mencionar que la Unién Temporal
Wakuaipa, de acuerdo a las actas suministrada en el desarrollo de este
informe, asistié a la reuniéon de constitucion y/o conformacion de los comités
dinamizadores PAE, convocados por los rectores de las Instituciones
Etnoeducativas Rurales Uliyunakat (el dia 27 de febrero del 2026), Internado
Indigena Akuaipa - sedes anexas (el dia 27 de febrero 2026) y Ware Waren
(el dia 05 de febrero del 2026), con la finalidad de escoger los miembros que
haran parte de estos comités, se establecieron las funciones del mismo, la
frecuencia de las reuniones, vigencia, designacion y aceptacion del cargo en
el comité, como mecanismo de participacion ciudadana, tal como lo establece
la Resolucién 18858 del 2018.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

8 Participar activamente en los

12,5%de Avance:
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comités dinamizadores,
reuniones de  veeduria
ciudadana, control social,

mesas publicas, comité de
seguimiento operativo, entre
otros.

Descripcion del avance:

Para dar cumplimiento a esta obligacién contractual, la Unién Temporal
Wakuaipa, de acuerdo a las actas suministrada en el desarrollo de este
informe, participd en la reunién de constitucion y/o conformacién de los
comités dinamizadores PAE, convocados por los rectores de las Instituciones
Etnoeducativas Rurales Uliyunakat (el dia 27 de febrero del 2026), Internado
Indigena Akuaipa - sedes anexas (el dia 27 de febrero 2026) y Ware Waren
(el dia 05 de febrero del 2026), como mecanismo de control social y
participacién ciudadana, para realizar seguimiento y monitoreo a la operacion
del programa de alimentacion escolar PAE.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

Disponer del personal
administrativo de apoyo
requerido  para cada
contrato, que permita la
solvencia suficiente para
movilizar  informes y

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: En el marco de la ejecucién del presente contrato
La Union Temporal Wakuaipa PAE 2026, vinculdé al siguiente personal

administrativo:

e

cuentas dentro de los .

g |términos previstos por el » _ Cargo
contrato y/o la modalidad || Eldys Elvira Epiayu Fonseca Coord. Técnica
adoptada para la || Yomaira Cenith Diaz Pinto Aux. Administrativa
ejecucion del mismo. En
caso de que un operador
tenga mas de un contrato,
debera  acreditar el [Entrega producto Si_X__ No ____
personal y sus hojas de | ypjcacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE —
vida para cada contrato. | |nforme correspondiente mes de febrero — operador.
Presentar con cada uno |12,5%de Avance:
de los informes de |Descripcion del avance: El operador aportd los siguientes paz y salvo
ejecucion para tramite de | correspondientes al mes de Febrero:
pago, el paz y salvo
expedido por los - Paz y salvo personal Dinamizador Auxiliar de Alimentos febrero y
proveedores, asi mismo marzo
el aportar el pago del - Pazy salvo proveedores.
personal dinamizador de - Certificacion de aportes al SSS.
manera electronica de la
misma manera que se
proyectd su ejecucion, los

10 pagos realizados con

recursos propios (pagos
en efectivo) deberan ser
soportados con firmas de
los interesados y se
realizaran las
verificaciones de los
mismos. So pena de la

imposicion de  multa
correspondiente a las
novedades e

inconsistencias
evidenciadas.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacioén: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE -
Informe correspondiente mes de febrero — operador.
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1

Fortalecer las  compras
locales con el fin de
dinamizar la economia local,
con el fin de dar
cumplimiento con lo
acordado en el presente
contrato y lo dispuesto en la
ley 2046 del 2020 y la guia
para la implementacion del
‘PAGO CONTRA
ENTREGA".

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: En el periodo reportado, es menester mencionar
que el operador para fortalecer las compras locales y dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 2046 del 2020 y al decreto Ley 248 del 2021, avanzo en
la adquisiciéon de productos locales, logrando un 20.6% del total de la compra
de alimentos, adquiridos a pequefios productores para la prestacion del
servicio en el programa de alimentacion escolar PAE en el mes de febrero.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

12

Dar cumplimiento en su
integridad a lo dispuesto en
la Resolucion No. 18858 de
2018 y demas normatividad
vigente expedida por |la

Unidad Administrativa
Especial de alimentacion
escolar.

12,5%de Avance:

Descripcion del Avance: el operador aportd la documentacion que hacen
parte integral de las actividades de arranque de operacién del Programa de
Alimentacion Escolar PAE para su respectiva revision desde el componente
de calidad e inocuidad; es asi como una vez firmada acta de inicio, se realizo
la entrega de la informacion correspondiente a base de datos del personal
dinamizador auxiliar contratado, plan de rutas a implementar para la entrega
de insumos alimentarios y no alimentarios, formato de proveedores, para el
respectivo seguimiento del arranque de la operacién del programa para la
vigencia 2026.

El operador dio cumplimiento a las actividades establecidas para garantizar lo
dispuesto en la Resolucion 18858 de 2018 y demas normatividad expedida
realizando las actividades de presentacion de documentos de inicio de
operacion (plan de saneamiento basico, plan de rutas, base de datos del
personal dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida,
base de datos de proveedores), de igual manera el operador realizo las
actividades de inicio de operacion para garantizar areas con condiciones
minimas por lo que realizé las actividades de fumigacion, entrega de insumos
de aseo general y mensual, capacitacion inicial en Buenas Practicas de
Manufactura y Estandarizacién de Minuta, realizacion de examenes médicos
y certificado de aptitud y entrega de alimentos; garantiz6 la entrega de
insumos alimentarios y no alimentarios, llevd a cabo las actividades
concernientes con la limpieza y desinfeccion de las areas de los comedores
escolares, entre otras actividades propias del Programa de Alimentacion
Escolar PAE.

En este periodo se evidencia dos entregas de insumos alimentarios y agua
para todos los establecimientos etnoeducativos y sus respectivas sedes
anexas.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.

13

Dar cumplimiento a los
diferentes planes y
programas para la ejecucion
e implementacion del PAE.

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: el operador entregdé la documentacion
correspondiente al inicio de la operacion; en ese sentido, se evidencio plan de
rutas, base de datos de proveedores, base de datos del personal dinamizador
auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida, certificados de
fumigacion, presentd acta, listado de asistencia y evidencia fotografica de
capacitacion inicial realizada, de acuerdo con el plan de capacitacion
impartido desde la Entidad Territorial Certificada.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacidén: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
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Informe correspondiente mes de febrero — operador.

Respetar las practicas y
costumbres alimentarias
de las comunidades
indigenas, entre ellas la
olla comunitaria (tradicién
ancestral de los pueblos
indigenas que desde lo
comunitario transmite los

12,5%de Avance:

Descripcion del avance: El operador cuenta con unas minutas diferenciales,
concertadas por las autoridades tradicionales con injerencia en los
establecimientos etnoeducativos y aprobadas por las nutricionistas de la ETC
La Guaijira en el mes de diciembre del 2025, construida en el marco de la
Resoluciéon 018858 del 2018.

Asimismo, los ciclos de menuls contemplan preparaciones de acuerdo con la
gastronomia del pueblo Wayuu. Estos se elaboraron teniendo en cuenta las

14 |valores culturales de la |concertaciones realizadas con la poblacién indigena el cual contempla
alimentacion propia y |alimentos como el maiz y el chivo en preparaciones tales como yajaushi,yaja,
fomenta la convivencia | chivo guisado y friche autéctonos de la cultura.
armoénica, cohesién del
pueblo, solidaridad,
reciprocidad, la reduccion | Entrega productoSi_X__No____ N
de costos y el buen vivir) Il.l?lcaclon: Archlvg.SecretanaddefEtc)iucacnon Dep;rtamental, oficina PAE —
Resolucién N° 018858 de nforme correspondiente mes de febrero — operador.

2018.

Garantizar el recurso |12,5%de Avance:

humano suficiente, | Descripcion del avance: EL CONTRATISTA Garantizé el recurso humano
idoneo, capacitado y |suficiente con ochenta y cinco (85) dinamizadoras auxiliares de alimentos
competente para | para desarrollar adecuadamente las diferentes fases del programa, las cuales
desarrollar cumplen con los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones
adecuadamente las | contenidos en los Lineamientos Técnicos del Programa, y con gran
diferentes fases del | compromiso por cumplir con las obligaciones asumidas por parte del

15 programa, el cual debe |operador.
cumplir con los requisitos
de experiencia,
habilidades y |Entrega producto:Si_X.__No___ 5 -
obligaciones  contenidos Ubicacion: Archlvo_ Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —

) i Informe correspondiente mes de febrero — operador.
en los Lineamientos
Técnicos del Programa.
12,5%de Avance:
Descripcion del avance:
Para el periodo de ejecucion de este informe, se destaca que el contratista
coadyuvo en el ejercicio de control social, realizando socializacion de inicio de
operacion del programa de alimentacion escolar PAE vigencia 2026, a los
Coadyuvar el ejercicio del | rectores de las Instituciones Etnoeducativas Rurales Caracas Ruleya (el dia 1
control social del | de febrero del 2026), Internado Indigena Akuaipa (sedes anexas el dia 2 de
febrero 2026), Uliyunakat (el dia 31 de enero del 2026) y Ware Waren (el dia

16 programa PA_E an s 30 de enero del 2026), en la cual se explico las especificaciones contractuales
sedes educativas @ SU | nara |3 operacion del servicio del programa de alimentacion escolar PAE
cargo. vigencia 2026.

Cabe destacar que estas actividades se desarrollaron como estrategia de
comunicacioén asertiva.
Entrega producto Si _X__ No__
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —
Informe correspondiente mes de febrero — operador.
Hacer la atencion del HL2:>%de Avance . , . :
17 Descripcion del avance: El contratista segun lo evidenciado en las planillas de

PAE durante los dias
efectivos de operacion,

control diario de asistencias durante el presente periodo de atencién (febrero)
brindo una atencion de la siguiente manera:
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que correspondan  al
calendario escolar segun
Resolucion No. 1581 del
16 de octubre de 2025.
En caso de suspension
del servicio, debera ser
reportado en  forma
inmediata al supervisor
del contrato.

TOTAL COMPLEMENTOS
ENTREGADOS

DIAS EFECTIVOS
ATENDIDOS

ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO
ATENDIDOS

TIPO DE COMPLEMENTO

Centro Etnoeducativo Rural
MANAURE AM No 1Caracas Ruleya 808
Centro Etnoeducativo Rural

No 2 Uliyunakat - Sede 1032 8.576 B

1.544 B

MANAURE AM
Principal
Contro Etnosducativo Ware

ALBANIA AM 670
Waren

2.060 B

Institucion Etnoeducativa
Rural Akuaipa Albania - Sede 462
Principal

9.240 20

ALBANIA AM

TOTAL 2972 64.420

El contratista, en el primer informe, suministré la documentacion requerida
para dar cumplimiento a lo pactado en la clausula séptima (forma de pago),
presentando la factura electronica No. FEPW 1 por un valor total de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
($446.687.960,00) M/CTE. Posteriormente, al revisar el segundo informe
correspondiente a la operacion del mes de febrero de 2026, se evidencié una
ejecucion por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($365.662.664,00) M/CTE. Al comparar el valor ejecutado en febrero con el
pago parcial realizado, se determiné un saldo negativo para el contratista por
la suma de OCHENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS ($81.025.296,00) M/CTE.., el cual sera descontado de la
operacion correspondiente al mes de marzo de 2026.

Cabe resaltar que los recursos del PAE estan exentos de cualquier gravamen
nacional, asi como de impuestos, tasas, estampillas y contribuciones
departamentales, conforme lo establece la Ordenanza Departamental N°388
de 2014.

El valor reflejado en la ejecucion corresponde a los conceptos de
complementos alimentarios efectivamente entregados, conforme se evidencia
en el certificado de cobertura atendida, debidamente firmado por el rector y el
operador del programa. Asimismo, dicho valor incluye el pago del personal
dinamizador auxiliar de alimentos, correspondiente a la planilla N.° 51 del
periodo de febrero de 2026.Cabe resaltar que los recursos del Programa de
Alimentacion Escolar (PAE) se encuentran exentos de cualquier gravamen
nacional, asi como de impuestos, tasas, estampillas y contribuciones
departamentales, de acuerdo con o establecido en la Ordenanza
Departamental N.° 388 de 2014.

Los complementos relacionados a continuacién se cancelaron con la
siguiente fuente de financiacion.

a) Presupuesto General De La Nacion-PGN

MENSUAL

COMPLEMEN DIAS.
Tos cosTo cosTo COSTO | rrvol N

UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO DINAMIZ

NTE COMPLEME | DINAMIZADO | PLANILLA 51- ADORAS
NTOS (b) RA-(c) (9 [U)

COSTO TOTAL
COMPLEMENTOS
ENTREGADOS g=a'b

COSTO TOTAL | COSTO TOTAL
DINAMIZADORAN | PLAMILLA 51-
=ce"t =t

TIPO DE | BENEFICIAR!
MUNICIPIO | COMPLEM os
ENTO | ATENDIDOS

o VALOR A CANCELAR
ATENDIDO AL OPERADOR j=g +h+i
s(e)

MANAURE AM 1840 33120 | § 4280 |§ 7108800 | § 252760.00 18 57)5 14206168000 | § 72.046.548.00 | § 1440732000 [ § 220.405.548.00

ALBANA AM 670 12060 | 4289 |$ 7109800
ALBANIA AM 462 9240 [§ 4280 |S 7100800

§ 252.760.00 18 14)s 5172534000 [ §  17.916.686.00 | § 3.538.640.00 | § 73.180.676.00

20 14| s
$  233.407.380,00

39.630.360.00 S 3.538.660.00 | § 63.076.440.00

$  365.662.664,00

§  19.907.440.00
$ 110.770.684,00

§ 252.760.00
54.420 85

TOTAL 2972 $ 21.484.600,00

Entrega producto Si__ No _ X__
Ubicacion: N/A.

18

Las demas que sefiale el
Ministerio de  Educacion
Nacional y la Unidad
Administrativa Especial de
alimentos, en los
Lineamientos  Técnicos

12,5%de Avance

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA acato los Lineamientos Técnicos -
Administrativos, estandares y condiciones de operacion del Programa, que
hacen parte integral del presente documento.

No obstante, se toma como porcentaje de avance de la obligacion en el
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Administrativos, estandares
y condiciones de operacion
del Programa, que hacen
parte integral del presente
documento.

tiempo transcurrido en la ejecucion del contrato.

Entrega producto Si __No __ X
Ubicacion: N/A.

OBLIGACIONES DE LA <
0
N SED GUAJIRA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
Reservar con destino a este
contrato el total de su valor | La Gobernacién del Departamento de La Guajira apropio lo recursos
1 acorde con su presupuesto y | necesarios para garantizar a través del registro presupuestal No.861 del 28
con vigencia para el afio|de enero del 2026
2026.
Expedir el registro - . s ;
2 repsu p— g La oficina de presupuesto del Departamento de La Guajira expidi6 el registro
presup presupuestal No. 861 del 28 de enero del 2026
3 Aprobar oportunamente |La oficina de contratacién del Departamento de la Guajira aprob6 las
las garantias. garantias aportadas por el contratista, el dia 02 de febrero de 2026.
i - El representante legal de La Unién Temporal Wakuaipa PAE 2026
4 | Suscribir el acta de inicio suscribié el acta de Inicio el dia 02 de Febrero de 2026.
Para la  ejecucion contractual la Entidad Territorial suministrd al contratista la
informacién requerida de acuerdo con el contrato celebrado entre la Gobernacion de
- . La Guaijira
Suministrar al contratista la y La Unién Temporal Wakuaipa PAE 2026, la cual se da cumplimiento a una de las
5 informacion y documentos | clausulas contractuales relacionada con la actualizacion y envio de la base de
que este requiera para la gatosfd_el.Sistema Integral dedl\/llatricula SIMAT, palr:?AlEa atencion de la poblacién
H 2 eneticiaria e vigencia
ejecucion del contrato. 2026 mes a mes segln reporte realizado por la Oficina de cobertura de la
ETC.
Ejercer la supervision para
verificar el cumplimiento del | Durante el presente periodo de ejecucion el supervisor del contrato junto al
6 |objeto contractual y de las |equipo de apoyo a la supervision PAE brindo acompafiamiento en el
obligaciones a que se|cumplimiento de las obligaciones pactadas.
compromete el contratista
Pagar al contratista el valor , :
Se pagara al contratista los valores facturados de acuerdo a las raciones
del contrato en las .
7 - . efectivamente entregadas.
condiciones y oportunidad
pactadas
Apoyar al contratista a través . . -, . .
poy . Durante el presente periodo de ejecucién la supervision brindo
del supervisor, en los L : S s
8 5 68 dlB earpetandia d acompafamiento al contratista para llevar a cabo la prestacion del servicio de
speq S OMPELencia de | ocuerdo a las condiciones pactadas
la entidad contratante.
Adelantar las  gestiones
necesarias para el | Durante el presente periodo de ejecucion no fue necesario adelantar acciones
9 |reconocimiento y cobro de | sancionatorias con motivo a la ejecucion del contrato No. CO1.PCCNTR.9219594 del
las sanciones pecuniarias y | 2026.
garantias a que haya lugar.
Adelantar las  acciones
conducentes a obtener la . , » . .
; i = |Durante el presente periodo de ejecucion la supervision brindo
indemnizacion de los dafios o : 5 o
10 ue sufian en -dosawlle o acompanamiento al contratista para llevar a cabo la prestacion del servicio de
g o 0 acuerdo a las condiciones pactadas.
con ocasion de la presente
contratacién
11 | Las demés establecidas en | Durante el presente periodo de ejecucion el operador dio cumplimiento a las
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GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION NO.2
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2026

Gobernacioén
de La Gugjira

| [la ley. | demas normas aplicables a la ejecucién del presente contrato.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Acciones a implementar o

Problema identificado que afecta . i implementadas para

ol la ejecucion Justificacion solucionar los problemas

identificados

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecucién contractual)

Se haran efectivas Pélizas (Diligencie con una X) | Sl | ] NO | X
¢Por qué? - Anexar
Soportes
¢Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar S| NO X
Soportes
¢Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Si NO X
RECOMENDACIONES
1 Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecucion dentro de los términos establecidos en el
contrato.
2
3

Este informe corresponde a la ejecucion del mes de febrero del contrato No.CO1.PCCNTR.9219594 del 2026. afo
2026.

ANEXOS

Soporte de pagos de Salud y Pension

Certificacion de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador publico o representante legal

Informe de Ejecucion Financiera Recursos Entregados en Administracion

OBSERVACION v
Personas Naturales

Persona Juridica X

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para admmlstraﬂos\

HQ

TEQ‘vEN"r Su Wl o
No MOSCOTE

Cargo: Profesmnal Especlal ado PAE
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