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ACTA DE REUNION INTERNA
(Reunidn interna seguimiento Convenio GGC-1432-2026 Artesanias de Colombia)

Ciudad: Bogota D.C
Lugar: Teams

Fecha: 23 de junio de 2026
Hora: 2:00 PM a 3:00 PM

ASISTENTES

Maria Elena Diaz Arias - DME

César Mauricio Cocunubo Medina - DME
Juan Sebastian Reyes Contreras - DME
Cristian David Lozada Martinez — DME
Manuela Andrea Solarte — DME

José Fernando Roa — DME

Cristian Ospina — DME

Yeilisbeth Ovalle Sierra — DME
Carlos Alberto Zedan-DME

OBJETO REUNION:

Realizar seguimiento a la ejecucion administrativa, financiera del convenio GGC-1432-2026 suscrito
entre el Ministerio de Minas y Artesanias de Colombia, asi como definir los temas a tratar en la reunion
de seguimiento programada para el 25 de junio 2026.

DESARROLLO DE LA REUNION

Orden del dia.

Verificacion asistencia

Tema concepto Tecnico a cargo de Sebastian Reyes.

Otrosi

Proyeccion orden del dia para la reunion con ADC, el dia 25 de junio-2026

Varios (Territorios).
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Verificacion de asistencia
Maria Elena Diaz realizo la verificacion de asistencia de los participantes convocados.
Concepto Técnico

Se conrestualizd el estado del concepto técnico que se debe presentar a la Ingeneira Anllela,
correspondiente al Producto 1 del convenio, incluyendo POA, matriz de riesgos, matriz de
comunicaciones, hoja técnica y validacion de perfiles.

Se aclard que este concepto debe ser realizado por todo el equipo que inicio el proceso de ADC. Es
importante mencionar que si bien es cierto que el componente 1 esta a cargo de Sebastian Reyes, el
concepto lo debemos diligenciar cada uno de acuerdo a su esperticia y correponsabilidad en el convenio.

En la parte juridica lo deben realizar German Vasilly y Cristian Lozada.

Sebastian, argumenta que ya esta en plataforma SHAREPOINT este documento para que entre todos
podamos alimentarlo y asi ir avanzando en el concepto, a lo que responde Cristiam Lozada, que una
vez ADC, termine de subsanar las obswrvaciones, ellos proceden a conceptuar el documento.

Otrosi

La profesional ManuelaSolarte, como nuevo apoyo al componente juridico del convenio, informa que
el Otrosi No. 1 fue publicado en SECOP y se revisé el estado de las modificaciones contractuales
pendientes.

Tambien aclaré que se debe realizar la mofificacion del contrato de la profesional Maria Elena Diaz, en
la actividad de Secretraia Tecnica, una vez lo autorice la ingeniera Anllela Marcela Rey, como supervisora
del contrato.

Proyeccion reunion ADC

Con el equipo de apoyo del Ministerio de Minas y Energia para el convenio de ADC, se acordd proyectar
el orden del dia para la reunion que se llevara a cabo el dia jueves 25 del presente afo, con ADC.

Asi quedo el orden del dia:

1. Verificacion Asistencia
2. Contexto del convenio (Por parte de Artesanias de Colombia).
3. Avances del Producto 2.
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4. Estado del proceso de facturacion y primer desembolso.
5. Seguimiento financiero.
6. Varios

FINANCIERO

El profesional Fernando Roa, expreso que la cuenta lleva un avance considerable, no obstante se debe
realizar la aprobacion del primer producto “para continuar con el cargue de la informacion en la cuenta,
tambien hizo enfasis que habia llegado un correo por parte de Administrativa y Financiera informando
lo siguiente “Me permito informar que la documentacion enviada para la exencion de la
cuenta bancaria fue cargada en la sede electronica del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico (MHCP), luego de validar el cumplimiento de los documentos solicitados, con
numero de radicado 1-2026-065466, esta respuesta suele tardar de 7 a 15 dias habiles”.

El profesional Fernando finaliza dando a conocer el contexto de la parte financiera del convenio. Se esta
a la espera de la aprobacion del primer producto.

Varios

Por parte de los profesionales del convenio se abordo la preocupacion de no tener a la fecha definidos
los territorios para la ejecucion del convenio, toda vez que a hoy hay 11 territorios priorizados y ADC,
solo tiene como obligacion contractual 7.

Quedamos a la espera que la supervisora y la Viceministra, nos definan la priorizacion de los mismos.

I. COMPROMISOS

Actividad Responsable Fecha

L De.ﬁn.l rlos 7 Territorios Anllela-Viceministra. 25-06-2026
priorizados.

2. Finalizar validacion de
hojas de vida Cristian Lozada y German Vasilly Por definir.
pendientes.

3. Revisar anexo téenicoy | qighian Ospina- Yeislibeth Ovalle. 25-06-2026
entregables histoéricos.

4. Continuar tramite de
modificacién Anliela-Manuela Solarte— Maria Elena 25-06-2026
contractual del contrato Diaz
de Maria Elena Diaz

5. Realizar seguimiento a
facturacion y exencion Fernando Roa 25-06-2026
tributaria.

FIRMAS
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NOMBRE CARGO FIRMA
Maria Elena Diaz Arias Contratista %) = %
Cesa!r Mauricio Cocunubo Contratista
Medina
Juan Sebastidn Reyes . ) LT
Contreras Contratista 4{/ .
Crlstllan David Lozada Contratista
Martinez
A 1
José Fernando Roa Contratista ’T:
Manuela Solarte Contratista
Cristian Ospina Contratista
Carlos Zedan Contratista
Yeilisbeth Ovalle Sierra
Contratista Qpef dockln &u‘,

Elabord: Maria Elena Diaz Arias. CONTRATISTA MME-
EVIDENCIAS:

LNnk:https://teams.microsoft.com/meet/250023862168762?p=WLLYsxG741p
PRKRrXc
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()] Reunidén Interna - Artesanias

martes, 23 junio 2026 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
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