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ACTA DE REINICIO

No. CONTRATO FDLSC-CPS-820-2025

CONTRATISTA COMUNIDAD INDIGENA PASTOS DE BOGOTA.
IDENTIFICACION NIT NIT. 901.693.536

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y

OPERATIVOS PARA LA PLANIFICACION,
ORGANIZACION Y EJECUCION DEL
ENCUENTRO DE JUEGOS TRADICIONALES
INDIGENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN

CRISTOBAL
VALOR $98.160.425
PLAZO DE EJECUCION TRES (3) MESES
SUSCRIPCION 12/11/2025
FECHA DE INICIO 05/12/2025
SUSPENSION N° 1 UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DIAS A PARTIR

DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 11
DE FEBRERO DE 2026

TERMINACION DE SUSPENSION 11 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE REINICIO 12 DE FEBRERO DE 2026

NUEVA FECHA DE TERMINACION INCLUIDA | 21 DE ABRIL DE 2026
SUSPESION

Entre los suscritos, de una parte, CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA, identificado con la cédula
de ciudadania No. 74.371.098 de Duitama, en calidad de Alcalde Local de San Cristébal, en virtud del
nombramiento realizado por el Alcalde Mayor de Bogotd, D.C., mediante Decreto N° 238 del 17 de julio de
2024, debidamente posesionado de acuerdo con Acta de Posesion No. 246 del 18 de julio de 2024, quien
actla como ordenador del gasto en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL, como consecuencia de la delegacion de la capacidad para contratar otorgada por el Decreto
374y 768 del 21 de junio de 2019, decretos expedidos con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 de
1993, modificado por la Ley Organica No. 2116 de 2021 y el Decreto Nacional No. 2116 de 2021 y el Decreto
nacional No. 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto No. 648 de 2017, quien en lo sucesivo,
se denominara EL FONDO vy por la otra, COMUNIDAD INDIGENA PASTOS DE BOGOTA, identificado
con numero de NIT. 901.693.536, representada legalmente por LUIS ALBERTO QUITIAQUEZ ERIRA,
identificada con Cédula de Ciudadania N0.5.212.568, hemos convenido suscribir a través de la plataforma
transaccional del SECOP Il el reinicio del contrato de prestacion de servicios FDLSC-CPS-820-2025. De
acuerdo con lo anterior, la suspensién se realiz6 a partir del 26 de diciembre de 2025 hasta el dia 11 de
febrero de 2026, por el término total de un (01) mes y (17) diecisiete dias, con fecha de reinicio el 12 de
febrero de 2026 a través de la plataforma SECOP II. Conforme a la anterior consideracion la nueva fecha
de terminacion del contrato FDLSC-CPS-820-2025 es el 21 de abril de 2026. Cabe precisar que las causas
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qgue fundamentaron la solicitud de suspensidn del contrato se mantuvieron vigentes hasta el 11 de febrero
de 2026, razo6n por la cual el contrato se mantuvo suspendido hasta esa fecha. Si bien en la solicitud
inicial el representante legal del contratista COMUNIDAD INDIGENA PASTOS DE BOGOTA indicé que
la suspensién se requeria por el término de un (1) mes, lo cierto es que las circunstancias facticas que
dieron origen a dicha peticibn solo fueron superadas hasta la fecha previamente sefialada. En
consecuencia, el periodo efectivo de suspension ascendid a cuarenta y siete (47) dias calendario. Dicho
término debera adicionarse a la fecha de terminacion inicialmente prevista, razén por la cual la nueva
fecha de finalizacion del contrato se fija para el 21 de abril de 2026.

En ese contexto, una vez la supervision verifico la desaparicion de los hechos que impedian la ejecucion
contractual y constatdé que se encontraban dadas las condiciones técnicas, administrativas y operativas
para la continuacién del objeto contractual, se estimé juridicamente procedente ordenar la reanudacion
del contrato, con el propdsito de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones y actividades
previamente pactadas.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pdlizas en el mismo término de la suspension
pactada. La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexa al expediente electronico.

Para constancia se suscribe por las partes a través de la plataforma de contratacion publica del SECOP II.

Proyect6: Gina Marcela Perea Prens - Abogado de Contratacion?
Revis6: José Mauricio Barragan Moreno - Abogado de Despacho
Aprobd: Carlos Hernando Macias Montoya - Alcalde Local de San Cristébal
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