
 
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 01353-2025 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: 

“REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE 

CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER. - CM2-022-2025 

CONSECUTIVO 

OF-DAP-58-26 

 

P á g i n a  1 | 1 

 

Bogotá. Mayo 21 de 2026 

Señores 

Corporación Autónoma regional de Santander - CAS 

Atn. Edna Rocio Castellanos Martínez 

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental - CAS 

Ciudad 

 

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 01407 DE 2025 - REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA 

DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS 

MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER. 

 

ASUNTO: Respuesta al oficio de la Corporación SPL.878.2026 del 14 de mayo de 2026 a solicitud del 

comunicado OF-DAP-55-26 del 23 de abril de 2026. Solicitud de Modificación al contrato de 

Interventoría N° 01353-2025 

Respetada Doctora: 

 

De acuerdo al contrato de consultoría 01407-2025 y de interventoría 01353-2025, suscritos con la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, que tienen como objeto de REALIZAR LA 

RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE 

CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER. 

 

Y en atención al oficio del asunto, nos permitimos pronunciar sobre la aceptación de la corporación 

a la solicitud de la prórroga por termino de Cuatro (4) meses al contrato de interventoría, por lo cual 

ACEPTAMOS, Modificar la Clausula Quinta: Plazo de ejecución, a Diez (10) meses contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio y con fecha de finalización del 8 de octubre 2026. 

 

 

Cordialmente, 

 

Diana Carolina Ramos M 

Representante Legal 


