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Bogotá. Mayo 27 de 2026 

 

 

Señores 

Corporación Autónoma regional de Santander - CAS 

Atn. Edna Rocio Castellanos Martínez 

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental - CAS 

Ciudad 

 

Copia 

Unión Temporal Chicamocha 2025 

Atn. José María Solano Saltaren 

Representante legal 

San Gil. 

 

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 01407 DE 2025 - REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA 

DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS 

MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER. 

 

ASUNTO: Entrega de productos Fase Preparatoria y avances Fase de Aprestamiento – Contrato de 

Consultoría No. 01407-2025 

 

De acuerdo al contrato de consultoría 01407-2025 y de interventoría 01353-2025, suscritos con la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, que tienen como objeto de REALIZAR LA 

RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE 

CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, nos permitimos hacer 

entrega formal de los productos correspondientes a la Fase Preparatoria, así como de los avances 

desarrollados en la Fase de Aprestamiento, para su respectiva revisión técnica por parte de la 

supervisión. 

Es importante señalar que los productos y avances que se remiten mediante el presente oficio han 

sido previamente revisados y aprobados sin observaciones por parte de la Interventoría, conforme 
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a lo establecido en los términos contractuales. En tal sentido, la documentación entregada 

incorpora los ajustes realizados en atención a las observaciones consignadas oportunamente en la 

matriz de seguimiento de la Interventoría, quedando los entregables debidamente concertados y 

aprobados para continuar con las fases subsiguientes del proyecto. 

Link de seguimiento observaciones interventoría 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17hgr8yTDHcBygiyDzhpV1PKFpSVhxSfz/edit?usp=drive_lin

k&ouid=103212683949784519440&rtpof=true&sd=true 

Los documentos y productos que se entregan para revisión técnica de la CAS comprenden: 

• Productos de la Fase Preparatoria: entregables ajustados en respuesta a las observaciones 

registradas en la matriz de seguimiento de la Interventoría. 

• Avances de la Fase de Aprestamiento: documentación de avance correspondiente al 

desarrollo de las actividades programadas en esta fase del proyecto. 

Carpeta Drive: 
 

FASE PREPARATORIA 

https://drive.google.com/drive/folders/1F_ucrG-
_TQ8XGEpnAjRda_ti7oeZ-MSa?usp=drive_link 

Carpeta Drive: 
 

FASE APRESTAMIENTO 

https://drive.google.com/drive/folders/1FPLuzxvMrSdZ0ue
C2sOxxwYd5yd5yXS-?usp=drive_link 

 

1.1 FASE PREPARATORIA ENLACE 

1.1.01 

Entrega de documento de análisis y caracterización 
de actores sociales. (Identificación y caracterización 
de actores estratégicos para la declaratoria del área 
protegida) 

https://drive.google.com/drive/folders/1xqLaqcecHHmxi3euTxkhCjxu6
0b7dsKh?usp=drive_link 

1.1.02 
Entrega de evidencias de convocatoria y actas de 
socialización con actores estratégicos. (Panorama 
de las categorías de manejo y los beneficios) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Qf-
ptc126t7udqwppTwoVqrL_EhbucPI?usp=drive_link 

1.1.03 

Espacios de acercamiento con las administraciones 
municipales y espacios de participación con actores 
para la construcción de la fase de Preparación (2 
Espacios) 

https://drive.google.com/drive/folders/12vsebYXPbOHHMzyN5ssOCQJ
cTGT69f_C?usp=drive_link 

1.1.05 
Entrega de resultado Fase de Preparación https://drive.google.com/drive/folders/1Bn79ubw7Y2Ba4wLMjWzLUx0

bB95AKg7v?usp=drive_link 

1.1.08 
Entrega de documento Resultado Fase de 
Preparación, teniendo en cuenta la revisión a los 
resultados del trabajo previo de la CAS con WWF. 

https://drive.google.com/drive/folders/1XjSMUErFzesYySSYlxvrtCoIShD
GmJO9?usp=drive_link 

1.1.09 
Entrega de documento Análisis percepción sobre la 
declaratoria con informe de cartografía social. 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1DN6PlOpaJRV7ftcHZ4pGG3XcF

Y1zc3Yd?usp=drive_link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17hgr8yTDHcBygiyDzhpV1PKFpSVhxSfz/edit?usp=drive_link&ouid=103212683949784519440&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17hgr8yTDHcBygiyDzhpV1PKFpSVhxSfz/edit?usp=drive_link&ouid=103212683949784519440&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1F_ucrG-_TQ8XGEpnAjRda_ti7oeZ-MSa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1F_ucrG-_TQ8XGEpnAjRda_ti7oeZ-MSa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FPLuzxvMrSdZ0ueC2sOxxwYd5yd5yXS-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FPLuzxvMrSdZ0ueC2sOxxwYd5yd5yXS-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xqLaqcecHHmxi3euTxkhCjxu60b7dsKh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xqLaqcecHHmxi3euTxkhCjxu60b7dsKh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Qf-ptc126t7udqwppTwoVqrL_EhbucPI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Qf-ptc126t7udqwppTwoVqrL_EhbucPI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12vsebYXPbOHHMzyN5ssOCQJcTGT69f_C?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12vsebYXPbOHHMzyN5ssOCQJcTGT69f_C?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Bn79ubw7Y2Ba4wLMjWzLUx0bB95AKg7v?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Bn79ubw7Y2Ba4wLMjWzLUx0bB95AKg7v?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XjSMUErFzesYySSYlxvrtCoIShDGmJO9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XjSMUErFzesYySSYlxvrtCoIShDGmJO9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DN6PlOpaJRV7ftcHZ4pGG3XcFY1zc3Yd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DN6PlOpaJRV7ftcHZ4pGG3XcFY1zc3Yd?usp=drive_link
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1.1 FASE PREPARATORIA ENLACE 

1.1.10 

Entrega de documento con la Caracterización 
socioeconómica y cultural de la población y actores 
clave. Análisis y caracterización de actores sociales. 
(Aspectos demográficos y socioeconómicos, 
actividades, sistemas de producción empleados, 
volúmenes de producción y flujos de mercado en los 
municipios que integran el área a declarar) 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1XSQ_-

MfvZ1JAvgRtMghczc7vHJAHQZt3?usp=drive_link 

 

1.2 FASE APRESTAMIENTO ENLACE 

1.2.1 
Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para 
el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo 
Shapefile, proyecto MXD y GDB. 

https://drive.google.com/drive/folders/1VfzEngRoyBwN02LK1Tk1SnUME
gRnN6WV?usp=drive_link  

1.2.2 
Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD 
y GDB consolidada. 

https://drive.google.com/drive/folders/1MXscfiPDsOVs3Rlv48KpyxE7uT6
pDoZc?usp=drive_link  

1.2.3 

Entrega de documento con el análisis de integridad 
ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, 
archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB 
consolidada.) 

https://drive.google.com/drive/folders/19_X6qxmC_Q3wXd--
6OCWWSMNdtUr7WpQ?usp=drive_link  

 

1.2.4 

Entrega de documento con el análisis de integridad 
ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, 
archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB 
consolidada.) 

https://drive.google.com/drive/folders/1JkIuOoRtx3lFWdakeytdgi9qEPFJc
Tss?usp=drive_link  

1.2.5 

Entrega de  documento Síntesis para la Declaratoria 
de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la 
información entregada por la CAS y la información 
actualizada y complementada en este proyecto. 
(Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico 
y digital). 

https://drive.google.com/drive/folders/1yWkvuiBKJq3CD6kdgBNcRZDXh8
YyoRE6?usp=sharing  

1.2.7 
Espacio de participación con actores (grupos 
focales) para la construcción de la fase de 
aprestamiento (11 Espacios) 

https://drive.google.com/drive/folders/1vZmv9ZaJNtWY3bI_g8YE9KcUy8
zdGzj8?usp=drive_link  

1.1.04 

Realizar levantamiento de información primaria 
para la elaboración de capitulo socioeconómico 
teniendo en cuenta información sobre tenencia de 
la tierra 

https://drive.google.com/drive/folders/1xSQRxel7dczF0EAKpozpzupRN-
CRXPS_?usp=drive_link  

 

La totalidad de la documentación se encuentra disponible a través del enlace compartido 

previamente, el cual contiene la documentación correspondiente a la Fase Preparatoria, así como 

la información relacionada con la Fase de Aprestamiento. 

Adicional anexamos el link del PDT donde se evidencia el avance físico y financiero ejecutado con 

corte 19052026 correspondiente a la semana 23. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Oadqv5Nn24eM_luYDwMifBaVPHiJY2Ss?usp=drive_link 

https://drive.google.com/drive/folders/1XSQ_-MfvZ1JAvgRtMghczc7vHJAHQZt3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XSQ_-MfvZ1JAvgRtMghczc7vHJAHQZt3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VfzEngRoyBwN02LK1Tk1SnUMEgRnN6WV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VfzEngRoyBwN02LK1Tk1SnUMEgRnN6WV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MXscfiPDsOVs3Rlv48KpyxE7uT6pDoZc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MXscfiPDsOVs3Rlv48KpyxE7uT6pDoZc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19_X6qxmC_Q3wXd--6OCWWSMNdtUr7WpQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19_X6qxmC_Q3wXd--6OCWWSMNdtUr7WpQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JkIuOoRtx3lFWdakeytdgi9qEPFJcTss?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JkIuOoRtx3lFWdakeytdgi9qEPFJcTss?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yWkvuiBKJq3CD6kdgBNcRZDXh8YyoRE6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yWkvuiBKJq3CD6kdgBNcRZDXh8YyoRE6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZmv9ZaJNtWY3bI_g8YE9KcUy8zdGzj8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vZmv9ZaJNtWY3bI_g8YE9KcUy8zdGzj8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xSQRxel7dczF0EAKpozpzupRN-CRXPS_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xSQRxel7dczF0EAKpozpzupRN-CRXPS_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Oadqv5Nn24eM_luYDwMifBaVPHiJY2Ss?usp=drive_link
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Quedamos atentos a cualquier requerimiento o solicitud de información adicional que esa 

Corporación considere pertinente en el marco del proceso de revisión técnica. 

 

Cordialmente, 

 

Diana Carolina Ramos M 

Representante Legal 

Anexo  Oficio: 0101-26 Entrega formal DRIVE actualizado, FASE PREPARATORIA y APRESTAMIENTO 


