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San Gil, Santander. 28 de mayo de 2026 

 
INGENIERA 
DIANA CAROLINA RAMOS  
Interventoría- Bosque Seco Chicamocha  
Contrato. No. 01353-2025-CAS  
inter.boques2025@gmail.com   

Oficio: 0104-26 

 REF.: CONTRATO CONSULTORÍA No. 01407 DE 2025  

OBJETO: “REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL 
ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS 
DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER” 

 
ASUNTO: Avance SEM 24 (PDT): FASE APRESTAMIENTO. 

 

Cordial saludo; 

En mi calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL CHICAMOCHA 2025, 
identificada con NIT 902.012.245-1, y en atención a sus funciones como Interventoría del 
contrato de referencia, me permito realizar la entrega formal Avance SEM 24, (PDT): Fase 
Aprestamiento. 

A continuación, se presenta la relación del porcentaje de avance parcial correspondiente a 
la Semana 24 (SEM 24) de los productos que integran la Fase Preparatoria, así: 

1.2 FASE APRESTAMIENTO   76.00% 76.00% 47.93% 

1.2.1 
Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el 
documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo 
Shapefile, proyecto MXD y GDB. 

Consultor 12.67% 12.67% 10.13% 

1.2.2 
Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y 
GDB consolidada. 

Consultor 12.67% 12.67% 10.13% 
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1.2 FASE APRESTAMIENTO   76.00% 76.00% 47.93% 

1.2.3 
Entrega de documento con el análisis de integridad 
ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo 
Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.) 

Consultor 12.67% 12.67% 4.00% 

1.2.4 
Entrega de documento final que integre los productos 
geográficos con sus correspondientes anexos 
cartográficos. 

Consultor 12.67% 12.67%   

1.2.5 

Entrega de  documento Síntesis para la Declaratoria de 
nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la 
información entregada por la CAS y la información 
actualizada y complementada en este proyecto. 
(Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y 
digital). 

Consultor 12.67% 12.67% 11.00% 

1.2.7 
Espacio de participación con actores (grupos focales) 
para la construcción de la fase de aprestamiento (11 
Espacios) 

Consultor 12.67% 12.67% 12.67% 

 

En este sentido, se comparten a continuación los enlaces de acceso a la información 
dispuesta para tal fin: 

Carpeta Drive: 
 

FASE APRESTAMIENTO 

https://drive.google.com/drive/folders/1FPLuzxvMrSdZ0ueC
2sOxxwYd5yd5yXS-?usp=drive_link 

 

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier información 
adicional, observación o requerimiento que se considere pertinente. 

 

Cordialmente, 

JOSÉ MARÍA SOLANO SALTAREN  
C.C 84.007.477 de Barrancas  

RL. Unión Temporal Chicamocha 2025 
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