U NIORN TEMPORAL

San Gil, Santander. 02 de junio de 2026

INGENIERA
DIANA CAROLINA RAMOS
Interventoria- Bosque Seco Chicamocha
Contrato. No. 01353-2025-CAS
inter.boques2025@gmail.com
Oficio: 0110-26

REF.: CONTRATO CONSULTORIA No. 01407 DE 2025

OBJETO: “REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS DEL
SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL
AREA DE BOSQUE SECO DEL CANON DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS
DE MOLAGAVITA Y SAN JOSE DE MIRANDA JURISDICCION DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER”

ASUNTO: Avance SEM 25 (PDT) LB2: FASE APRESTAMIENTO.

Cordial saludo;

En mi calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL CHICAMOCHA 2025,
identificada con NIT 902.012.245-1, y en atencién a sus funciones como Interventoria del
contrato de referencia, me permito realizar la entrega formal del avance correspondiente
a la Semana 25 (02/06/2026) relacionado con la Linea Base 2 (LB2), Fase de
Aprestamiento, conforme a las actividades ejecutadas durante la semana reportada.

En consecuencia, se remite el Plan de Trabajo (PDT) debidamente diligenciado, ajustado
y actualizado, incorporando la ampliacién del plazo contractual otorgada mediante
prérroga por cuatro (4) meses, con el fin de reflejar de manera precisa el estado de avancey
la programacion vigente del proyecto.

A continuacion, se presenta la relaciéon del porcentaje de avance parcial correspondiente a
la Semana 25 (SEM 25) de los productos que integran la Fase Preparatoria, asi:
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1.2

FASE Il APRESTAMIENTO 76,00% 76,00% 50,40%

Entrega de GDB consolidada. Tablas y graficos para el
documento diagndstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, Consultor| 12,67% 12,67% 11,13%
proyecto MXD y GDB.

Espacio de participacion con actores (grupos focales) para la

C It 12,679 12,679 11,139
construccion de la fase de aprestamiento (11 Espacios) onsuftor 67% 67% 13%

Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB

. Consultor | 12,67% 12,67% 3,80%
consolidada.

Entrega de documento con el andlisis de integridad ecoldgica
del 4rea de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto | Consultor| 12,67% 12,67%
MXD y GDB consolidada.)

1.2.5

Entrega de documento final que integre los productos

. . . Consultor| 12,67% 12,67% 11,67%
geograficos con sus correspondientes anexos cartograficos.

1.2.6

Entrega de documento Sintesis para la Declaratoria de nuevas
areas protegidas, teniendo en cuenta la informacion entregada
por la CAS y la informacidn actualizada y complementada en Consultor | 12,67% 12,67% 12,67%
este proyecto. (Documento Sintesis con respectivos anexos.
(Fisico y digital).

61,02%

FISICO

En este sentido, se comparten a continuaciéon los enlaces de acceso a la informacién
dispuesta para talfin:

Carpeta Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1FPLuzxvMrSdZ0ueC

FASE APRESTAMIENTO

2s0xxwYd5yd5yXS-?usp=drive_link

Agradezco de antemano la atencion prestada y quedo atento a cualquier informacion
adicional, observacién o requerimiento que se considere pertinente.

Cordialmente,

JOSE MARIA‘'SOLANO SALTAREN
C.C 84.007.477 de Barrancas
RL. Union Temporal Chicamocha 2025
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