DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME PERIODICO
DE SUPERVISION DE APOYO

CONTRATO EN AOM
Contrato Etapa Contrato . Periodo
Fondo ESPECIAL AOM GGC-099-2015 AOM LIQUIDACION-AOM|Fecha Informe |16-09-2025 Informe 30/06/2025
CONTRATO DE EJECUCION
Fondo ESPECIAL Contrato  |GGC-099-2015 Etapa Contrato |LIQUIDACION-AOM| Departamento |CAUCA
Municipio TIMBIQUI Contratista ALCALDIA IR D 12 1
proyectos
Interventor N/A Fiducia N/A Encargo Fiduciario [N/A
CONTRATO DE AOM
JUAN CAMILO VICTOR JOSE
ANDRES FELIPE
Contratista ALCALDIA Apoyo técnico RODRI (?URZ Apoyo Juridico MENDOZA Supervisor PATERNINA
MARTINEZ NOVOA
Objeto del Contrato AOM

TRANSFERIR, POR PARTE DE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, A CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S.A. E.S.P. - CEDENAR S.A. ES.P,,ELUSO Y
GOCE DE LOS BIENES CONSTITUTIVOS DE LA CENTRAL DE GENERACION DIESEL EN LA LOCALIDAD DE TIMBIQUI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
RELACIONADOS EN LOS ANEXOS NO. 1 Y 2, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, PARA SU RESPECTIVA ADMINISTRACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO.

Alcance del Contrato AOM

N/A
Polizas
Tipo de Garantia Numero de Péliza Valor Asegurado Fecha de aprobacion Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora
TODO RIESGO Y DANO SEGUROS DEL ESTADO
MATERIAL 1001022 $32.116.687.850 01 DE ENERO DE 2015 01 DE ENERO DE 2016 SA
MPLIMIENTO DE EGUROS DEL ESTAD!
cu O 41-44-101156307 § 125.857.622,50 27 DE FEBRERO DE 2025 | 27 DE JUNIO DE 2025 | °FCUROS DELESTADO
CONTRATO S.A
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL SEGUROS DEL ESTADO
. 41-40-101023674 $193.305.000 10 DE MARZO DE 2015 10 DE MARZO DE 2016
(Predios, labores y S.A
operaciones)
Fecha de suscripcion Fecha acta de inicio Contrato
27 DE FEBRERO DE 201 10 DE ABRIL DE 201
Contrato AOM 7 O 015 AOM 0 015
Fech? de.t'ermu}acmn d.e’ administracion de recursos o 10 DE ABRIL DE 2025 .Fecha de Acta de Fll}e.rglzacnon / Acta de entrega de PENDIENTE
terminacion de instalacion infraestructura o inicio de AOM
Fecha de terminacion del Fecha para liquidacion Termino legal para
contrato AOM 10 DE ABRIL DE 2025 contrato AOM N/A liquidacién AOM N/A
Nuamero de . Desde N/A
otrosies ! Suspendido NA Hasta N/A
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacién Objeto/detalle
OTROSI 1 MODIFICACION DE GARANTIAS, VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS Y REQUISITOS DE
01 DE ABRIL DE 2015 p
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Nume'ro de usuarios N/A Fecha.acta energizacion de N/A
energizados usuarios
Avance contrato AOM Ultimo informe

Constratista

Conclusiones Evaluacion Técnica - ultimo informe Acciones a realizar ultimo informe




Lista de Reuniones

Reuniones realizadas

Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario

Fecha de Creacion

Requiere seguimiento

Nombre Documento

Tipo de Documento

Los activos ubicados en la central de generacion se encuentran
actualmente fuera de operacion. Durante la visita realizada el 28 de
mayo de 2024, no fue posible efectuar el arranque de ninguno de
dichos activos. En consecuencia, se requiere la implementacion de
un procedimiento que permita la baja de los activos o su
transferencia a titulo gratuito a la Alcaldia Municipal, a fin de que
esta reciba la central. Esto con el proposito de evitar que el
Ministerio siga generando cuentas por pagar a CEDENAR por
concepto de custodia.

SI

RESOLUCION DE
TRANSFERENCIA A
TITULO GRATUITO

El contrato GGC-080-2013 cuenta con un inventario UCC
actualizado. Es necesario convocar reuniones con la Alcaldia
Municipal para definir la ruta y el proceso de entrega de la central
de generacion. No obstante, dichas reuniones deberan realizarse
unicamente después de que el Ministerio establezca formalmente el
procedimiento para la transferencia de la central a titulo gratuito,
garantizando asi el cumplimiento de los procedimientos
administrativos y legales correspondientes.

SI

RESOLUCION DE
TRANSFERENCIA A
TITULO GRATUITO

Solicitud de informacion sobre los costos reales incurridos por
CEDENAR en concepto de custodia de la central de generacion, de
acuerdo con el procedimiento establecido para la presentacion de
costos reales, correspondiente al periodo comprendido desde el afio
2018 hasta el afio 2025.

SI

SOLICITUD DE
PRESENTACION DE
COSTOS REALES 2018 -
2025
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