DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME PERIODICO
DE SUPERVISION DE APOYO
CONTRATO EN AOM

Contrato Etapa Contrato Periodo
Fondo FAZNI AOM GGC-039-2005 AOM LIQUIDACION-AOM (Fecha Informe |16-09-2025 Informe 30/06/2025
CONTRATO DE EJECUCION
Fondo FAZNI Contrato GGC-039-2005 Etapa Contrato |LIQUIDACION-AOM| Departamento |GUAINIAY MAZONAS
Municipio INIRIDA Y LETICIA Contratista GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. Er‘::;'::foge 4
Int t SIN INFORMACION Fiduci SIN INFORMACION E Fiduciari SIN
nterventor iducia ncargo Fiduciario .
8 INFORMACION
CONTRATO DE AOM
JUAN CAMILO VICTOR JOSE
ANDRES FELIPE
Contratista GENSA S.AE.S.P. Apoyo técnico RODRIGURZ Apoyo Juridico MENDOZA Supervisor PATERNINA
MARTINEZ NOVOA
Objeto del Contrato AOM

TRANSFERIR, POR PARTE DE LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, A GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES
CONSTITUTIVOS DE LA CENTRAL TERMICA DE INIRIDA, GUAINIA, RELACIONADOS EN LOS ANEXOS NO. 1, 2, 3 Y 4, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE ESTUDIO,
PARA SU RESPECTIVA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO.

Alcance del Contrato AOM

N/A
Pélizas
Tipo de Garantia Numero de Péliza Valor Asegurado Fecha de aprobacién Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora
SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN INFORMACION
Fecha de suscripcion Contrato 27 DE FEBRERO DE 2015 Fecha acta de inicio Contrato 09 DE ABRIL DE 2015
AOM AOM
Fechfn de.t,ermln.acwn d.e'admmlstracmn de recursos o 09 DE ABRIL DE 2025 Fe-zcl.la. de Acta de Energizacion / Acta de entrega de infraestructura PENDIENTE
terminacion de instalacion o inicio de AOM
Fecha de terminacién del Fecha para liquidacion Termino legal para liquidacion
contrato AOM 08 DE JULIO DE 2025 contrato AOM 07 DE DICIEMBRE DE 2006 AOM N/A
i Desde
Numero de 0 Suspendido N/A
otrosies Hasta
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacion Objeto/detalle
N/A N/A N/A

Numero de usuarios energizados

N/A

Fecha acta energizacion de
usuarios

N/A

Avance contrato AOM

Ultimo informe
Constratista

Conclusiones Evaluacion Técnica - iltimo informe

Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas

Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario

Fecha de Creacion

Requiere seguimiento

Nombre Documento

Tipo de Documento

INVENTARIO EN CONSTRUCCION

31/08/2025

SI

INVENTARIO

EXCEL




Firma
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