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CONTRATO DE EJECUCION

CONTRATO DE AOM

Municipio

Departamento GUAVIARE Y VAUPES

Número de 
proyectosContratista ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.MIRAFLORES Y MITU

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe Acciones a realizar ultimo informe

Avance contrato AOM Ultimo informe 
Constratista

Fecha acta energización de 
usuariosNúmero de usuarios energizados N/A N/A

Consecutivo Fecha de modificación Objeto/detalle
OTROSI 1 16 DE DICIEMBRE DE 2013 MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO
OTROSI 2 27 DE FEBRERO DE 2014 MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO

Número de 
otrosíes 2 Suspendido N/A

Desde N/A
Hasta N/A

Resumen trámites jurídicos del contrato

Fecha de terminación del 
contrato AOM N/A Fecha para liquidación 

contrato AOM N/A Termino legal para liquidación 
AOM N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o 
terminación de instalación

Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de 
infraestructura o inicio de AOM N/A30 DE JULIO DE 2014

Fecha de suscripción Contrato 
AOM N/A N/AFecha acta de inicio Contrato 

AOM

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO

12 GU047297
(15 GU080483) $ 1.772.032.342,40 27 DE MARZO DE 2014 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONFIANZA 
Compañía Aseguradora de 

Fianzas

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

12 GU047297
(15 GU080483) $ 5.316.097.027,20 27 DE MARZO DE 2014 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONFIANZA 
Compañía Aseguradora de 

Fianzas

Alcance del Contrato AOM

Pólizas

Tipo de Garantía Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora

Supervisor

Interventor HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO Fiducia Encargo Fiduciario

Objeto del Contrato AOM

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO 
DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAZNI Contrato GGC-240-2012 Etapa Contrato CIERRE DE 
EXPEDIENTE-AOM

Fecha Informe 16-09-2025 Periodo 
Informe 30/06/2025FAZNI Contrato 

AOM GGC-240-2012 Etapa Contrato 
AOM

CIERRE DE 
EXPEDIENTE-AOM

Contratista Apoyo técnico ANDRES FELIPE 
RODRIGURZ Apoyo Jurídico



INVENTARIO EXCEL INVENTARIO EN CONSTRUCCIÓN

Firma

31/08/2025 SI

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Fecha de Creación Requiere seguimiento Nombre Documento Tipo de DocumentoComentario

Lista de Reuniones
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