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OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS COMUNITARIAS DE RECREACIÓN, INTEGRACIÓN 

CIUDADANA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA VICTORIA VALLE, MEDIANTE LA PROYECCIÓN EN PANTALLA GIGANTE DE ENCUENTROS 

DEPORTIVOS DE INTERÉS NACIONAL LOS DÍAS 11 Y 15 DE JULIO EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL MUNDIAL 

DE FÚTBOL DE LA FIFA 2026”.       

 

No. Clase Fuente Etapa Tipo 
Descripción (Que puede pasar 

y como puede ocurrir)  

Consec
uencia 
de la 

ocurre
ncia 
del 

evento  

Proba
bilidad 

Impact
o 

Valora
ción 
del 

Riesgo 

Catego
ría 

¿A 
quién 
se le 

asigna
? 

Tratamiento/C
ontroles a ser 
implantados 

Impacto después del Tratamiento 

¿Afect
a la  

ejecuci
ón del 
Contra

to? 

Person
a 

Respo
nsable 

por 
Imple
menta

r el 
Trata
mient

o 

Fecha 
estimad
a en que 
se inicia 

el 
Tratami

ento 

Fecha 
estimada en 

que se 
completa el 
Tratamiento 

Monitoreo y Revisión 

Proba
bilidad 

Impact
o 

Valora
ción 
del 

Riesgo 

Catego
ría 

Cómo se realiza el 
Monitoreo? 

Periodicidad 
¿Cuándo? 

1 
Genera

l 
Extern

o 
Ejecuci

ón 

Oper

acion

al 

VARIACIÓN DE CANTIDAD 

De acuerdo a la necesidad se 

pueden presentar variaciones 

en las cantidades en los 

servicios  

Afec
ta el 
cum
plimi
ento 
del 
cont
rato 

2 Menor 2 Baja 

CONTR
ATISTA 

Y 
MUNIC
IPIOS 

Verificación de 
la información 
suministrada 
por el 
contratista 

Probab
le 

3 3 Bajo Si 

Design
ado 
por 

MUNIC
IPIO o 

supervi
sor o 

interve
ntor  

A partir 
de la 
firma del 
contrato 

A partir de la 
firma del 
informe del 
supervisor o 
interventor 

Verificando los 
soportes 
suministrados por 
el contratista 

Permanente 

2 
Genera

l 
Extern

o 
Ejecuci

ón 

Oper

acion

al 
En el caso de que el contrato 

supere el tiempo establecido y 

su vigencia, puede presentar 

variaciones en los análisis de 

precios o precios unitarios 

Afec
ta el 
cum
plimi
ento 
del 
cont
rato 

2 Menor 2 Baja 

CONTR
ATISTA 

Y 
MUNIC
IPIOS 

Verificación de 
la información 
suministrada 
por el 
contratista 

Probab
le 

3 3 Bajo Si 

Design
ado 
por 

MUNIC
IPIO o 

supervi
sor o 

interve
ntor  

A partir 
de la 
firma del 
contrato 

A partir de la 
firma del 
informe del 
supervisor o 
interventor 

Verificando los 
soportes 
suministrados por 
el contratista 

Permanente 

3 
Genera

l 
Extern

o 
Ejecuci

ón 

Oper

acion

al FALTA DE IDONEIDAD  EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Pueden presentarse fallas en la 

mano de obra. 

Afec
ta el 
cum
plimi
ento 
del 
cont
rato 

2 Menor 2 Baja 
CONTR
ATISTA  

Verificación de 
la información 
suministrada 
por el 
contratista 

Probab
le 

3 3 Bajo Si 

Design
ado 
por 

MUNIC
IPIO o 

supervi
sor o 

interve
ntor  

A partir 
de la 
firma del 
contrato 

A partir de la 
firma del 
informe del 
supervisor o 
interventor 

Verificando los 
soportes 
suministrados por 
el contratista 

Permanente 
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4 
Genera

l 
Extern

o 
Ejecuci

ón 

Oper

acion

al 
EQUIPO UTILIZADO Pueden 
ocurrir fallas en los equipos  de 
trabajo 

Afec
ta el 
cum
plimi
ento 
del 
cont
rato 

2 Menor 2 Baja 
CONTR
ATISTA  

Verificación de 
la información 
suministrada 
por el 
contratista 

Probab
le 

3 3 Bajo Si 

Design
ado 
por 

MUNIC
IPIO o 

supervi
sor o 

interve
ntor  

A partir 
de la 
firma del 
contrato 

A partir de la 
firma del 
informe del 
supervisor o 
interventor 

Verificando los 
soportes 
suministrados por 
el contratista 

Permanente 

5 
Genera

l 
Extern

o 
Ejecuci

ón 

Oper

acion

al INCUMPLIMIENTOS EN LAS 
OBLIGACIONES Cuando el 
contratista, no cumple con lo 
establecido en las obligaciones 
del contrato. 

Afec
ta el 
cum
plimi
ento 
del 
cont
rato 

2 Menor 2 Baja 
CONTR
ATISTA  

Verificación de 
la información 
suministrada 
por el 
contratista 

Probab
le 

3 3 Bajo Si 

Design
ado 
por 

MUNIC
IPIO o 

supervi
sor o 

interve
ntor  

A partir 
de la 
firma del 
contrato 

A partir de la 
firma del 
informe del 
supervisor o 
interventor 

Verificando los 
soportes 
suministrados por 
el contratista 

Permanente 
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El presente documento se entiende firmado electrónicamente una vez aprobado por el ordenador del gasto, a través del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública – SECOP II. 

 
 

Proyectó: Brayan Serpa - Abogado Contratista Secretaría Gobierno.    
Revisó:  María Fanny Clavijo Gómez - Asesora Técnica Contratación.    
Revisó:  Orfa Cecilia Velasco Ruiz - Asesora Contratación-Secretaría Gobierno.    
Aprobó   Edna Margarita Fernández Moreno - Secretaria de Desarrollo Social.     

 

 
 


