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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851, expedida en Turbaco - Bolívar, nombrada de 
conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), 
obrando en nombre y representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE 
E.S.E. creada mediante el Acuerdo No. 641 del seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016), emanado del 
Concejo de Bogotá, D.C, y facultada para celebrar el presente contrato de conformidad con el Estatuto Acuerdo 
No. 026 de 10 de octubre de 2024 y Manual de Contratación Resolución No. 0766 de 08 de noviembre de 2024 
de la Subred.  
 
Para efectos del presente OTROSÍ, la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., 
quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra, ROMERO ROMERO CESAR AUGUSTO, 
también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79808960, quien para efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA, previas las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
 

1.​ Que el día 1 de noviembre de 2025, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 8842 de 2025 a 
través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: Prestar servicios como CONDUCTOR DE 
AMBULANCIA - APH dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución., por valor de 
DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE  ($ 2.504.800), con plazo de 
ejecución inicial del mismo pactado a partir del 1 de noviembre de 2025 y hasta el 30 de noviembre de 
2025. 
2.​ Que el 28 de noviembre de 2025, las partes suscribieron otrosí No 1 mediante el cual se 
prorrogó por un término de Un (1) mes desde 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 
2025. Que el 24 de diciembre de 2025, las partes suscribieron otrosí No 2 mediante el cual se 
adicionó la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
M/CTE ($2.504.800) y se prorrogó por un término de Un (1) mes desde 1 de enero de 2026 hasta el 
31 de enero de 2026. Que el 30 de enero de 2026, las partes suscribieron otrosí No 3 mediante el 
cual se adicionó la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS M/CTE ($2.504.800) y se prorrogó por un término de Un (1) mes desde 1 de febrero de 
2026 hasta el 28 de febrero de 2026. Que el 28 de febrero de 2026, las partes suscribieron otrosí 
No 4 mediante el cual se adicionó la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($2.484.600) y se prorrogó por un término de Un (1) 
mes desde 1 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026. Que el 24 de marzo de 2026, las 
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partes suscribieron otrosí No 5 mediante el cual se adicionó la suma de TRES MILLONES  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($3.022.940) y se prorrogó por un 
término de Un (1) mes desde 1 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026. Que el 28 de abril de 
2026, las partes suscribieron otrosí No 6 mediante el cual se adicionó la suma de TRES MILLONES 
VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($3.020.810) y se prorrogó por un término de 
Un (1) mes desde 1 de mayo de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026. Que el 28 de mayo de 2026, 
las partes suscribieron otrosí No 7 mediante el cual se adicionó la suma de SEIS MILLONES 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($6.041.620) y se prorrogó por un 
término de Un (1) mes desde 1 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2026.. 
3.​ Que, en cumplimiento al principio de planeación, el supervisor presentó solicitud de PRÓRROGA 
para dar continuidad al presente contrato por necesidades del servicio. 
4.​ Que, con el fin de garantizar el derecho a la Salud en conexidad al derecho fundamental de la vida 
de los usuarios de la Subred Norte, el presente contrato se encuentra vigente. 

 
Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E y EL CONTRATISTA: 

 
 

ACUERDAN: 
 
 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORRÓGUESE el plazo de duración del presente Contrato por el término de Un (1) 
mes, a partir del 1 de julio de 2026 y hasta el 31 de julio de 2026, es decir, desde la fecha de fenecimiento 
del plazo inicialmente convenido.  CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el PARÁGRAFO PRIMERO de 
cláusula DÉCIMA-SUSPENSIÓN quedando así “El plazo de ejecución originalmente pactado se entenderá 
prorrogado automáticamente por el mismo término de duración de la suspensión, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones, ajustándose en consecuencia la fecha de terminación del contrato. No dará 
derecho a exigir indemnización alguna o a reclamar honorarios diferentes a los causados en el plazo de la 
suspensión". CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 8842 de 2025, se mantienen sin modificación alguna. CLÁUSULA CUARTA: El 
presente OTROSÍ al Contrato de Prestación de Servicios No. 8842 de 2025, se perfecciona con el registro 
presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD NORTE E.S.E. y surte publicación a través de la plataforma SECOP II.  

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO  
GERENTE GENERAL 

ORDENADORA DEL GASTO 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 
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 Nombre Cargo 

Elaborado por: Juan Camilo Plazas Huertas Profesional Universitario ll 
Revisado por: Juan Pablo Mahecha Hernandez Líder Subproceso OPS 
Aprobado por: Ana Tatiana Quintana Torres     Directora de Contracción 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la 

Plataforma SECOP II. 
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