
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

27/12/2019

27/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)
Fecha de aprobación de 

la Póliza

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

75539

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 28/02/2023

Terminación anticipada 

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                       

Fecha final de ejecución según prórroga

Comentarios

Valor de la adición o reducción 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

TOTALES

-$                                                                       

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 72.000.000.000,00$                                             

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                       

Fecha del Acta de 

Liquidación

-$                                                                           

Fecha terminación

-$                                                                       

-$                                                                       

Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110941 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

$ 72.000.000.000,00

-$                          

33020

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

272219

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                       30/12/2019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

75534

26/12/2019
 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

dic-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

$ 135.000.000

10/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 24.555.000.000

-$                          

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                       

Valor en el 

Registro
N.º de Registro Presupuestal
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,19% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                             

$ 5.310.000.000 16/12/2020 364772920 7% dd/mm/aaaa -$                             

$ 8.580.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 8.865.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 7.335.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.690.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 420.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

72.000.000.000,00$                            9,88% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

15/04/2020

Entrega del plan de 

comercialización y a la 

prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

18/12/2020

15/10/2020

90,13% SALDO POR GIRAR: 

11/20

ACUMULADOS

27/12/2019

15/07/2020

17/12/2021

15/04/2021

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

15/07/2022

18/04/2022

TOTAL

dd/mm/yyyy

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

15/10/2021

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($) Valor ($) real amortizado

72.000.000.000$                                                                                      

-$                                      dd/mm/aaaa

3/08/2022

0%

Requisitos para el pago 

o desembolso

dd/mm/aaaa

$5.310.000.000 dd/mm/aaaa

$135.000.000

$1.665.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

15/07/2021

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

-$                                      

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Valor ($) Observaciones Fecha real Fecha 

% del Anticipo

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                      

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

ANTICIPO POR AMORTIZAR  $        6.976.121.724 

-$                                      TOTAL 133.878.276$                          

98%

-$                                          

-$                                          

-$                                          

$ 2.076.849

dd/mm/aaaa

-$                            

133.878.276$                          

-$                                          

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

-$                                          

-$                                          

-$                                          -$                                      

mm/yy

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

-$                                      

-$                                      dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa

$7.110.000.000

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                      

31/08/2020

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                      

-$                                      

dd/mm/aaaa

TOTAL

-$                                                     

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

 $                           -   

9.843.076$                 

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$64.890.000.000

9.843.076$                       RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

1,82 5,45

0,52 6,75

0,52 6,75

0,52 6,75

0,52 6,75

3,89 32,44

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 1,69%

Total 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los

desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 

Con el radicado 201074209 del 9/12/2020 el operador remitió al interventor el documento Informe mensual de noviembre Contrato de Aporte No. 857

de 2019.

El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el documento denominado - Reiteración fechas de

entrega informes mensuales ejecutor con el radicado 201074176 del 9/12/2020.

Con el radicado Mintic 201074838 del 11/12/2020 la Interventoria remitió las observaciones al Informe mes de noviembre - Contrato No. 857 región

centro. 

El operador mediante radicado número 201077754 del 23/12/2020; remitió el documento Informe mensual de noviembre ajustado. Contrato 857. 

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:

El día 03 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 08:00 a 10:30 horas, se realizó reunión de

comité operativo para los contratos de aporte, se elabora la respectiva acta de reunión ACTA No. 11 – 857 – 2020.

En conjunto con la interventoría el día 24 de diciembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario

de 08:00 a 10:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.

El día 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizó reunión de

comité operativo para los contratos de aporte, se elaboran la respectiva acta de reunión; ACTA No. 12 – 857 – 2020.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  

El día 03 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 08:00 a 10:30 horas, se realizó reunión de

comité operativo para los contratos de aporte, se elabora la respectiva acta de reunión ACTA No. 11 – 857 – 2020.

En conjunto con la interventoría el día 24 de diciembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario

de 08:00 a 10:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.

El día 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizó reunión de

comité operativo para los contratos de aporte, se elaboran la respectiva acta de reunión; ACTA No. 12 – 857 – 2020.

Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 201079277 el 31/12/2020. Dado que

no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera

Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 201068388 y la supervisión del

contrato mediante documento con registro 202104697 se realizó el tercer desembolso el día 16/12/2020 por valor de $5.310.000.000 con egreso

364772920

La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el cuarto desembolso mediante radicado 201078101 y la supervisión emitió

aprobación mediante documento con registro 202117471. El contratista radicó los documentos requeridos para el segundo desembolso el día

24/12/2020 mediante radicado 201078189. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el

día 28/12/2020 mediante registro 202117736

La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el quinto desembolso mediante radicado 201078175 y la supervisión emitió

aprobación mediante documento con registro 202117509. El contratista radicó los documentos requeridos para el segundo desembolso el día

24/12/2020 mediante radicado 201078192. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el

día 28/12/2020 mediante registro 202117749

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que

haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

El día 24 de diciembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 08:00 a 10:00 en forma

virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoria realizó día 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia

global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, la reunión de comité operativo para el contrato de aporte, se diligencia el ACTA No. 12 – 857 – 2020. 

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se

dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de

comunicaciones y PQR’s tanto a interventoría como al operador.

El interventor mediante radicado número 201074407 del 10/12/2020 reiteración alerta incumplimiento de las obligaciones señaladas en el marco del

Contrato de Aporte 857 de 2019.

El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el documento denominado - Reiteración fechas de

entrega informes mensuales ejecutor con el radicado 201074176 del 9/12/2020.

El interventor mediante radicado número 201074838 del 11/12/2020 remitió al operador el documento de observaciones Informe mes de noviembre

contrato 857 de 2019. 

El interventor mediante radicado número 201075494 del 15/12/2020 remitió al operador el documento - Designación gerente de proyecto. Contrato

857 en respuesta al documento enviado por el operador con radicado 201073298 del 4/12/2020 Designación Gerente De Proyecto.

Con radicado 201078535 del 29/12/2020 el consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el

documento denominado Cambio gerente.

Se realizó el cuarto comité fiduciario el día 04/12/2020 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras

presentadas por la fiduciaria

Se realizó comité fiduciario extrordinario el día 23/12/2020 donde se aprobó la segunda utilización por valor de $1.665.000.000

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,17%

0,05% 0,67%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 8,43%

1,30% 16,87%

0,05% 0,67%

0,00% 1,00%

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 201079264 del 31/12/2020 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 

aplicación de revisión muestral de soportes documentales, el cual se realiza con corte a las 12m del 31 de diciembre de 2020, se tienen un total de 

accesos activos de 78.750 accesos en la región centro.   

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma 

virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video 

llamadas y teleconferencias.

El día 03 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 08:00 a 10:30 horas, se realizó reunión de 

comité operativo para el Contrato de Aporte 857-2019, se elabora la respectiva acta de reunión ACTA No.11 – 857 – 2020. 

En conjunto con la interventoría el día 24 de diciembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato 853 de 2019 en horario de 08:00 a 

10:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 29 de diciembre de 2020, se realiza reunión de comité operativo 

para el Contrato de Aporte 857-2019, se elabora la respectiva acta de reunión ACTA No.12 – 857 – 2020. 

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente 

anterior mediante radicado 201079277 el día 31/12/2020

De acuerdo con la legalización de recursos presentada en el periodo, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante 

radicado 201074567 el 10/12/2020

* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 16/12/2020 

con el comprobante de consignación directa 2420

* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo 

de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del 

Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 

201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el 

radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas 

por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las 

subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 

18/03/2020.  Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez 

suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 

201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría se encuentra en la 

revisión de la actualización del plan de comercialización.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su

celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de

administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de

fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos

suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 201079264 del 31/12/2020 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 

aplicación de revisión muestral de soportes documentales, el cual se realiza con corte a las 12m del 31 de diciembre de 2020, se tienen un total de 

accesos activos de 78.750 accesos en la región centro.   

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del

contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La

Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.

El interventor mediante radicado número 201075494 del 15/12/2020 remitió al operador el documento - Designación gerente de proyecto. Contrato

857 en respuesta al documento enviado por el operador con radicado 201073298 del 4/12/2020 Designación Gerente De Proyecto.

Con radicado 201078535 del 29/12/2020 el consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el

documento denominado Cambio gerente
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 0,67%

0,10% 1,35%

2,3% 38,5%

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

Con el radicado 201074209 del 9/12/2020 el operador remitió al interventor el documento Informe mensual de noviembre Contrato de Aporte No. 857 

de 2019.

El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el documento denominado - Reiteración fechas de 

entrega informes mensuales ejecutor con el radicado 201074176 del 9/12/2020.

Con el radicado Mintic 201074838 del 11/12/2020 la Interventoria remitió las observaciones al Informe mes de noviembre - Contrato No. 857 región 

norte. 

El operador mediante radicado número 201077754 del 23/12/2020; remitió el documento Informe mensual de noviembre ajustado. Contrato 857. 

El equipo de supervisión realizo el análisis técnico de las subsanaciones al informe mensual de actividades de interventoría correspondiente al mes 

de octubre de 2020 presentadas por la interventoría con el radicado 201072800 del 02/12/2020 y se procedió con la elaboración del documento de 

aprobación con el registro número 202109543 del 4/12/2020.

Se realizo la revisión del informe mensual de actividades de interventoría correspondiente al mes de noviembre de 2020, remitido con radicado 

201072587 del 01/12/2020 y su posterior alcance con radicado 201072964 del 03/12/2020, se procede a la elaboración del documento de aprobación 

con el registro número 202109556 del 4/12/2020.

El equipo de supervisión adelanto la revisión del informe mensual de actividades de interventoría correspondiente al mes de diciembre de 2020 

recibido con radicado número 201077607 del 22/12/2020 y procedió con la elaboración del documento de aprobación con el registro número 

202117235 del 24/12/2020.

La interventoría mediante los números de radicado 201073509 del 4/12/2020; 201074974 del 11/12/2020, 201076485 del 18/12/2020, 201078082 del 

24/12/2020, 201079264 del 31/12/2020 remitió los documentos de Informes semanales de entrega de accesos.

19,3%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El interventor mediante radicado número 201077419 del 22/12/2020 remitió el documento solicitud atención clausulas otro si Contrato de Aporte 857

de 2019.

Con el radicado 201074209 del 9/12/2020 el operador remitió al interventor el documento Informe mensual de noviembre Contrato de Aporte No. 857

de 2019.

El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el documento denominado - Reiteración fechas de

entrega informes mensuales ejecutor con el radicado 201074176 del 9/12/2020.

En conjunto con la interventoría el día 24 de diciembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario

de 08:00 a 10:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.

El día 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizó reunión de

comité operativo para los contratos de aporte, se elaboran la respectiva acta de reunión; ACTA No. 12 – 857 – 2020.

El interventor mediante radicado número 201075494 del 15/12/2020 remitió al operador el documento - Designación gerente de proyecto. Contrato

857 en respuesta al documento enviado por el operador con radicado 201073298 del 4/12/2020 Designación Gerente De Proyecto.

Con radicado 201078535 del 29/12/2020 el consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 remitió al operador el

documento denominado Cambio gerente.

Se realizó el cuarto comité fiduciario el día 04/12/2020 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras

presentadas por la fiduciaria

Se realizó comité fiduciario extrordinario el día 23/12/2020 donde se aprobó la segunda utilización por valor de $1.665.000.000
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

40,43%

SI

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

20,2%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Número de contratos derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

NO x

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 39,5%

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor

Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                   Aspectos Jurídicos:  Nathalia Urrego       Giovanni Rodriguez

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                       Subdirector de Operaciones - Lácides Robles

Resultados ObtenidosCausas
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