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GCCON-F-069 V.03 

 

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 AL CONTRATO NRO. 8919565 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y  FARLEY VANESSA GIRALDO RODRIGUEZ 

 

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. 8919565 

del 2026, así: 

 

PRIMERO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por tres (03) días calendario durante el mes de 

julio, de manera que el período de ejecución inicialmente previsto de veintisiete (27) días se amplía a 

treinta (30) días. 

SEGUNDO: ADICION. adicionar la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($473.749,60). 

TERCERO. FORMA DE PAGO:  

 

 
 

 

MES DIAS HONORARIOS 4.737.496$                   

FEBRERO 29 4.579.579$               9.32%

MARZO 30 4.737.496$               9.65%

ABRIL 30 4.737.496$               9.65%

MAYO 30 4.737.496$               9.65%

JUNIO 30 4.737.496$               9.65%

JULIO 30 4.737.496$               8.68%

AGOSTO 30 4.737.496$               9.65%

SEPTIEMBRE 30 4.737.496$               9.65%

OCTUBRE 30 4.737.496$               9.65%

NOVIEMBRE 30 4.737.496$               9.65%

DICIEMBRE 15 2.368.748$               4.82%

TOTAL 314 $ 49.585.791

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

ANEXO DE MODIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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Nota: En atención a la prórroga de tres (03) días y a la adición por valor CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($473.749,60)., el valor total del 

contrato asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($49.585.791). 

 

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la 

presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y 

contractuales: On Base, CDP, informe Final de supervisión.  

 

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el 

contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario. 

 

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a 

través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 

de 2015. 

 

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o 

en el presente documento continúan vigentes. 

 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 

REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES. 

 

 

Elaboró: Malka De LA Hoz – Asistente de Contratación.  

 


