


 

 
 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

El día 19 de junio de 2026 se llevó a cabo reunión de trabajo con el operador Aguas de Bogotá y el equipo de ambiente de la Alcaldía Local de Fontibón, con el fin de 
realizar seguimiento al contrato interadministrativo No. 723-2024 y definir las acciones a desarrollar en el marco de este. 

Durante la reunión se abordaron los aspectos relacionados con el estado actual del contrato, el cual se encuentra en condición de suspensión, así como las acciones 
necesarias para su reactivación y adecuada ejecución. 

En este espacio se analizaron las actividades previstas, particularmente aquellas relacionadas con la instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias en las huertas 
urbanas Nukak y Modelia, identificando como elemento crítico la necesidad de contar con el concepto técnico de viabilidad emitido por el Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte – IDRD. 

Se dejó constancia de que la Alcaldía Local de Fontibón realizó la solicitud formal de dicho concepto técnico mediante radicado No. 20265920226091 de fecha 01 de 
junio de 2026. 

Como resultado de la reunión, se realizó comunicación telefónica con un funcionario del IDRD, quien informó que actualmente se encuentra en trámite la respuesta a la 
solicitud previamente radicada. 

En este sentido, se concluyó que la emisión de dicho concepto constituye un insumo fundamental para avanzar en la toma de decisiones, levantar la suspensión del 
contrato y realizar las gestiones correspondientes que permitan la ejecución de las actividades previstas. 

 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 
    

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. 
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 


