
CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.951217, -75.504862

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.1 0.40 0.30 1.09

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

10.63 0.40 0.30 1.28

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.1 0.40 0.30 1.09

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

10.63 0.40 0.30 1.28

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
9.10 -0.07

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
10.63 -0.02

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

9.1 9.1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

2

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MONICA ANDREA ALZATE CC: 1001652882 

VEREDA LA MIEL 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

Representante legal 

INCOMAZ S.A.S

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

1.17

0.01

1.17

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.959528. -75.502871

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

3.8 0.40 0.30 0.46

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.15 0.40 0.30 0.14

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

3.8 0.40 0.30 0.46

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.15 0.40 0.30 0.14

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
3.80 -0.03

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
1.15 -0.002

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

3.8 3.8

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.00

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.00

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

MARIA RUBIELA SUAZA  CC: 39182353 VEREDA_ 

LA MIEL 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.951857, -75.498251

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9 0.40 0.30 1.08

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9 0.40 0.30 1.08

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
9.00 -0.07

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
0.00 0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

9 9

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.00

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.00

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

PEDRO ANTONIO MONTOYA  CC: 15375125 

VEREDA: LA MIEL 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.956489, -75.501358

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

8.2 0.40 0.30 0.98

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

8.2 0.40 0.30 0.98

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.40 0.00

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
8.20 -0.07

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
0.00 0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

8.2 8.2

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.00

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.00

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

CARMEN TULIA VALENCIA CC: 21839265 VEREDA 

LA MIEL 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.954381, -75.503869

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

7.2 0.40 0.30 0.86

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

6 0.40 0.30 0.72

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0.9 0.40 0.30 0.11

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

7.2 0.40 0.30 0.86

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

6 0.40 0.30 0.72

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0.9 0.40 0.30 0.11

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
7.20 -0.06

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
6.00 -0.03

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
0.90 -0.002

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

7.2 7.2

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

LEÓN DARIO LÓPEZ CC: 15385282, VEREDA LA 

MIEL 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.956152, -75.499063

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.05 0.40 0.30 1.09

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0.5 0.40 0.30 0.06

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.05 0.40 0.30 1.09

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0.5 0.40 0.30 0.06

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
9.05 -0.07

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
0.50 -0.001

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

9.05 9.05

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

3

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

JUAN DE DIOS ALZATE CC: 1040035802 VEREDA: 

LA MIEL 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.959741, -75.498034

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

7.9 0.40 0.30 0.95

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.4 0.40 0.30 0.17

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

7.9 0.40 0.30 0.95

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.4 0.40 0.30 0.17

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
7.90 -0.06

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
1.40 -0.003

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

7.9 7.9

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

MARIA SOBEIDA RAMIREZ  CC: 39189159 

VEREDA: LA MIEL 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.951116, -75.504844

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

5.7 0.40 0.30 0.68

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1 0.40 0.30 0.12

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

2.35 0.40 0.30 0.28

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

5.7 0.40 0.30 0.68

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1 0.40 0.30 0.12

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

2.35 0.40 0.30 0.28

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
5.70 -0.05

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
1.00 -0.005

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
2.35 -0.005

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

5.7 5.7

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

4

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

ADRIANA ROJAS CC: 39190776 VEREDA LA MIEL
UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.959302, -75.505379

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

11 0.40 0.30 1.32

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

11 0.40 0.30 1.32

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
11.00 -0.09

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0.000

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
0.00 0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

11 11

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

ROCIO SUAZA CC: 39183844 VEREDA: LA MIEL 
UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.959121, -75.498198

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

8.88 0.40 0.30 1.07

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

2.36 0.40 0.30 0.28

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

8.88 0.40 0.30 1.07

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

2.36 0.40 0.30 0.28

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
8.88 -0.07

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0.000

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
2.36 -0.005

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

8.88 8.88

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

2

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

SINDY TATIANA BEDOYA CC: 1040046672 

VEREDA: LA MIEL 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.95234, -75.501366

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.2 0.40 0.30 1.10

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.31 0.40 0.30 0.16

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.2 0.40 0.30 1.10

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.31 0.40 0.30 0.16

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
9.20 -0.07

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0.000

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
1.31 -0.003

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

9.2 9.2

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

4

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

WILMAR ALZATE  C.C: 1040032170 VEREDA: LA 

MIEL 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.990451, -75.470661

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

8.7 0.40 0.30 1.04

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

12 0.40 0.30 1.44

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.55 0.40 0.30 0.19

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

8.7 0.40 0.30 1.04

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

12 0.40 0.30 1.44

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.55 0.40 0.30 0.19

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
8.70 -0.07

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
12.00 -0.055

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
1.55 -0.003

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

8.7 8.7

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

SANDRA MILENA CARDONA C.C: 1040031830 

VEREDA: LAS PLAYAS 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.9832, -75.469184

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

13.05 0.40 0.30 1.57

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

2.76 0.40 0.30 0.33

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

13.05 0.40 0.30 1.57

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

2.76 0.40 0.30 0.33

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
13.05 -0.11

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0.000

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
2.76 -0.006

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

13.05 13.05

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

3

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

DORA NUBIA BOTERO  C.C: 39.190.490 VEREDA: 

LAS PLAYAS 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.2980975, -75.45897

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

8.6 0.40 0.30 1.03

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

4.55 0.40 0.30 0.55

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

8.6 0.40 0.30 1.03

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

4.55 0.40 0.30 0.55

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
8.60 -0.07

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0.000

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
4.55 -0.009

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

8.6 8.6

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

LILIANA HOLGÍN C.C: 1.040.036.657 VEREDA: LAS 

PLAYAS

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.987256, -75.466256

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

5.8 0.40 0.30 0.70

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

4.9 0.40 0.30 0.59

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

5.8 0.40 0.30 0.70

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 3.00 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

4.9 0.40 0.30 0.59

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
5.80 -0.05

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0.000

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
4.90 -0.01

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

5.8 5.8

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

EUSEVIO TOBÓN  C.C: 15.376.625 VEREDA LAS 

PLAYAS 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.983975, -75.46967

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.2 0.40 0.30 1.10

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0.2 0.40 0.30 0.02

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

5.75 0.40 0.30 0.69

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.2 0.40 0.30 1.10

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

5.75 0.40 0.30 0.69

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
9.20 -0.07

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 0.000

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
5.75 -0.012

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

9.2 9.2

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

WILLIAM RESTREPO C.C: 70.878.195 VEREDA 

LAS PLAYAS 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.96696,-75.467947

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.8 0.40 0.30 1.18

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1.8 0.40 0.30 0.22

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

3.2 0.40 0.30 0.38

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 0.30 0.36

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.8 0.40 0.30 1.18

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1.8 0.40 0.30 0.22

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

3.2 0.40 0.30 0.38

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
9.80 -0.08

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
1.80 -0.008

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
3.20 -0.006

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 
9.8

9.8

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

2

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

1.17

LUCELLY TOBÓN C.C: 1.001.652.576 VEREDA: 

LAS PLAYAS 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.952095, -75.476213

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

4.8 0.40 0.30 0.58

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

4.8 0.40 0.30 0.58

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0 0.40 0.30 0.00

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
4.80 -0.04

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
0.00 -0.041

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
0.00 0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

4.8 4.8

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1.17

JESUS QUINTILIANO TOBÓN C.C: 15.376.407 

VEREDA: LA LOMA

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.959125, -75.49837

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.6 0.40 0.30 1.15

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

4 0.40 0.30 0.48

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

7.8 0.40 0.30 0.94

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.6 0.40 0.30 1.15

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

4 0.40 0.30 0.48

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

7.8 0.40 0.30 0.94

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
9.60 -0.08

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
4.00 -0.018

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
7.80 -0.016

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

9.6 9.6

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1.17

RUBIEL DE JESUS TOBÓN  C.C: 15.384.574 

VEREDA LA LOMA 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.965052, -75473547

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.7 0.40 0.30 1.16

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1.4 0.40 0.30 0.17

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

3.85 0.40 0.30 0.46

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

9.7 0.40 0.30 1.16

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1.4 0.40 0.30 0.17

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

3.85 0.40 0.30 0.46

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
9.70 -0.08

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
1.40 -0.006

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
3.85 -0.008

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

9.7 9.7

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1.17

JUAN PABLO TOBÓN C.C: 104.004.6842 VEREDA: 

LA LOMA

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.950809, -75.476326

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

10 0.40 0.30 1.2

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1.55 0.40 0.30 0.186

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0.55 0.40 0.30 0.066

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

10 0.40 0.30 1.2

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1.55 0.40 0.30 0.186

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

0.55 0.40 0.30 0.066

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
10.00 -0.08

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
1.55 -0.007

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
0.55 -0.001

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

10 10

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

3

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1.17

LUCIANO TOBÓN TOBÓN  CC: 1.040.032.696 

VEREDA: LA LOMA

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.953969, -75.469514

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

5.6 0.40 0.30 0.672

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1.2 0.40 0.30 0.144

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

3.05 0.40 0.30 0.366

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

5.6 0.40 0.30 0.67

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

1.2 0.40 0.30 0.14

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

3.05 0.40 0.30 0.37

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
5.60 -0.05

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
1.20 -0.006

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
3.05 -0.006

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

5.6 5.6

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1.17

SINDY CRISTINA TOBÓN  CC: 1.040.050.494 

VEREDA: LA LOMA 

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.

INCOMAZ S.A.S

SANDRA ISABEL LOPEZ TABARES

Representante legal 



CONTRATO DE OBRA 2024.146

CONTRATISTA: 

FECHA: DIA: 04 MES:02 AÑO: 2025 USUARIO 5.953711, -75.470011

UBICACIÓN LARGO ALTO ANCHO TOTAL (CANTIDAD)

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.25 1.50 3.75

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

10.3 0.40 0.30 1.236

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

8 0.40 0.30 0.96

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.03 0.40 0.30 0.1236

EXCAVACIÓN 

CAMPO DE 

INFILTRACIÓN 

1.5 0.80 1.50 1.80

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
0

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1 Y 2)
2 1.15 1.50 3.45

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 4" . 

ACOMETIDA 

10.3 0.40 0.30 1.24

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 3" . 

ACOMETIDA 

8 0.40 0.30 0.96

EXCAVACIÓN 

TUBERIA DE 2" . 

ACOMETIDA 

1.03 0.40 0.30 0.12

DESALOJO DE 

POZO 
1.75 -2.05

DESALOJO DE 

TUBERIA DE 4"
10.30 -0.08

DESALOJO 

TUBERIA DE 3"
8.00 -0.037

DESALOJO 

TUBERIA DE 2" 
1.03 -0.002

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

POZO SETICO ( 

FIGURAS 1, 2 Y 

3)

1

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

10.3 10.3

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

3

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

0

ACOMETIDA 

POZO - DE 

CASA A POZO 

SEPTICO 

1

LECHO 

FILTRANTE 
1

1

INCOMAZ S.A.S NIT:                        901.602.921-0

FICHA DE INSTALACIÓN POR USURIO ACTA DE OBRA  

1

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1.17

VICTOR DANIEL TOBÓN C.C: 1.040.044.868 

VEREDA LA LOMA

UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO - 

WG5 84 

ITEM 

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 1 - Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye 

acopio y proteccion del material excavado para su posterior 

instalacion, entibado temporal  de la excavacion y todo lo necesario 

para su ejecucion y correcto  funcionamiento. No incluye botada de 

material.

ITEM 2 - Suministro, transporte y compacatacion de material de 

prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo 

lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto 

funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de 

compactacion.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

ITEM 9 - Suministro, transporte e instalacion  de Buje de 3¨a  4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.01

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.005

ITEM 3 - Suministro, transporte y compactacion de material de 

excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y 

correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a 

punto de compactacion.

0.002

ITEM 4 - Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema 

de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. 

Incluye transporte hasta vereda.

ITEM 5 - Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.

ITEM 6 - Suministro, transporte e instalacion  de tuberia  PVC sanitaria 

de 4"  dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad  por 0,30 m 

de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, 

soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ITEM 7 - Suministro, transporte e instalacion  de Union  PVC sanitaria 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento

ITEM 8 - Suministro, transporte e instalacion  de Codo  PVC sanitario 

de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

ITEM 10 - Suministro, transporte e instalacion  de Sifon de 4¨ PVC 

sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento

ITEM 11 - Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para 

disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y  tuberia de 

drenaje 

ITEM 12 - Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema 

de tratamiento, incluye taller y  cartillas.
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