
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN 

 

 

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

Marque con una X el tipo de documento: 

 

 

CONTRATO 
 

X 
 

CONVENIO 

 Registro presupuestal 
Inicial Nro. 1116 

Registro presupuestal 
Adición Nro. 176 

Valor 
$ 373.343.289,00 

$ 126.170.728,00 

Número de Contrato: 
2024.146 

Fecha del contrato 
Día: Mes: Año: 
14 DE NOVIEMBRE DE 
2024 

Fecha acta de inicio: 
Día: Mes: Año: 
19 DE NOVIEMBRE DE 
2024 

Fecha del informe: 
Día: Mes: Año: 
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 

Objeto:  IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BASICO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA DISMINUCION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Periodo de Cobro: Acta 4 del 01-15 de junio de 2025 

Nombre Contratista: 
INCOMAZ SAS 

Cédula o NIT: 
901.602.921-0 

 

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO 

 

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 
Nº 1116 

N° 176 

Fecha: Día: Mes: Año: 

14 DE NOVIEMBRE DE 2024 

15 DE MARZO DE 2025 

Requiere Pólizas de Garantías (*) SI x NO_ 
Fecha: Día: Mes: Año: 19 DE NOVIEMBRE DE 
2024 

Fecha de inicio (*): 

(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de 
inicio 

Fecha: Día: Mes: Año: 

19 de noviembre de 2024 

Duración total del contrato: 
SEIS (6) MESES y VEINTITRES (23) DIAS desde la suscripción 
del acta de inicio. 

Fecha de terminación del contrato: Fecha: Día: Mes: Año: 15 de junio de 2025 

 

2.1. PRÓRROGAS 

Contrato adicional No: Tiempo (días calendario) 

1 Otrosi 01, prórroga 01 
UN MES (01) MES Y CINCO (5) DÍAS HASTA EL 6 DE 
FEBRERO DE 2025 
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2 Otrosi 02, prórroga 02 TREINTA Y SIETE (37) DIAS HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025 

3 Otrosi 03, prórroga 03 DOS (2) MESES HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025 

4 Otrosi 04, prórroga 04 UN (1) MES HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2025 

Fecha de terminación del contrato de acuerdo 
con las prórrogas: 

Fecha: Día: 15 Mes: 06 Año: 2025 

2.2. ADICIONES 

Contrato adicional No: Valor ($): 

1 Otrosi 03 
DOS (2) MESES HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025 
CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($126.170.728) 

 

Valor total del contrato: N/A 
Valor ($):CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CATORCE MIL DIECISIETE PESOS M/L 
($499.514.017) 

 

2.3. SUSPENSIONES 

Contrato adicional No: Tiempo (días calendario) 

1 NA NA 

2 NA NA 

2.4. REANUDACIONES 

Fecha reanudación: Plazo pendiente para ejecutar (días calendario): 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

 

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ:   NO:  X   

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ:  NO:  X  

CUENTA Corriente X Ahorros  Número Cuenta: 
43000003071 

Banco: 
BANCOLOMBIA 

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo: 
 

Plan de inversión del 
anticipo/Modificación al plan 
de inversión 

 Formato control de 
seguimiento anticipo 

 Conciliación 
bancaria 

 

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  
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3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

1. Valor Contrato: $ 373.343.289,00 

2. Valor Cofinanciación (Para convenios): $ 0,00 

3. Valor Anticipo o Pago anticipado. $ 0,00 

4. Valor Adiciones $ 126.170.728,00 

5. Valor Total del contrato con adiciones $ 499.514.017,00 

6. Valor Acta 1. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada 
por el Contratista) 

$ 247.565.824,00 

7. Valor Acta 2. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada 
por el Contratista) 

$ 116.859.829,00 

8. Valor Acta 3. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada 
por el Contratista) 

$ 85.004.894,00 

9. Valor Acta 4. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada 
por el Contratista) 

$ 49.823.362,00 

10. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores 
de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si 
lo hubo). 

$ 499.253.909,00 

8. Diferencia entre el valor del contrato y el valor ejecutado. (Valor a liberar) $ 260.108,00 
 

 

3.1 RENDIMIENTOS 

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ NO X  

Período de generación de 
rendimientos (Fecha de 
inicio-Fecha de corte) 

Valor de rendimientos ($) Fecha de consignación 
de rendimientos 

Anexa recibo (SÍ/NO) 

N/A N/A N/A N/A 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE 

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus 
obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, 
Prestaciones Sociales y Calidad. 

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor 
revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. 

SI X NO   

 
SI 

 

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y 
APORTES PARAFISCALES 

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus 
obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y 
su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, 
de conformidad con la normativa vigente 

 
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de INCOMAZ 
SAS según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad 
Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de 
presentación de la factura de cobro. 

SI X NO   

No. Planilla: 
78627423 
78628300 
78624854 
78466975 
78618112 
78467188 

 

 SI 
X 

NO  

N/A 

 

 

 

5. COMPONENTE TÉCNICO 

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO Y/O CONVENIO 

99,95% 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
Y/O CONVENIO 

100,00% 
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5.3. RECOMENDACIONES 

Se termina el Contrato: SI _ NO X 

Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. 

 

6. ANEXOS 

1 Informe de seguimiento 

2 RUT 

3 Planilla de seguridad social. 

4 
Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central 
de Contadores del contador y/o revisor fiscal 

5 Compromiso pago FIC 

6 Certificado bancario 

7 Factura 

8 Certificado de Parafiscales 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEFRY EMIR ZEA BURITICA 
Director técnico 
EMDUCE 

 
Nombre y Cargo Firma Fecha 

Reviso y Ajusto 
CAMILO VIVARES –Apoyo Técnico 

 

 

 

29/11/2025 
Aprobó 
JEFRY EMIR ZEA BURITICA – director 
técnico 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma. 

 

              
 

 

     


