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1. COMPONENTE INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Marque con una X el tipo de documento:

Registro presupuestal Valor
Inicial Nro. 1116
CONTRATO| X CONVENIO $373.343.289,00
Registro presupuestal
Adicion Nro. 176 $126.170.728,00
Fecha del contrato Fecha acta de inicio: Fecha del informe:
Nimero de Contrato: Dia: Mes: Afo: Dia: Mes: Afio: Dia: Mes: Afio:
2024.146 14 DE NOVIEMBRE DE | 19 DE NOVIEMBRE DE | 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
2024 2024

Objeto: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BASICO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA DISMINUCION DEL IMPACTO AMBIENTAL
EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Periodo de Cobro: Acta 4 del 01-15 de junio de 2025

Nombre Contratista:
INCOMAZ SAS

Cédula o NIT:
901.602.921-0

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

N° 1116 Fecha: Dia: Mes: Afo:
Registro Presupuestal (articulo 42 ley 80): N° 176 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
15 DE MARZO DE 2025
. s . Fecha: Dia: Mes: Afio: 19 DE NOVIEMBRE DE
Requiere Polizas de Garantias () SIx NO_ 2024 !

Fecha de inicio (*):
(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de
inicio

Fecha: Dia: Mes: Afio:
19 de noviembre de 2024

Duracién total del contrato:

SEIS (6) MESES y VEINTITRES (23) DIAS desde la suscripcion
del acta de inicio.

Fecha de terminacién del contrato:

Fecha: Dia: Mes: Afio: 15 de junio de 2025

2.1. PRORROGAS

Contrato adicional No:

Tiempo (dias calendario)

1 | Otrosi 01, prérroga 01

UN MES (01) MES Y CINCO (5) DIAS HASTA EL 6 DE
FEBRERO DE 2025
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2 | Otrosi 02, prérroga 02 TREINTA'Y SIETE (37) DIAS HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025
3 | Otrosi 03, prérroga 03 DOS (2) MESES HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025
4 | Otrosi 04, prorroga 04 UN (1) MES HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2025

Fecha de terminacidn del contrato de acuerdo
con las prorrogas:

Fecha: Dia: 15 Mes: 06 Afio: 2025

2.2. ADICIONES
Contrato adicional No: Valor ($):
DOS (2) MESES HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025
1 | Otrosi 03 CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL

SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($126.170.728)

Valor total del contrato: N/A

Valor (§):CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CATORCE MIL DIECISIETE PESOS ML
($499.514.017)

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No: Tiempo (dias calendario)
1|NA NA
2| NA NA

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudacion:

Plazo pendiente para ejecutar (dias calendario):

1

N/A

N/A

2

N/A

N/A

El contrato estipul6 pago de anticipo: Si: __ NO: _X

El contrato estipul6 pago anticipado: Si: __NO: _ X

CUENTA | Corriente X | Ahorros

NUmero Cuenta: Banco:
43000003071 BANCOLOMBIA

El interventor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo:

Plan de inversion del
anticipo/Modificacion al plan
de inversion

Formato control de Conciliacion
seguimiento anticipo bancaria

Extractos bancarios

Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros
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3. COMPONENTE INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

por el Contratista)

1. Valor Contrato: $ 373.343.289,00
2. Valor Cofinanciacion (Para convenios): $ 0,00
3. Valor Anticipo o Pago anticipado. $ 0,00
4. Valor Adiciones $126.170.728,00
5. Valor Total del contrato con adiciones $499.514.017,00
6. Valor Acta 1. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada $ 247.565.824.00

7. Valor Acta 2. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada
por el Contratista)

$ 116.859.829,00

8. Valor Acta 3. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada
por el Contratista)

$ 85.004.894,00

9. Valor Acta 4. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada
por el Contratista)

$ 49.823.362,00

10. Valor ejecucion del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores

de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, mas el anticipo si
lo hubo).

$ 499.253.909,00

8. Diferencia entre el valor del contrato y el valor ejecutado. (Valor a liberar)

$ 260.108,00

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generd rendimientos: Si NO__ X

Periodo de generacion de
rendimientos (Fecha de
inicio-Fecha de corte)

Valor de rendimientos ($) | Fecha de consignacion

de rendimientos

Anexa recibo (SI/NO)

N/A N/A N/A

N/A
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4.2. VERIFICACION DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus
obligaciones frente a la pdliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual,
Prestaciones Sociales y Calidad.

Las Garantias se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. EI Supervisor
revisd y confirmd la suscripcion de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

SI X

NO

Sl

4, COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y

APORTES PARAFISCALES
El supervisor y/o interventor verifico el cumplimiento por parte del Contratista de sus sIX |NO
obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y ——
su correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, ggé?gg?
de conformidad con la normativa vigente 28628300
78624854
Se reviso certificado firmado [ ' 78466975
por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de INCOMAZ
SAS segun el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad ;ggégiég
Social y Aportes parafiscales, encontrandose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de
presentacion de la factura de cobro.
S| NO
X _
N/A
5. COMPONENTE TECNICO
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL 99.95%
CONTRATO Y/O CONVENIO ’
PORCENTAJE DE EJECUCION FiSICA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 100.00%
Y/O CONVENIO '
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5.2. TERMINACION SATISFACTORIA DEL CONTRATO

1. Es recomendable que se presenten las acciones de seguimiento al desempefio del personal contratado.
2. Anexar todas las evidencias que se consideren necesarias para soportar las actividades realizadas por
las unidades contratadas.

5.3. RECOMENDACIONES

Se termina el Contrato: SI_NO X

Solo aplica para los contratos de prestacion de servicios y de apoyo a la gestion.

6. ANEXOS

Informe de seguimiento

RUT

Planilla de seguridad social.

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central
de Contadores del contador y/o revisor fiscal

Compromiso pago FIC

Certificado bancario

Factura

O N|o|Oo1 B WIN| -

Certificado de Parafiscales

—
JEFRY EMIR ZEA BURITICA
Director técnico

EMDUCE
Nombre y Cargo Firma Fecha
Reviso y Ajusto
CAMILO VIVARES —Apoyo Técnico 2
29/11/2025
Aprobo
JEFRY EMIR ZEA BURITICA — director
técnico
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.




