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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

DESARROLLO DE LA MESA TECNICA

Los asistentes a la presente mesa técnica se reunen con el fin de tratar los siguientes temas:
e Revision de la remision de los insumos programados para entrega el dia 5 de junio de 2026 en la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.
e Observaciones realizadas al item 12 correspondiente a sombrero de ala ancha o gorra con protector de cuello y proteccién UV.
e Necesidad de tramitar una prérroga contractual asociada al item tres requerido por el componente de Gestion del Riesgo, cuya adquisicion se encuentra
sujeta a un proceso de importacion.

1. Revisidn de remision de insumos: Se realiza la revision de la remision presentada por el contratista, verificando las cantidades, especificaciones y valores
relacionados con los elementos programados para entrega. Como resultado de la revision, se establece que los insumos incluidos en la remisién corresponden
aproximadamente al ochenta y ocho por ciento (88%) del valor total del contrato, quedando pendiente un doce por ciento (12%) asociado a los elementos
faltantes para la ejecucion total y posterior liquidacion contractual.

2. Observaciones al item 12: Respecto al item 12, correspondiente al sombrero de ala ancha o gorra con protector de cuello y proteccion UV, el proveedor
informa que remitird la muestra definitiva el 02 de junio del presente afio, incorporando las observaciones y recomendaciones técnicas efectuadas por el
profesional Hamilton Garcia durante el proceso de revisién. Lo anterior, con el proposito de validar el cumplimiento de las especificaciones requeridas y
posibilitar su entrega junto con los demas insumos programados para el dia 5 de junio de 2026.

3. Solicitud de prérroga contractual: En relacidn con la necesidad de prdrroga, se informa al contratista que desde la supervision se gestionara ante el Fondo de
Desarrollo Local de Ciudad Bolivar la solicitud correspondiente, teniendo en cuenta la justificacion técnica expuesta durante la presente mesa. Dicha necesidad
obedece a las caracteristicas técnicas especificas del insumo pendiente, cuyo proceso de adquisicion e importacion requiere un plazo adicional para garantizar
el cumplimiento integral de las condiciones establecidas en la ficha técnica y la entrega de la totalidad de los suministros contratados.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

FECHADE
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA
1 El contratista realizara la entrega de los insumos relacionados en la remision el dia MAVYFER 05/06/2026

5 de junio de 2026 en las instalaciones de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.

El proveedor remitird la muestra ajustada del item 12 el dia 02 de junio,
2 incorporando las observaciones técnicas realizadas durante la revision del MAYFER 02/06/2026
profesional Hamilton Garcia.

Remitir al Fondo de Desarrollo Local de ciudad Bolivar, la solicitud de prorroga

para cumplir con los tiempos requeridos para avalar este proceso (15 dias). MAYFER 02/06/2026

La supervision adelantard las gestiones necesarias ante el Fondo de Desarrollo
4 Local de Ciudad Bolivar para sustentar la solicitud de prérroga requerida para la SUPERVISOR 10/06/2026
entrega del insumo pendiente de importacion.

NOTA 1: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunién.
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1 TOTALLOTE $142.241.210,00

2 10% $14.224.121,00

3 =) $90.348.505,00

4 [ $9.999.976,00

e $25.002.349,00

6 TOTAL BOLSA $125.350.830,00

7 MONTO PENDIENTE $16.890.380,00
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