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INFORMACION GENERAL .

Marque con una X el tipo de documento:

ORDEN DE

CONTRATO | X | CONVENIO ACEPTACION

Espacio para registro CORDIS

Ndmero: CO1.PCCNTR.9113879 de

2026

N° 018858 DE 2018, 0 SEGUN CORRESPONDA”.

Objeto: “PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
ISACHIMANA UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO
CERTIFICADA-MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO
ESCOLAR DE VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION

Contratista: | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO ISHO.

"INFORMACION DE LAEJECUCION

Registro Presupuestal (articulo 42 ley):

No. 576

De

24 DE ENERO

de |2026

Fecha aprobacion de Pélizas Garantias:

De

FEBRERO

de |2026

Fecha de inicio:
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio

02

De

FEBRERO

de |2026

Duracion total:

Hasta 131 dias

Fecha de terminacion:

31

|  AGOSTO |

de [2026

Prérrogas

Adicional No.

Tiempo (dias calendario)

1

2

Fecha de terminacion de acuerdo con la prérroga:

Adiciones

Adicional No.

Valor ($)

1

2

Valor total:

Suspensiones

Adicional No.

Tiempo (dias calendario)

1

2

Fecha de terminacion de acuerdo con la suspension:

Dia

'De

| Mes ’

de|

Afo

Modificaciones

Clausula N°

Breve descripcion de la modificacion

1

2

[ BALANCE FINANCIERO _ _

El contrato/conveniolorden de acer;técién e'stiopl'lllé antici/po: SI V No_ X )

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacion de los anticipos en el cuadro a continuacion

|'Cuenta | Corriente | |Ahorros | X |Nﬁmero Cuenta:

236000776039

Banco: DAVIVIENDA

El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo.
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Plan de i"‘.'erSié'.'.de| anticipo | Modificacion Formato control de seguimiento anticipo® Conciliacién bancaria
al plan de inversion
Extractos bancarios Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros

*_a legalizacion del anticipo debe ser en funcion a la programacion acordada con el contratista y debe coincidir la programacion con la actividad y el valor aprobado en
las fechas respectivas.

Balance General Pagos realizados al contratista/entidad
Orden
Fecha Valor total o
Concepto Valor Concepto (16) de(:);l)go “18) factura (19) % (22)
Valor inicial (9) $ 1.583.180.457 | | PAGO PARCIAL $ 241.706.940 | 153%
Valor Adiciones $ _ FEBRERO ‘0,0%
(10) .
2:‘:';" Reducciones| ¢ - MARZO $ 221.342.223| 14,0% -
Valor Total (12) $ . . 1.583.180.457. ABRIL $ 198.315.062 13% .
_|valor pagado (13) | $ 661.364.225 MAYO 0%
Valor causado que ‘ )
no se ha pagado $ 220.788.447 JUNIO 0%
1aa
Valor total S s .
. & 672 JULIO . %

; ejecutado (15) . 882 15? 6 R 0%
Valor por ejecutar AGOSTO 0%
(16) . o U

SEPTIEMBRE L 0% ?
OCTUBRE ‘
NOVIEMBRE
TOTALES ‘$ 661.364.2251

OEeNomhON

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.033,0%

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de la orden de pago del anticipo.

Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.033,0%

Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4) * Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (¥ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - > De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos.

Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.

Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)

Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se est radicando para pago.

. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (3> Valor pagado + Valor causado no pagado).

. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.

Concepto: Corresponde a los Nimeros de pago realizados

fOrden de Pago: Registre el Nimero de la orden de pago.

Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.

. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

. Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)

23. %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

e a et ha s
CENDARIOSD

NN
-0

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacién:

Valor aporte contrapartida $
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $
% de Ejecucién contrapartida a la fecha %

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarios, debe adjuntarse el “Informe de Ejecucién
Financiera Recursos Entregados en Administracion” A-FM-CN-AC-02-06.
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RENDIMIENTOS
El contrato/convenio/orden de aceptacion generé rendimientos: Sl No__ X __
Periodo de generacion de . .0
rendimientos (Fecha de Inicio - Valor de Rendimientos Fecha de consignacion de Anexa recibo (SI/NO)
Fecha de corte) rendimientos

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES .

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes sIX NO
a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto cancelado y
las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50. Marque con una X

Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha

55,72%

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucwn actual (De acuerdo con el cronograma de actlwdades)

N°

OBL]GAC[ONES GENERALES DEL
- CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DELA OBLIGACION - o

55, 72% de avance

Asumir la responsabilidad de todas las
1 | actividades relativas a la ejecucion de
las obligaciones contractuales.

v
v

SNENENEN

AN N NI

Descripcion del avance: La Asociacién de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, para el mes de MAYO de la presente vigencia,
asumié con responsabilidad las actividades concernientes a la ejecucion
de las obligaciones contractuales adquiridas mediante la suscripcion del
contrato objeto de supervision, en el cual se evidencia la presentacion de
la siguiente documentacion;

Factura Electrénica
Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales expedido por el

Representante Legal de la Asociacion.

Factura Electrénica.

Acta de remision de alimentos.

Formato de compras locales.

Planillas de registro y control diario de asistencia del mes de
MAYO de la Institucién Etnoeducativa Rural Isachimana del
Municipio de Manaure.

Certificado de cobertura atendida durante el mes de MAYO
expedidos por la rectora de la Institucion Etnoeducativa Rural
Isachimana del Municipio de Manaure.

Certificado de cobertura atendida durante el mes de MAYO,
expedida por el Representante Legal de la Asociacién de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho.

Certificado de limpieza y desinfeccién expedido por la rectora de
la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana del Municipio de
Manaure.

Planillas de seguridad social del personal administrativo.

Planilla de seguridad social personal dinamizador.

Acta de cumplimiento de ciclo de menu.

Acta de entrega de elementos de aseo.
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v" Informe de ejecucidn de recursos.

Entrega producto Si_X__No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

Cumplir a cabalidad con Ilas|55,72% de avance

‘condiciones pactaddas e el contrato, [Descripeién del avance: Para el mes de MAYO de Ia presente vigencia, |

las cuales solamente podran ser a Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, dio
;"‘Pd‘_f:cag?s pretwo cumsphmuta:t_o c;el cumplimiento a las obligaciones contractuales de conformidad a las
ramite dispuesio por secretana de i, jiiones pactadas inicialmente en el presente contrato.

3¢ alleguen los

Educacién Departamental, segin el

procedimiento establecido y una vez
documentos
pertinentes.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion. Departamental, oficina PAE | .

area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

55,72% de avance

Elaborar y presentar los correspondientes
informes parciales y finales en los que se
evidencie la correcta ejecucién de las

 abligaciones  confractuales. con  sus.!

Descripcién del avance: ElI CONTRATISTA elaboré y presenté el
informe de ejecucién correspondiente al mes de MAYO de 2026, con sus
respectivos soportes, evidenciando asi, el cumplimiento de las

obligaciones contractuales pactadas en el contrato. i

respectivos soportes; los cuales deberan
ser cargados a la plataforma SECOP I.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

55,72% de avance

-Realizar- el aporte- al SISS- del personaly-

manipulador y suministrar los soportes del
pago del mismo (Planilla 51). En todo caso
para el personal dinamizador PAE el
operador debera garantizar la vinculacion
y aporte de manera de oportuna a los

'sisfemas de riesgos laborales, pension vy |

caja de compensacion familiar.

| Descripcion del avance: Para el periodo del mes de MAYO de 2026, |

el contratista aporté las siguientes planillas seguridad social
correspondiente al personal vinculado mediante contrato de prestacion de
servicios:

el
LUISA

1A LOPEZ
TORRES

C.C. No. 39.491.166
EDILMER DE JESUS
SARMIENTO SARMIENTO

C.C. No. 1.118.848.997

9503852190 ABRIL

$872.800

6016474827 ABRIL $ 509.300

“‘Asimismo, adjuntdé fa planiiia de seguridad social No. 9503183938, |

correspondiente al periodo de MAYO de 2026, en el cual se evidencia la
liquidacion de los aportes al Sistema General de Pension, Caja de
Compensacion familiar y riesgos laborales del personal dinamizador
auxiliar de alimentos vinculado, de conformidad a la aplicacion de la

| planilla.tipo.E,.cotizante — 51..

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

En el evento de tener personal

55,72% de Avance:

vinculado por Contrato laboral, el

‘contratista debera estar ai’ dia en ei|

pago de los aportes al sistema de
seguridad social en salud, pensiones,
riesgos laborales 'y  aportes
parafiscales (Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA) durante la

-vigencia-del-Contrato; para-el-personal{-

vinculado por prestacién de servicios,
debera verificar que el mismo se

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades
Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, aport6 certificacion de paz y salvo
de los aportes al Sistema General de Pension, Caja de compensacién
familiar y riesgos laborales, correspondiente al mes de MAYO de 2026,
del personal dinamizador auxiliar de alimentos, adjuntado la planilla No.
9503183938.

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social del personal
administrativo, vinculado mediante contrato de prestacion de servicios.
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encuentre cotizando al régimen de
salud, riesgos laborales y pensiones
como lo establece la Ley 797 de 2003.
En cualquiera de los eventos
mencionados anteriormente, el
contratista para cada pago debera
realizar el reporte mensual de la
situacion-presentada al supervisor del
contrato a efectos de realizar el tramite
de las cuentas y dar por cumplida la
presente obligacion, adjuntando los
soportes de pago correspondientes.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de MAYO — operador.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una
de las etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos en su
ejecucion.

55,72% de avance

Descripcién del avance: El Contratista adelanté todas las acciones
tendientes a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la clausula No.
7 del contrato No.CO1.PCCNTR.9113879 de 2026, evitando asi
trabamientos y dilaciones para el tramite del informe del mes de MAYO.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

Constituir las garantias exigidas en el
contrato y mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos,
acorde con lo contemplado en la clausula
de garantias, teniendo en cuenta el plazo
de ejecucion, el valor, las modificaciones
en valor y/o plazo, las suspensiones, efc.,
que afecten su vigencia o su monto.

55,72% de avance

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, en el marco de la ejecucion del contrato de
prestacion de servicios al Programa de Alimentacion Escolar (PAE) No.
CO1.PCCNTR. 9113879 de 2026, constituy? las siguientes garantias:

) T R VALDR VIGENCIA .
"ASEGURADIO |- No DEPDLIZA AMPAROS ASEGURADO L
STRA S . ) : -1 DESDE | HASTA
CUMPLIMIENTO | $316.636.092 | 26/01/2026 | 28/02/2026
PAGO DE
] SALARIOS,
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO SOCIALES E | $158.318.046 | 26/01/2026 | 31/08/2029
No. 3020575 INDEMNIZACION
ES LABORALES
PREVISORA
SEGUROS CALIDAD DEL | $316.636.092 | 26/01/2026 | 31/08/2027
SERVICIO
PREDIOS
POLIZA DE LABORALES Y | $350.181.000 | 26/01/2026 | 31/08/2026
RESPONSABILIDAD OPERACIONES
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL | CONTRATISTA Y | $350.181.000 | 26/01/2026 | 31/08/2026
No. 1015719. SUBCONTRATIST
A
VEHICULOS $350.181.000 | 21/01/2026 | 31/08/2026
PROPIOS Y NO
PROPIOS

Estas garantias fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho de
la Gobernacion de La Guajira, mediante acta de aprobacioén de fecha dos
(02) de febrero de 2026.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

Participar activamente en los Comités
Técnicos de Seguimiento que
convoque la Secretaria de Educacion
del Departamento de la Guajira, en el
desarrollo de la ejecucién del contrato,
asi mismo Promover la conformacién
del Comité de Dinamizadores PAE,

55,72% de avance

Descripcién del avance:

Para el periodo reportado en este informe, se resalta que en el ejercicio
de control social la Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu
Territorio Isho, de acuerdo al acta suministrada en el desarrollo de este
informe, asistié y participé en la reunién de seguimiento al comité
dinamizador, convocado por la rectora de la Institucién Etnoeducatiiva

5
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conforme a lo establecido en
Resolucion 18858 del 2018

[

la

Rural Ishashimana, efectuada el dia 29 de mayo del 2026, con el objetivo
de realizar monitoreo y control al desarrollo del programa de alimentacion
escolar para contribuir a la garantia de su adecuado funcionamiento. En
concordancia con lo anterior, procedieron al analisis de la ejecucion del
PAE, verificando que el operador ha prestado el servicio sin
inconvenientes, cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos en la
Resolucién 18858 del 2018 y realizando las entregas para los 19 dias
habiles programados. De igual manera plantearon su inconformidad en la
adicién de cupos, debido a que se esta atendiendo la cobertura
matriculada en el SIMAT. Adicional a esto, manifestaron que deben seguir
trabajando arduamente con el compromiso de brindarles el mejor servicio
alimentario a los nifios de la Institucién. Para finalizar, se comunic6é que
para el mes en mencién no se presentaron novedades que afectaran la
prestacion del programa de alimentacién escolar.

En razén de lo anterior es menester mencionar que esta actividad se
desarrolld como mecanismo de participacion ciudadana tal como lo
establece la Resolucion 18858 del 2018, paragrafo 9.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de Mayo— operador.

Presentar la respectiva factura
electrénica o su documento
equivalente, acompaifiada de los
documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las
condiciones pactadas, requisitos
sin los cuales no se podran
tramitar los respectivos pagos. Es
obligacion del contratista conocer
y  presupuestar todos los
gravamenes de los cuales es
responsable al momento de
presentar su oferta y celebrar el
contrato, por tanto, asumira toda
la responsabilidad y los costos,
multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de la
informacion fiscal que se haya
entregado. Para todos los efectos
legales, presupuestales y fiscales,
se entendera que el valor de la
propuesta presentada por el
contratista incluye VA, cuando el
bien y/o servicio no esté excluido
de tal gravamen por la Ley, asi
como también incluye todos los
impuestos, tasas, estampillas y
contribuciones departamentales,

55,72% de avance

Descripcién del avance: El contratista suministr6 la documentacion
requerida para dar cumplimiento a lo pactado en la clausula séptima
(forma de pago), presentando la factura electronica No. ISH 80 por un
valor total de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS ($220.788.447,00) M/CTE

Cabe resaltar que los recursos del PAE estan exentos de cualquier
gravamen nacional, asi como de impuestos, tasas, estampillas y
contribuciones departamentales, conforme lo establece la Ordenanza
Departamental N°388 de 2014.

El valor reflejado en la ejecucion corresponde a los conceptos de
complementos alimentarios efectivamente entregados, conforme se
evidencia en el certificado de cobertura atendida, debidamente firmado por
el rector y el operador del programa. Asimismo, dicho valor incluye el pago
del personal dinamizador auxiliar de alimentos, correspondiente a la
planilla N.° 51 del periodo de MAYO de 2026.Cabe resaltar que los
recursos del Programa de Alimentacion Escolar (PAE) se encuentran
exentos de cualquier gravamen nacional, asi como de impuestos, tasas,
estampillas y contribuciones departamentales, de acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza Departamental N.° 388 de 2014.

Los complementos relacionados a continuacién se cancelaron con la
siguiente fuente de financiacion.
a) Presupuesto General De La Naci6n-PGN

EJECUCION MENSUAL

COMPLEMEN]
T08 costo costo
UNTARIO UNITARIO
NTE  |COMPLEME| DINAMIZADORA-c) |PLANLLAS1-|
NTOS(b) (d)

TIPODE | BENEFICIARI
MLNICIPIO | cOMPLEM os
ENTO | ATENDIDOS

oAs
EFECTVO[ N COSTOTOTAL | COSTOTOTAL | COSTO TOTAL VALORA
S |DINAMIZAD| COMPLEMENTOS |DINAMIZADORA| PLANILLAS1- | CANCELARAL
ATENDIDO| ORAS({f) | ENTREGADOSg=ab |  h=c'e™f [
S(e)

{a)
MANAURE AM 331 6061 |S 4289 71.098,00 | § 252.760,00 kil 8|S 2599562900 | § 10.806896,00 | S 2.022.080.00 | § 38.824.605,00
.| MANAURE JALMUERZO 1.484 276658 53684 |S 71.088,00 | 5 252.760,00 18 21|S  148.287.780,00 | § 28.368.102.00 | § 5.307.960,00 | § 181.863 842,00
TOTAL 1315 33.706 29| s 174283409,00 | § 3917499800 | §7.330.040,00 | § 22078844700
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'distritales o

municipales
aplicables.

= CORPLEMENTOS ~ [

DIAS PROGRAMADOS DE

FUNCPIO ATENCION

VALOR

22717524000 1435%
14,90%
153.315.062,00 1253% 41,77%
ZETBHTIT |- 1385%° S5RL%°
862 152672,00 557%

»
8
wla|olela

vALOR DEL.
CONTRATC:

EJECUTADA ENEL ApA
[y ENEL PERICDG

220.788.447

$ 1sss0as7|s 1395%) § 882.152.672

Entrega producto Si_X__No

-Ubicacién: Archivo Secretaria-de Educacién Departamental; oficina PAE |

area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

Entregar al finalizar el contrato al
supervisor, los documentos y correos
que en desarrollo del contrato se

55,72% de avance

Descripcion del avance: El Contratista una vez finalizada la ejecucién del
contrato No. CO1.PCCNTR.9113879 de 2026, suscrito entre el
Departamento de La Guajira y la Asociacién De Autoridades Tradicionales

10 | hayan producido, e igualmente. todos.| Indigenas Wayuu. Territorio. De Isho,.eniregara los.decumentos. generados. |
los archivos que se hayan generado | para soportar el archivo generado durante la ejecucion.
en cumplimiento de sus obligaciones | Entrega producto Si_X__ No_____
para soportar los informes parciales y | Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
el informe final del contrato. area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador
55,72% de avance
. .Descripcién del avance: Para el inicio de la operacién del Programa de |
Solicitar  autorizacién escrita de la Alimentacién Escolar PAE, la ETC Guaijira, entreg_o al (:‘.ONTRATISTA los
i .. sellos o emblemas oficiales a utilizar durante la vigencia 2026, y se pudo
Secretaria de Educacion Departamental | evidenciar en este informe el uso adecuado, con fines publicitarios,
11 |de La Guajira para utilizar el nombre, | ademas utilizo de manera correcta los emblemas o imagen corporativa
emblema o sello oficial con fines |autorizada, en lo formatos requeridos para la presentacion de la cuenta,
publicitarios. cumpliendo con los lineamientos establecidos paratalfin.
Entrega producto Si _X__No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de Mayo - operador
55,72% de avance
Descripcion del avance: El operador aporto la planilla de pago de
 seguridad social del personal administrativo de la siguiente manera:
Cumplir con las normas, reglamentos EOCRiESSQ 491165 9503852190 ABRIL $872.800
12 1€ ms_truccmnes del Slstemg de EDIMER  DE JESUS
. | Seguridad y Salud en el Trabajo, de| - SARMIENTO SARMIENTO. | 6016474827 ABRIL $-500.300 -
acuerdo con la normatividad vigente. C.C. No. 1.118.848.997

Cabe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el
operador fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin.

Entrega producto Si_X__No

-Ubicacién: Archivo-Secretaria-de- Educacion Departamental; oficing PAE |

area de cobertura —Informe correspondiente al mes de MAYO — operador.

55,72% de avance
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13

Tramitar las cuentas de cobro dentro
de los diez (10) dias calendario
contados a partir del Ultimo dia del
mes vencido, so pena de la imposicién
de multa correspondiente.

Descripcién del avance El operador presenté como evidencia el informe
de prestacién del servicio de alimentacion correspondiente al mes de
MAYO, radicado de manera virtual en la plataforma SAC el 25 de junio de
2026, bajo el nimero GJR2026ER007662.

Posteriormente, dicho informe fue subsanado mediante los siguientes
radicados:

GJR2026ER008001 del 03/07/2026

Entrega producto Si_X__No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

14

Reportar oportunamente las
novedades que se presenten en la
ejecucion del contrato, con el fin de
tomar los correctivos necesarios.

55,72% de avance

Descripcion del avance: Para el mes de MAYO de 2026, la Asociacion
de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, solicitd
autorizacion de movimientos de cupos entre las sedes educativas de la
Instituciéon Etnoeducativa Rural Isachimana debido a la fluctuacion de la
cobertura en dichas sedes.

Una vez verificada la cobertura en el sistema integrado de matricula —
SIMAT vy al total de cupos contratados para la Institucion Etnoeducativa
Rural Isachimana, se procedié a la viabilizacion de dichos traslados.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
—Informe correspondiente al mes de MAYO — operador.

15

Respetar y salvaguardar los derechos
fundamentales de los nifios, nifias y
adolescentes consagrados en el
articulo 44 de la Constitucion Politica,

en la Convencién Internacional de los || *

Nifios, en la ley 1098 del 2006 y
demas normas pertinentes.

55,72% de avance

Descripcion del avance: El contratista durante la ejecucién de este
contrato respeto y salvaguardo los derechos fundamentales de los nifios,
nifias y adolescentes consagrados en el articulo 44 de la Constitucién
Politica, en la Convencién Internacional de los Nifios, en la ley 1098 del
2006 y demas normas pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar con la
entrega durante el mes de MAYO de las siguientes raciones alimentarias:

s e TITULARES DE- - - MODALIDAD DE . RACIONES
" ESTABLECIMEENTO ¢ .- ' DERECHO . COMPLEMENTO ENTREGADAS
. EDUCATIVO ~ 1o ATENDIDOS T U
way
1.E.R ISACHIMANA AM 6.601
1.484 ALMJUERZO 27.645
TOTAL 1.815 N/A 33.706

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

16

Crear mecanismos de PQRS,
apoyando dentro de los términos, los
requerimientos de las entidades de
control y Secretaria de Educacién
Departamental.

55,72% de avance

Descripcion del avance: El CONTRATISTA cuenta con los siguientes
mecanismos de atencién, para dar respuesta a los requerimientos
exigidos por los entes de control y la secretaria de educacién
Departamental.

1. Email: asoc.wayuuisho@gmail.com
2. Linea de atencion: 3157276428

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.
La ETC cuenta con un correo electrénico institucional con el fin de

recepcionar todas las SPQRFD, relacionadas con la ejecucion del
programa de Alimentacion Escolar y es el siguiente:
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contactenospaelaguajira@laguaijira.gov.co

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecucion contractual no se presentaron
requerimientos por parte de los 6rganos de control.

Descripci
Numero én del
de Solicitante . . | Tramite/respuesta
radicado requerimi
ento
N/A N/A N/A N/A
Entrega producto Si___ No _X___

Ubicacion: N/A

17

Asistir a las convocatorias que efectie
la secretaria de Educacion del
Departamento de La Guajira durante
la ejecucion del contrato.

55,72% de avance

Descripcién del avance: En el periodo reportado de este informe, la
Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio Isho, participd
de manera activa en la rueda de negocios de compras publicas locales,
convocado por la Secretaria de Educacion del Departamento de La Guajira
y efectuada el dia 13 de mayo del 2026, con el objetivo de fortalecer la
soberania alimentaria, la reforma agraria, y dinamizando la economia
local, a fin de realizar acuerdos de negocios directamente con los
pequefios productores agropecuarios y de la agricultura, campesina,
familiar étnica y comunitaria o de sus organizaciones legalmente
constituidas.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de Mayo operador

- ‘OBLIGACIONES ESPECIF]CAS
'DEL CONTRATISTA/ENTIDAD .

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Planear, organizar y ejecutar el suministro
diario de los complementos alimentarios
de conformidad con los ciclos de men(s
aprobados en el PAIP y garantizar que el
personal que lleva a cabo las actividades
desarrolladas durante la ejecucion del
PAE en las diferentes etapas del proceso,
tenga la idoneidad y experiencia suficiente
para el cumplimiento de sus funciones.

55 72% de avance

Descripcién del avance: El administrador del servicio, de la Asociacion
de autoridades tradicionales Wayuu del sector de Isho, no solicité durante
el mes de mayo del presente afo a la entidad territorial certificada (ETC)
autorizacion para realizar intercambios de alimentos en los menus
entregados en la racién para preparar en sitio. Por tal motivo las minutas
brindadas en la Institucién Etnoeducativa Rural Isachimana fueron del 1 al
19 semanas 1-4 para un total de 19 dias de atencioén, por tal quedo un dia
de remanencia el cual se descontara en definitiva en el mes de junio. Se
evidencia dos jornadas de entrega de alimentos no perecederos y cuatro
de agua.

El operador aporté las hojas de vida del personal dinamizador auxiliar
contratado para la vigencia 2026, en donde se contaba con los
documentos legales y contractuales que evidencian que el personal
cumple con los requerimientos para ejercer la actividad para las que fueron
contratadas; de igual manera cuentan con el aval de la autoridad para
realizar las actividades de manipulacién de alimentos, con el fin de
garantizar que el personal tenga el conocimiento de las preparaciones
autoctonas de los pueblos indigenas; se evidencio certificado médico
donde el profesional en salud certifica que en base a los examenes
médicos realizados, que el personal dinamizador auxiliar de alimentos
esta apto para manipular alimentos.

Entrega producto Si_X__No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

55,72% de avance
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Cumplir a cabalidad los Lineamientos
Técnicos - Administrativos,
condiciones de operacion y
estdndares minimos del Programa
PAE fijados por el Ministerio de
Educacién Nacional.

Descripcion del avance: el operador llevé a cabo las actividades de
alistamiento conforme a lo establecido en los lineamientos técnicos —
administrativos, garantizando las actividades de arranque de la operacion;
es asi como se evidencié la documentacién correspondiente a hojas de
vida del personal dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivos
anexos, certificados de fumigacion de areas de comedores escolares,
realizacion de limpieza y desinfeccion inicial de areas, realizacion de
capacitacion inicial al personal dinamizador auxiliar de alimentos, entrega
de alimentos e implementos de aseo, entre otras actividades propias del
Programa de Alimentacién Escolar PAE para garantizar el cumplimiento
de la Resolucion 18858 de 2018 para pueblos indigenas; por otra parte,
dio cumplimiento a las actividades de entrega de carpeta PAE, entrega de
botiquin, entrega de dotacién al personal dinamizador auxiliar de
alimentos contratado, realizacion de las actividades de limpieza y
desinfeccion, entrega de insumos alimentarios y no alimentarios, entre
otras actividades propias que garantizan el cumplimiento de lo establecido
en el lineamiento del Programa de Alimentacion Escolar PAE.

Para el mes reportado el operador dio cumplimiento a las actividades de
entrega de insumos alimentarios y no alimentarios, actividades propias del
plan de saneamiento basico, actividad de capacitacién con el personal
dinamizador auxiliar de alimentos, garantiz6 la preparacion y entrega de
las raciones preparadas en sitio, entre otras actividades propias del
Programa de Alimentacién Escolar PAE.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

Garantizar permanentemente Ia
cantidad, calidad, inocuidad vy
oportunidad en la entrega de los
complementos alimentarios a los
titulares de derechos beneficiarios del
programa, en las condiciones del
contrato y la normatividad existente,
en especial lo previsto en la Ley 21 de
1991 que establece la obligacion a los
estados en promover la plena
efectividad de los derechos sociales,
econdémicos y culturales de los
pueblos indigenas, respetando su
identidad social y cultural, sus valores,
costumbres y tradiciones, y sus
instituciones.

55,72% de avance

Descripcion del avance: El operador del servicio PAE aporté los documentos
donde se evidencié el suministro de la alimentacién escolar en cuanto a
cantidad, cabalidad y oportunidad de acuerdo con la minuta concertada
con las autoridades indigenas.

Se evidencia la entrega de los insumos alimentarios para 19 dias de
atencién, pero debido a la novedad registrada queda un mend en
remanencia el mes pasado el cual serd descontado para el préximo
periodo.

Se evidenci6 el documento correspondiente al certificado de limpieza y
desinfecciéon, donde se menciona que el operador garantizé las
actividades durante el mes de MAYO en cada una de las areas del
comedor, (recepcion, almacenamiento, preparaciéon, coccién, servido,
lavado y los al rededores) con el fin de asegurar la calidad e inocuidad de
las areas implementadas en el comedor escolar del Centro Etnoeducativo
Rural Isachimana y sus sedes anexas (Escuela Rural Indigena
Amalashimana, Escuela Rural Indigena Calinasira, Escuela Rural
Indigena Casiska, Escuela Rural Indigena Chojonchon, Escuela Rural
Indigena Hurraychichon, Escuela Rural Indigena Jocolobao, Escuela
Rural Indigena Kashusy, Escuela Rural Indigena Mapuain, Escuela Rural
Indigena Mocochirramana, Escuela Rural Indigena Perralain, Escuela
Rural Indigena Shorshimana, Escuela Rural Indigena Villa Sara, Escuela
Rural Indigena Wuayetakat, Escuela Rural Indigena Yuntamana), con
fecha de expedicion del dia 02 de junio de 2026 por la rectora Rita Viviana
Uriana .

El operador aport6 las remisiones de aseo mensual correspondiente a
lavaloza en liquido, detergente en polvo, desinfectante, esponja de brillo,
esponja abrasiva, bolsas para manejo de residuos, papel higiénico, jabdn
antibacterial, guantes plasticos desechables y tapabocas.

Lo anterior, con el fin de garantizar las actividades de limpieza y
desinfecciéon propias de los procedimientos del Plan de Saneamiento

10
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Basico del operador, para lograr condiciones minimas donde se aseguren
la calidad e inocuidad de las dreas implementadas para el desarrollo del
Programa de Alimentacion Escolar PAE. El operador realizé la entrega de
los insumos de aseo en el Centro Etnoeducativo Rural Isachimana y sus
sedes anexas (Escuela Rural Indigena Amalashimana, Escuela Rural
Indigena Calinasira, Escuela Rural Indigena Casiska, Escuela Rural
Indigena Chojonchon, Escuela Rural Indigena Hurraychichon, Escuela
Rural Indigena Jocolobao, Escuela Rural Indigena Kashusy, Escuela
Rural Indigena Mapuain, Escuela Rural Indigena Mocochirramana,
Escuela Rural Indigena Perralain, Escuela Rural Indigena Shorshimana,
Escuela Rural Indigena Villa Sara, Escuela Rural Indigena Wuayetakat,
Escuela Rural Indigena Yuntamana), el dia 04 de MAYO de 2026 para
garantizar las actividades de limpieza y desinfeccion durante los dias
laborados del mes de MAYO. El operador aporté al informe de actividades
las remisiones de aseo mensual

Entrega producto Si_X__No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

Planear, organizar y ejecutar la
atencién del PAE y el suministro diario
de los complementos alimentarios en
la modalidad, clase, tiempos de
consumo, cupos, unidades de servicio
y fitulares de derecho focalizados,
acorde a la priorizacion definido por la
entidad CONTRATANTE conforme al
plan de remisiones aprobado en el
PAIP, priorizaciéon y la focalizacion
realizada al interior de cada
establecimiento educativo.

55,72% de avance

Descripcién del avance: El operador de la Asociacién de autoridades
tradicionales wayuu del territorio de Isho aport6 los documentos donde se
evidencia la atenciéon del mes de mayo a 1.815 beneficiarios en la
modalidad racién para preparar en sitio ten el establecimiento
etnoeducativo: Institucién Etnoeducativa Rural de Ishachimana ubicada en
el municipio de Manaure departamento de La Guajira entregando un total
de 33.706 complementos alimentarios divididos en 6.061 en la jornada de
la mafana y 27.645 almuerzos para jornada Gnica.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador

Cumplir los ciclos de men( aprobados
en el PAIP.

55,72% de avance

Descripcion del avance: En estos documentos se observa la entrega de
los alimentos contemplados y socializados en los ciclos de menus
aprobado en el Plan Alimentario Indigena Propio (PAIP) durante el mes de
diciembre de 2025. Se evidencia constancia de entrega de los insumos
alimentarios para la preparacion de los menus 1 al 19 semanas 1-4 para
un total de 19 dias de atencién, pero debido a la novedad presentada en
el mes de abril quedan un dia de remanencia el cual se tomara en definitiva
para el mes de junio. Asimismo, se evidencia la certificacion del
cumplimiento del ciclo de menus firmado por la rectora Rita Viviana Uriana,
la cual aprueba en cuanto a la cantidad y presentacion de los alimentos
entregados, ademas refiere la novedad presentada, segin el formato
remision entrega de viveres, se evidencian 40 actas de entrega:

P T e T 2R AT S R )
i %’;a’m*” R n &‘xf‘? o
Fecha de Remisiéon Dias de .
de Viveres atenciéon Observacion
10 dias ,
04/05/2026 Menus 1-10 semanas 1-2
19/05/2026 9 dlas Menus 11-19 semanas 3-4

Por otra parte, se realiza la revision documental de los folios del plan de

11
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remisiones a establecimientos educativos, de acuerdo con la modalidad
de atencidn, los dias entregados, la cobertura, los menus, las semanas
del ciclo de menus y los gramajes; una vez llevado a cabo la validacion
antes mencionada, no se evidenciaron novedades en la entrega de
alimentos a las diferentes sedes.

En relacién con el suministro de agua potable para el consumo de los
beneficiarios del Programa de Alimentacion Escolar (PAE), el operador
aportd veinte folios, uno por cada sede educativa atendida. Se evidencio
que se realizaron cuatro entregas los dias 4,11,19 y 25 de mayo, para un
total de 19 dias de atencién.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacioén: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO — operador.

Capacitar a los dinamizadores de
alimentos y realizar la entrega de la
dotacibn que emplee para la
operacion del programa, al iniciar la
atencién y en el momento que sea
necesario (minimo 2 dotaciones
completas).

55,72% de Avance:

Descripcién del avance: De acuerdo con el plan de capacitacion
impartido desde la Entidad Territorial Certificada, para el mes reportado
no se tenia contemplado realizar fortalecimiento de capacidades con el
personal dinamizador auxiliar de alimentos, teniendo en cuenta que dicha
actividad se tiene para realizar de manera bimensual con el personal
vinculado por el operador para la vigencia 2026.

El operador aportd reporté en el primer mes de operacién, la
documentacién referente a la entrega de la primera dotacién para la
vigencia 2026, de acuerdo con el formato establecido desde la Entidad
Territorial y cumpliendo con la Resolucién 2674 de 2013 y respetando los
usos y costumbres del territorio de acuerdo con lo establecido en la
Resolucién 18858 de 2018. El operador realizé la entrega de 1 delantal, 1
manta o uniforme, 1 gorro, 1 par de zapatos; dicha actividad fue realizada
al 100% del personal dinamizador contratado por el operador para la
| vigencia 2026.

Entrega producto Si_X__No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador.

Asistir a las mesas de seguimiento,
comités y reuniones del PAE que se
convoquen por el MEN, las entidades
territoriales, la Supervisién y/o el
Comité de Dinamizadores.

55,72% de avance

Descripcion del avance:

Durante el presente periodo de ejecucion, la Asociacion de Autoridades
Tradicionales Wayuu Territorio Isho, de acuerdo al acta suministrada en el
desarrollo de este informe, asisti6 a la reunién de seguimiento al comité
dinamizador, convocado por la rectora de la Institucion Etnoeducatiiva
Rural Isashimana, efectuada el dia 29 de mayo del 2026, con el objetivo
de realizar monitoreo y control al desarrollo del programa de alimentacion
escolar para contribuir a la garantia de su adecuado funcionamiento. En
concordancia con lo anterior, procedieron al andlisis de la ejecucién del
PAE, verificando que el operador ha prestado el servicio sin
inconvenientes, cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos en la
Resolucion 18858 del 2018 y realizando las entregas para los 19 dias
habiles programados. De igual manera plantearon su inconformidad en la
adicion de cupos, debido a que se esta atendiendo la cobertura
matriculada en el SIMAT. Adicional a esto, manifestaron que deben seguir
trabajando arduamente con el compromiso de brindarles el mejor servicio
alimentario a los nifios de la Institucion. Para finalizar, se comunicé que
para el mes en mencién no se presentaron novedades que afectaran la
prestacion del programa de alimentacion escolar. Cabe resaltar que estas
actividades fueron desarrolladas en ele ejercicio de las funciones
establecidas a los comités dinamizadores en el numeral 9 de la Resolucién
18858 del 2018.

12
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En razén de lo anterior es menester mencionar que esta actividad se
desarroll6 como mecanismo de participacién ciudadana tal como lo
establece la Resolucion 18858 del 2018, paragrafo 9.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de Mayo - operador.

Participar activamente en los comités
dinamizadores, reuniones de veeduria

55,72% de avance

Descripcion del avance:

Para dar cumplimiento a esta obligacién contractual, la Asociacién de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio Isho, participé activamente en
la reunion de seguimiento al comité dinamizador PAE, convocada por la
rectora de la Institucién Etnoeducativa Rural Ishachimana, con la finalidad
de ejercer control social a la operatividad del programa de alimentacién
escolar para garantizar que se le brinde una atencién optima y de calidad
a los beneficiarios de esta estrategia de permanencia escolar.

De la misma manera es menester mencionar que el contratista participé

8 | . . de manera activa en la rueda de negocios de compras publicas locales,
mydgdana, co_nt'rol social, mesas | - nvocado por la Secretaria de Educacion del Departamento de La Guajira
pub Ilca_ls, comite de  seguimiento y efectuada el dia 13 de mayo del 2026, con el objetivo de fortalecer la
operativo, entre otros. soberania alimentaria, la reforma agraria, y dinamizando Ila economia

local, a fin de realizar acuerdos de negocios directamente con los
pequefios productores agropecuarios y de la agricultura, campesina,
familiar étnica y comunitaria o de sus organizaciones legalmente
constituidas.
Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de Mayo- operador.
55,72% de avance
Disponer del personal administrativo | Descripcién del avance: El operador dispuso del personal dinamizador
de apoyo requerido para cada |auxiliar de alimentos suficiente vinculados a través de contrato laboral, en
contrato, que permita la solvencia | cuanto al personal técnico — operativo requerido, fue presentado de la
suficiente para movilizar informes y | Siguiente manera:
cuentas dentro de los términos |———— L o T o T T
previstos por el contrato y/o la |t ool D Persanalkdmmistraﬁva SRS SERS T

9 | modalidad adoptada para la ejecucion || © " " <7 Nombre - - o0 ] e Cargo . . ]
del mismo. En caso de que un||MARIALUISA LOPEZ TORRES Apoyo Administrativo
operador tenga mas de un contrato, || £py| \ER SARMIENTO SARMIENTO Coord. Técnico
deberd acreditar el personal y sus
hojas de vida para cada contrato.

Entrega producto Si_X_ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de MAYO — operador.
0,
Presentar con cada uno de los 55’724’ d.e  avance —
. . ., .. Descripcién del avance: El operador aporto los siguientes paz y salvo
informes de ejecucion para tramite de . .
. correspondientes al mes de MAYO de 2026:
pago, el paz y salvo expedido por los
10 proveedores, asi mismo el aportar el - Certificacion de pago al sistema de seguridad social.

pago del personal dinamizador de
manera electronica de la misma
manera que se proyecto su ejecucion,
los pagos realizados con recursos

- Planilla de seguridad social del personal administrativo y dinamizador de
alimentos.

- Pago de personal dinamizador de alimentos. (MAYO)

- Paz y salvo proveedores, personal administrativo.
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propios (pagos en efectivo) deberan
ser soportados con firmas de los
interesados y se realizaran las
verificaciones de los mismos. So pena
de Ila imposicion de multa
correspondiente a las novedades e
inconsistencias evidenciadas

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de MAYO — operador.

1

55,72% de avance

Fortalecer las compras locales con el
fin de dinamizar la economia local, con
el fin de dar cumplimiento con lo
acordado en el presente contrato y lo
dispuesto en la ley 2046 del 2020 y la
guia para la implementacion del
“PAGO CONTRA ENTREGA”.

Descripcion del avance: En el periodo reportado de este informe, se
destaca que el operador destino el 32.8 % del total de las compras de
alimentos del mes de mayo del 2026, en compras locales, dando
cumplimiento a la Ley 2046 del 2020, la cual establece que el porcentaje
minimo de compra local a pequefios productores y productores de la
agricultura campesina familiar y comunitaria es de un 30%.

De la misma manera, es importante mencionar que el contratista participd
de manera activa en la rueda de negocios de compras publicas locales,
convocado por la Secretaria de Educacion del Departamento de La Guajira
y efectuada el dia 13 de mayo del 2026, con el objetivo de fortalecer la
soberania alimentaria, la reforma agraria, y dinamizando la economia
local, a fin de realizar acuerdos de negocios directamente con los
pequefos productores agropecuarios y de la agricultura, campesina,
familiar étnica y comunitaria o de sus organizaciones legalmente
constituidas.

Entrega producto Si__ No _ X__
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de Mayo — operador.

12

55,72% de Avance:

Dar cumplimiento en su integridad a lo
dispuesto en la Resolucion No. 18858
de 2018 y demés normatividad vigente
expedida por la Unidad Administrativa
Especial de alimentacion escolar.

Descripcién del Avance: En el periodo reportado el operador aporté la
documentacién y requisitos bésicos necesarios establecidos en los
lineamientos técnicos de la resolucién 18858 de 2018 y los contemplados
por la Unidad Administrativa Especial de alimentacién escolar (UApA). Al
igual que la normatividad sanitaria vigente consignada en la Resolucién
2674 de 2013, realizando las siguientes actividades:

| El operador llevé a cabo las actividades de alistamiento conforme a lo

establecido en los lineamientos técnicos — administrativos, garantizando
las actividades de arranque de la operacion; es asi como se evidencié la
documentacion correspondiente a hojas de vida del personal dinamizador
auxiliar de alimentos con sus respectivos anexos, certificados de
fumigacion de 4reas de comedores escolares, realizacion de limpieza y
desinfeccion inicial de reas, realizacién de capacitacion inicial al personal
dinamizador auxiliar de alimentos, entrega de alimentos e implementos de
aseo, entre ofras actividades propias del Programa de Alimentacion
Escolar PAE para garantizar el cumplimiento de la Resolucién 18858 de
2018 para pueblos indigenas; por otra parte, dio cumplimiento a las
actividades de entrega de carpeta PAE, entrega de botiquin, entrega de
dotacion al personal dinamizador auxiliar de alimentos contratado,
realizacion de las actividades de limpieza y desinfeccion, entrega de
insumos alimentarios y no alimentarios, entre otras actividades propias
que garantizan el, cumplimiento de lo establecido en el lineamiento del
Programa de Alimentacién Escolar PAE.

Para el mes reportado el operador dio cumplimiento a las actividades de
entrega de insumos alimentarios y no alimentarios, actividades propias del
plan de saneamiento basico, garantiz6 la preparacion y entrega de las
raciones preparadas en sitio, entre otras actividades propias del Programa
de Alimentacion Escolar PAE.
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El operador dio cumplimiento a lo establecido en el Plan Alimentario
Indigena Propio (PAIP) realizando dos jornadas de entrega de acuerdo
con el ciclo de menus concertado con las autoridades tradicionales con
injerencia en el establecimiento etnoeducativo y sedes anexas y cuatro de
agua.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertiura —Informe mes de MAYO - operador.

Dar cumplimiento a los diferentes

55,72% de avance

Descripcion del avance: El operador presenté el plan de alistamiento de
las actividades propias del Programa de Alimentacién Escolar PAE, donde
el operador establecié la programacién de las actividades previas al inicio
del servicio; en ese sentido, el operador establecié las fechas de
realizacién de fumigacién, fecha de realizacion de examenes de
laboratorio clinico y realizaciéon de certificados médicos, fecha de
capacitacion con el personal dinamizador auxiliar de alimentos, fecha de

13 | planes y programas para la ejecucion | ©“Pa-idy] h h . : > .
e implementacién del PAE. distribucion qe insumos alimentarios y no alimentarios; lo antepor con ,el
fin de garantizar el inicio de la operacién del Programa de Alimentacion
Escolar PAE en condiciones minimas de calidad e inocuidad.
Entrega producto Si_X__No_____
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador.
Respetar las practicas y costumbres | 565,72% de avance
alimentarias de las comunidades | pescripcion del avance: El operador cuenta con unas minutas
indigenas, entre ellas la olla|diferenciales aprobadas en el plan alimentario indigena propio en el mes
comunitaria (tradicién ancestral de los | de diciembre del afio 2025, construido el marco de la Resolucion
pueblos indigenas que desde lo|18858/18.Asimismo, los ciclos de menUs contemplan preparaciones de
comunitario transmite los valores | @cuerdo con la gastronomia del pueblo wayuu con alimentos como el maiz
14 culturales de la alimentacién propia y y el chivo en preparaciones tales como la chicha de maiz, el yajaushi, el
. . A chivo guisado y friche autéctonos de la cultura. Estos se elaboraron
fomenta la convivencia armoénica, |tgniendo en cuenta las concertaciones realizadas con la poblacion
cohesién del pueblo, solidaridad, | indigena.
reciprocidgc.l, la reducc!(:)n de° costos y Entrega producto Si_X__No __
el buen vivir) Resolucion N* 018858 | ypjcacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
de 2018. area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador.
Garantizar el recurso humano |55,72% de avance
suficiente, idéneo, capacitado vy |Descripcion del avance: EL CONTRATISTA Garantiz6 el recurso
competente para desarroliar | humano suficiente con 30 dinamizadoras de alimentos para desarrollar
adecuadamente las diferentes fases adecuac_ia.mente las dif.erer!tes fa;gs del programa, las cuales cu_mplen con
del | | deb i los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos en los
15 | del programa, el cual debe cumplir | | j,e5mientos Técnicos del Programa.
con los requisitos de experiencia,
habilidades y obligaciones contenidos | Entrega producto Si_X__No ____
en los Lineamientos Técnicos del |Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
Programa. area de cobertura —Informe correspondiente al mes de MAYO- operador.
55,72% de avance
Descripcion del avance:
Para el periodo de ejecucion de este informe, se destaca que el el
Coadyuvar el ejercicio del control social | contratista coadyuvo en el ejercicio de control social realizando junto con
del programa PAE en las sedes los miembros del comité dinamizar apertura del buzén de sugerencias de
16 la Institucién Etnoeducativa Rural Isashimana y sus sedes anexas, el dia

educativas a su cargo.

29 de mayo del 2026, donde se encontro lo descrito a continuacion:

-1 felicitacion: la comida es sabrosa, gracias por los alimentos.

-1 queja: se presentaron observaciones relacionadas con la bebida,
especificamente el jugo, por la faita de azlcar, temperatura por la falta de
hielo, asi mismos se manifesté inconformidad con los tiempos de atencién
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para el ingreso de los estudiantes al comedor. Frente a esta peticion la
entidad territorial certificada del Departamento de La Guajira, respondera
de manera formal al correo institucional del establecimiento etnoeducativo
para que el rector comparta la respuesta mediante la publicacién en sitio
visible del comedor escolar, donde se indicard a la comunidad educativa
que es importante informarles que las preparaciones se encuentran
definidas conforme a los lineamientos técnicos y nutricionales
establecidos en el programa de alimentacién escolar, los cuales buscan
promover habitos de alimentacién saludable y prevenir el consumo
excesivo de azlcares, por lo cual las preparaciones se elaboran siguiendo
las cantidades permitidas dentro de la minuta patrén, garantizando asi una
alimentacion balanceada y adecuada para los beneficiarios. En cuanto a
la temperatura de los jugos, se podria analizar la posibilidad de entregarlos
frios, siempre y cuando el establecimiento etnoeducativo cuente con los
equipos de refrigeracion necesarios, cabe aclarar que no se puede
agregar hielo partido a los jugos porque se debe prevenir un
atragantamiento a los beneficiarios. Referente a los horarios de ingreso al
comedor, es menester informarles que estos deben ser establecidos en el
reglamento interno del comité dinamizador PAE y los miembros de este
comité deben hacer seguimiento para su estricto cumplimiento.

Cabe destacar que esta actividad se desarroll6 como estrategia de
comunicacién asertiva y participacion ciudadana.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de Mayo - operador.
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Hacer la atencion del PAE durante los
dias efectivos de operacion, que
correspondan al calendario escolar
segun Resoluciéon No. 1581 del 16 de
octubre de 2025. En caso de
suspension del servicio, debera ser
reportado en forma inmediata al
supervisor del contrato.

55,72% de avance

Descripcion del avance: El contratista segin lo evidenciado en las
planillas de control diario de asistencias durante el presente periodo de
atencion (MAYO) brindo una atencién de la siguiente manera:

TIPO DE ESTABLEQMIENTO BENEFICIARIOS TOTAL COMPLEMENTOS DIAS EFECTIVOS
COMPLEMENTO EDUCATIVO ATENDIDOS ENTREGADOS ATENDIDOS
Institucion Etnoeducativo

Rural De Ishachimana
Institucion Etnoeducativo
Rural De Ishachimana

MUNICPIO

MANAURE AM 331 6.061 19

MANAURE ALMUERZO 1484 27.645 19

TOTAL 1.815 33.706

El confratista suministr6 la documentacién requerida para dar
cumplimiento a lo pactado en la clausula séptima (forma de pago),
presentando la factura electrénica No. ISH 80 por un valor total de
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($220.788.447,00)
MI/ICTE

Cabe resaltar que los recursos del PAE estan exentos de cualquier
gravamen nacional, asi como de impuestos, tasas, estampillas y
contribuciones departamentales, conforme lo establece la Ordenanza
Departamental N°388 de 2014.

El valor reflejado en la ejecucién corresponde a los conceptos de
complementos alimentarios efectivamente entregados, conforme se
evidencia en el certificado de cobertura atendida, debidamente firmado por
el rector y el operador del programa. Asimismo, dicho valor incluye el pago
del personal dinamizador auxiliar de alimentos, correspondiente a la
planilla N.° 51 del periodo de MAYO de 2026.Cabe resaltar que los
recursos del Programa de Alimentacion Escolar (PAE) se encuentran
exentos de cualquier gravamen nacional, asi como de impuestos, tasas,
estampillas y contribuciones departamentales, de acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza Departamental N.° 388 de 2014.

Los complementos relacionados a continuacién se cancelaron con la
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siguiente fuente de financiacién.
a) Presupuesto General De La Nacién-PGN

EJECUCION MENSUAL

‘COMPLEMEN|
TOos cosTo cosTo
UNITARIO UNITARIO
NTE COMPLEME| DINAMIZADORA-{c) |PLAMNILLA 51-]
NTos(b) @

VALORA
CANCELARAL

COSTO TOTAL
COMPLEMENTOS
ENTREGADOS g=a‘b

TIPOLE | BENERCIAR
MUNCIPIO | coMPLEM os
ENTO | ATBNDIDOS

COSTOTOTAL | COSTOTOTAL
DINAMIZADORA  PLANILLA 51-
hectet =t

N
S |DNAMEZAD)
[ATENDIDO| ORAS ()

@
MANAURE | AM 331 606t |S  4289|S
MANAURE |ALMUERZO| 1484 27645|S 6364 |S

ToTAL 1815 33.706

71.098,00 | § 252.760,00 19
71.088.00 | § 252.760,00 19

8|S 2599562900 | § 10.806.89600 | S 202208000 | §  38.824.605.00
§  148.267.78000 | § 26.368.10200 | S 5307.96000 | S 181.963.84200 |
$  174283409,00 | § 39.174.998,00 | § 7.330.040,00 | § 220.788447,00

Bn

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe mes de MAYO - operador.
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Las demas que sefale el Ministerio de
Educacién Nacional y la Unidad
Administrativa Especial de alimentos,

en los Lineamientos Técnicos -
Administrativos, estandares y
condiciones de operaciéon del

Programa, que hacen parte integral
del presente documento.

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA acato los Lineamientos
Técnicos - Administrativos, estandares y condiciones de operacion del
Programa, que hacen parte integral del presente documento.

No obstante, se toma como porcentaje de avance de la obligacion en el
tiempo transcurrido en la ejecucién del contrato.

Entrega producto Si__ No __ X
Ubicacion: N/A.

OBLIGACIONES DE.
7 GUAJIRA

DO BE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

Reservar con destino a este contrato
el total de su valor acorde con su
presupuesto y con vigencia para el
ano 2026.

La Gobernacién del Departamento de La Guajira apropio lo recursos
necesarios para garantizar a través del registro presupuestal No.576 del
24 de enero de 2026.

Expedir el registro presupuestal.

La oficina de presupuesto del Departamento de La Guajira expidié el
registro presupuestal No. 576 del 24 de enero del 2026.

Aprobar oportunamente las

garantias.

La oficina de contratacién del Departamento de la Guajira aprobd las
garantias aportadas por el contratista el dia 02 de febrero de 2026.

Suscribir el acta de inicio

El representante legal de la Asociacion de Autoridades Wayuu Territorio
Isho suscribié el acta de Inicio el dia 2 de febrero de 2026.

Suministrar al contratista la informacién y
documentos que este requiera para la
ejecucion del contrato

Para la ejecucion contractual la Entidad Territorial suministré al
contratista la informacion requerida de acuerdo con el contrato celebrado
entre la Gobernacion de La Guajira y la ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO DE ISHO, la cual se da
cumplimiento a una de las clausulas contractuales.

Ejercer la supervision para verificar el
cumplimiento del objeto contractual y de
las obligaciones a que se compromete el
contratista.

Durante el presente periodo de ejecucién el supervisor del contrato junto
al equipo de apoyo a la supervision PAE brindo acompafiamiento en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Pagar al contratista el valor del contrato en
las condiciones y oportunidad pactadas

El supervisor del contrato, previa validacién de la documentacion aportada
por el contratista, autorizara el pago de las actas parciales segun lo
estipulado en la cldusula No.7, forma de pago, del contrato No.
CO1.PCCNTR.9113879 de 2026.

Apoyar al contratista a través del
supervisor, en los aspectos de
competencia de la entidad contratante.

Durante el presente periodo de ejecucion la supervision brindo
acompafiamiento al contratista para llevar a cabo la prestacién del servicio
de acuerdo a las condiciones pactadas

Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que haya lugar.

Durante el presente periodo de ejecucién no fue necesario adelantar
acciones sancionatorias con motivo a la ejecucion del contrato No.
CO1.PCCNTR.9113879 de 2026.

10

Adelantar las acciones conducentes a
obtener la indemnizacion de los dafios que

Durante el presente periodo de ejecucion no fue necesario adelantar
acciones conducentes a obtener indemnizaciones con motivo a la
ejecucion del contrato No. CO1.PCCNTR.9113879 de 2026.
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sufran en desarrollo o con ocasion de la
presente contratacion.

. . Durante el presente periodo de ejecucién el operador dio cumplimiento a
11 | Las demas establecidas en la ley. . . . Ly
y las demas normas aplicables a la ejecucién del presente contrato.

- "ACCIONES’ CORRECTIVAS( TOMADAS’ PARA GARANTiZAR EL CUMPLIMIENTO
s i  bl¢ a /zsdentlflcado) 52
- e G : Acciones a;lmplementar
o oblema «idéntiﬁcado'q ~implementadas par
‘ Ia e;ecuc:on soluclonar fos prob!ema (
i ok = ¢ identificados -
1
- OBSERVACIONES (Presente ‘en este apartado.aspectos importantes de la ejecucién contractual) .~
Se haran efectivas Pélizas (Diligencie con una X) | sI | | NO | X
¢Por qué? - Anexar
Soportes
¢Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar s NO X
Soportes
(,Se mterpuswron multas'? (Dlllgenme con una X) Anexar Soportes Si NO X
e e “RECOMENDACIONES " N e L ey [T
1 Se SOlICIta aI operador radlcar Ios mformes parciales de ejecuc10n dentro de Ios termlnos estabIeCIdos en el
contrato.
2
3

Este informe de ejecucion corresponde al informe mes de MAYO del contrato No. CO1.PCCNTR. 9113879
de 2026

Soporte de pagos de Salud y Pens:on -

Certificacién de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador ptiblico o representante legal

Informe de Ejecucmn Financiera Recursos Entregados en Administracién

; GBSERVACEON
Personas Naturales

Persona Juridica X

Cuando se trate de un co tQ que enfrega
recursos para administrarios ya
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