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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento corresponde al informe mensual de Interventoría No. 7 en el marco del 
contrato de interventoría No. 1724 de 2024 que tiene por objeto INTERVENTORÍA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN 
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 

POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 2 ECO CORREDOR ALCALA viene 
ejecutando las actividades asociadas al componente de Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) y ambiente, basadas en el Decreto 1072 del año 2015, Resolución 312 de 2019 y 
normatividad legal vigente aplicable al contrato.  
 
En el presente informe se dan a conocer las principales actividades realizadas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTMA), en el período comprendido entre el 15 a 31 de mayo 
de 2026. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
Verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas por el contratista de obra (Consorcio Vial 
Hábitat), dando cumplimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente 
(SSTMA), las obligaciones establecidas en el contrato el cual es REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO 
DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 2 ECO CORREDOR ALCALA y demás normatividad 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente para el periodo entre el 15 a 
31 de mayo de 2026. 
 
Así mismo la interventoría realiza el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales, contractuales y técnicos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Gestión Ambiental durante la ejecución del proyecto, con el fin de prevenir accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales e impactos ambientales, garantizando condiciones seguras para los 
trabajadores y la protección del entorno, en concordancia con la normativa vigente y los 
estándares establecidos. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Las actividades de la interventoría para el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Ambiente están enfocadas en los siguientes objetivos: 
 
1. Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y ambiente dando cumplimiento a lo establecido en el presente contrato así como 
las leyes, decretos, resoluciones, normas y guías vigentes. 

2. Verificar el cumplimiento de los pagos de seguridad social y nómina del personal del contrato       
de obra e interventoría. 

3. Propender por el cumplimiento e implementación de las medidas de manejo de seguridad 
durante la ejecución del proyecto por parte del contratista (Consorcio Vial Hábitat). 

4. Exigir y dar cumplimiento con los lineamientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que establece la Secretaria Distrital de Hábitat.  

5. Realizar las labores de seguimiento y control del componente SST y Ambiental con el fin de 
verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con los lineamientos establecidos en los 
documentos contractuales. 

6. Implementar los mecanismos de control necesarios para la prevención de emergencias 
viales, el seguimiento y control de las actividades SST del proyecto.  

7. Garantizar la veracidad de la documentación suministrada por el contratista de obra.  
8. Garantizar la indemnidad de la Entidad en cuanto al pago de salarios y honorarios del 

personal contractual de los contratos de obra e interventoría. 
9. Garantizar la implementación de medidas por parte del contratista de obra a fin de mitigar, 

prevenir y controlar los impactos y los riesgos, que se deriven de la construcción de las obras, 
así como los ocasionados por emergencias y/o contingencias que se llegaren a presentar. 

10. Monitorear el cumplimiento tanto de las obligaciones contractuales como el mantenimiento 
del equilibrio contractual, así como tomar las acciones correspondientes para informar de 
manera oportuna a la Secretaria Distrital de Hábitat. 

11. Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades de seguridad y salud en el 
trabajo dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, leyes, decretos, resoluciones, 
normas y guías vigentes para el contrato. 
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4. DECRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se genera debido a la Estrategia “Revitaliza tu Barrio”, la cual busca mejorar 
las condiciones del hábitat en barrios ubicados en zonas de la ciudad consolidada pero que 
presentan condiciones urbanísticas, ambientales y de seguridad precarias o deficitarias, 
mediante intervenciones en el espacio público (vías, parques, equipamientos y servicios 
públicos) cuyo objetivo es su renaturalización y adaptación al cambio climático mejorando sus 
condiciones cualitativas para fomentar actividades que permitan su uso continuo, sostenibilidad 
y apropiación comunitaria. 
 
La Estrategia se implementa bajo el precepto del trabajo articulado interinstitucional para 
optimizar la integración de inversiones públicas de las diferentes entidades distritales en los 
territorios priorizados con proyectos de escala barrial bajo la articulación y liderazgo de la 
Secretaría Distrital del Hábitat. 
 
La Estrategia “Revitaliza tu Barrio” es un esfuerzo integral que impulsa la mejora cualitativa de 
los espacios públicos en Bogotá, enfocándose en la sostenibilidad, la seguridad y la inclusión. 
Para el presente contrato la obra por ejecutar corresponde al Grupo 2 Eco Corredor Alcalá 
ubicada en la localidad de Suba con un área de 689 m². 
 
La Secretaría Distrital del Hábitat ha implementado varios proyectos, algunos de los cuales están 
enfocados en la pacificación de vías como parte de la revitalización de los territorios urbanos. 
Además, se han desarrollado iniciativas de construcción de ECO – CORREDORES DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA, los cuales incorporan prácticas sostenibles en el espacio 
público de Bogotá. 
 
El proyecto denominado Eco corredor Alcalá tiene su origen en un proceso de revitalización y 
pacificación de vías. Estos procesos se plantean desde aspectos ambientales fundamentados 
en la estrategia de los ECO – CORREDORES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA. 
 
Como antecedentes de los procesos trabajados como ECO – CORREDORES DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y SEGURA, se desarrollaron los primeros dos pilotos en La Perseverancia y el 
Cortijo/Ciudadela Colsubsidio, para posteriormente construir El Regalo en la localidad de Bosa, 
y El Recodo en la localidad de Fontibón, La Roca en la localidad de San Cristóbal y Valle de 
Cafam en la localidad de Usme.  
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5. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 
 
El proyecto será desarrollado en la localidad de Suba correspondiente al Grupo 2 – Eco Corredor 
Alcalá con un área de 689 m²  el cual se corresponde al CIV 11008810 ubicado en la CL 137 
entre KR 45ª y Autopista Norte. 
 

Ilustración 1. Ubicación Eco corredor Alcalá 

 

Fuente: Anexo 1 – Anexo Técnico de Obra 

Ilustración 2. Ubicación Eco – corredores de movilidad sostenible y segura Alcalá 

  
Fuente: Anexo 1 – Anexo Técnico de Obra. 

 
El área de influencia directa es aquella en donde se manifestarán los impactos directos de la 
actividad en la etapa de ejecución de la obra, para el proyecto, definida específicamente en el 
CIV ubicado en el barrio Britalia, Suba. 
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Tabla 1 Polígono de intervención 
 

DIRECCIÓN 
SECTOR 

CATASTRAL 
CÓDIGO CIV AREA 

POLIGONO 
Calle 137 entre 
carrera 45 A y 
autopista norte 

San José del prado 11008810 689 m2 
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6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 
 

Tabla 2 Información general del contratista 
TIPO DE CONTRATO OBRA CIVIL 

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL HABITAT 

PARTICIPACION 

INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES S.A.S 

(60%). 

SOSDOM S.A.S. (40%). 

REPRESENTANTE LEGAL MANUEL ALVAREZ 

N.º CONTRATO 1755-2024 

OBJETO 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL 

MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN 

LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE HÁBITAT. LOTE 2. 

PLAZO  9 MESES 

VALOR  

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 

($1.631.898.182) 

FECHA DE INICIACIÓN 05 DE MAYO DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN FASE 

1 
04 DE FEBRERO DE 2026 

FECHA INICIO SUSPENSIÓN 01 14 DE OCTUBRE DE 2025 

FECHA INICIO FASE 3 13 DE MAYO DE 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

INTERVENTOR CONSORCIO INGESCOR R 2024 

SUPERVISOR  LAURA JULIANA SANCHEZ SIACHOQUE 

DIRECCIÓN CARRERA 16 NO. 80-11 

TELÉFONO 310 3512253 

CORREO ELECTRÓNICO  infoconvialhabitat@gmail.com 

 
  

mailto:infoconvialhabitat@gmail.com
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Tabla 3 Información general interventoría  
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA CONSORCIO INGESCOR R 2024 

REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS RIOS URUETA 

N.º CONTRATO 1724-2024 

OBJETO 

“REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO 

DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS 

PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE HÁBITAT”. 

PLAZO  9 meses 

VALOR  $ 764.387.531,00 

FECHA DE INICIACIÓN 05 DE MAYO DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1 04 DE FEBRERO DE 2026 

FECHA DE INICIO FASE 3 15 DE MAYO DE 2026 

INTERVENTOR CONSORCIO INGESCOR R 2024 

SUPERVISOR  LAURA JULIANA SANCHEZ SIACHOQUE 

DIRECCIÓN CARRERA 24H NO. 19-70 SUR BARRIO RESTREPO 

TELÉFONO 3183308359 

CORREO ELECTRÓNICO  ingescorrsh@gmail.com 
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7. GESTIÓN SST INTERVENTORÍA 
 
7.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de INGESCOR R 2024 cuenta con 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, complementado con políticas de prevención de 
consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y porte de armas y seguridad vial. Lo anterior dando 
cumplimiento a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (lo anterior 
acorde a la ley 100 de 1993, decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019) (VER ANEXO 1 
POLÍTICA SST). Se adjunta al presente informe la política de prevención del consumo de alcohol 
y sustancias psicoactivas.  
 
7.2 MARCO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La interventoría actualiza la matriz de requisitos legales relacionados en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el cual se encuentra incluido dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del contrato de interventoría No. 1724 de 2024, con la cual se asegura el seguimiento de 
la misma mediante la verificación del cumplimiento de los estándares mínimos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (VER ANEXO 2 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES). Dicha matriz es 
revisada y actualizada de manera permanente acorde con los nuevos requisitos legales. 
 
7.3 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Dentro el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato de interventoría No. 
1724 de 2024 se encuentra definido el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (VER 
ANEXO 3 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL). 
 
7.4 RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRACTUAL INTERVENTORIA. 
 
En la Tabla 4, se relaciona la dedicación del personal mínimo de Interventoría en la ejecución de 
las actividades del proyecto, para el periodo comprendido entre el entre 15 a 31 de mayo de 
2026 de acuerdo con los requerimientos de la entidad contratante.  
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Tabla 4 Personal mínimo requerido interventoría para etapa 2 
NO DESCRIPCIÓN PROFESIONAL NOMBRE % DED ESTADO 
1 DIRECTORA INTERVENTORÍA AURA LÓPEZ MENDOZA 60% ACTIVO 

2 RESIDENTE DE OBRA DANNY AMEZQUITA TOVAR 100% ACTIVO 

3 
ESPECIALISTA EN VÍAS Y 

MOVILIDAD 
JUAN CARLOS RIOS URUETA 60% ACTIVO 

4 
ESPECIALISTA EN REDES 

ELÉCTRICAS Y ENERGÍA SOLAR 
JORGE ENRIQUE CABRALES 82% ACTIVO 

5 
ESPECIALISTA EN REDES 

HIDROSANITARIAS 
ALBERTO FEDERICO MOUTHON 

BELLO 
60% ACTIVO 

6 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 
JORGE LUIS GALLEGO SILVA 20% ACTIVO 

7 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 
ROBINSON ANTONIO MARTINEZ 

SANDOVAL  
50% ACTIVO 

8 
ESPECIALISTA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL (CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE) 

CARLOS ARTURO SOTO RUBIANO 80% ACTIVO 

9 INGENIERO FORESTAL 
ANGELICA AIDEE CORONADO 

ARANGO 
53% ACTIVO 

10 ARQUEÓLOGO LUIS CARLOS CHOPERENA 53% ACTIVO 

11 
PROFESIONAL DE COSTOS Y 

PRESUPUESTO 
INGRID SOFÍA MORALES AVILA 73% ACTIVO  

12 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
SEBASTIAN AMERICO GARCÍA 

PEINADO 
100% ACTIVO 

13 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
LUZ MAYERLY ROJAS PERDOMO 100% ACTIVO 

14 
PROFESIONAL EN GESTIÓN 

SOCIAL 
HERLENDY LOZANO PAEZ 100% ACTIVO 

15 INGENIERO TOPÓGRAFO 
YEISON FABIAN QUINTERO 

GALINDO 
100% ACTIVO 

16 CADENERO 1 
CRISTIAN CAMILO CARVAJAL 

TORRES 
60% ACTIVO 

Fuente. Consorcio Ingescor R 2024, 2026. 
 

Tabla 5 Personal mínimo requerido contratista para etapa 2 
No. CARGO NOMBRE DEDICACIÓN 

1 DIRECTOR DE CONSULTORÍA  WILLIAM PAUL FONSECA 20% 

2 RESIDENTE DE OBRA YEISON BENITEZ IBAGUE 100% 

3 RESIDENTE AMBIENTAL MARY LUZ MESA 30% 

4 ESPECIALISTA EN VIAS Y MOVILIDAD MANUEL EDUARDO ALVAREZ VANEGAS 20% 

5 ESP.  REDES ELÉCTRICAS Y ENERGÍA SOLAR LUIS ADRIANO MORA GUARÍN 20% 

6 ESP. EN REDES HIDROSANITARIAS 
GUSTAVO ADOLFO BARRETO 

HERNÁNDEZ 
10% 

7 ESP. ESTRUCTURAL JUAN RICARDO TORRES SALAZAR 10% 

8 ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO JUAN CAMILO GALLEGO VIVES 10% 

9 ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS FRANKLEN CARLOS SUTA PICO 10% 

10 RESIDENTE SST ANGIE LORENA ESPINEL GARNICA  77% 

11 ARQUEÓLOGO ANGELA PATRICIA MORALES 10% 

12 ING. FORESTAL HUMBERTO ARANGO DAZA 10% 

13 PROFESIONAL SOCIAL DELIA PAOLA MADERO 100% 

14 

PROFESIONAL EN PRESUPUESTO, 

ESPECIFICACIONES, CANTIDADES, 
PROGRAMACION Y APUS 

MARÍA ALEJANDRA MÉNDEZ GARCÍA 20% 

15 TOPÓGRAFO NICOLAS SIERRA LUGO 10% 

16 CADENERO DIANA PAOLA DELGADO 10% 



  

INTERVENTORÍA PARA “REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO 
PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU 

BARRIO EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA 

SECRETARIA DISTRITAL HABITAT” 

 

 

CONTRATO OBRA 
No. 1755 de 2024  

CÓDIGO IM 
SSTMA 

Vr. 1 

CONTRATO 

INTERVENTORÍA 
No. 1724 de 2024 

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Y AMBIENTE No. 7 DE INTERVENTORÍA  

PERIODO DEL 15 A 31 
MAYO DE 2026 

                        

CALLE 47 N°2-69 Montería. Correo ingescorrsh@gmail.com 

No. CARGO NOMBRE DEDICACIÓN 

17 ALMACENISTA IVONNE LORENA MOYA 100% 

Fuente. Ingescor, 2026, a partir del informe del contratista.  

 
7.5 ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
Para el período entre 15 a 31 de mayo de 2026 no se reportaron incidentes ni accidentes de 
trabajo, como se evidencia en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL) SURA.  
 

Tabla 6 Consolidado de incidentes y accidentes  

NO.  PERIODO NO.  INCIDENTES NO. ACCIDENTES 

7 15 a 31 de mayo de 2026 0 0 
Fuente: Ingescor R 2024, 2025. 
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8. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 
 
A continuación, se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida para el periodo de 
reporte (entre 15 a 31 de mayo de 2026) del presente informe. Los soportes de las 
comunicaciones se encuentra en el ANEXO 4 CORRESPONDENCIA.  
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9. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
Para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades de seguimiento: 
 

PRODUCTO AMBIENTAL SEGUIMIENTO 

Cronograma y/o Programa de trabajo, unificado 
con demás componentes: técnico, social, 

ambiental, SST. 

Seguimiento al cumplimiento del cronograma de 
trabajo SST y ambiental. 

Diagnóstico - Línea Base Ambiental. 
Control y seguimiento a la prevención y 

mitigación de los impactos ambientales generado. 

Identificación de determinantes ambientales, 
tramites y permisos requeridos por la AAC, para 

viabilizar el proyecto. 

Revisión y seguimiento a los determinantes 
ambientales, tramites y permisos requeridos por 

la AAC. 

Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL. 
Control y seguimiento a la prevención y 
mitigación de los impactos ambientales 

generados. 

Diligenciamiento Matriz de aspectos e impactos 
ambientales –V2 (PG03-FO796). 

Seguimiento a la implementación de los controles 
para prevenir la materialización de los impactos 

ambientales potenciales a generar en obra. 

Matriz de Identificación de riesgos y evaluación 
de peligros del contrato. 

Inspección, seguimiento a la implementación de 
los controles para evitar la materialización de los 

riegos SST. 

Manejo ambiental de obra - MAO. Seguimiento a las fichas del MAO. 

PG-RCD 

Se realiza el seguimiento al adecuado manejo de 
los RCD generados en obra y al cumplimiento de 

los descrito en el PRCD.  
Reporte trimestral PIN ambiental. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SG SST 

Seguimiento al plan de acción del SG-SST. 

Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las 
Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) 

Seguimiento a la implementación de las acciones 
y actividades del Plan de Gestión del Riesgo. 

Protocolo de Bioseguridad y PAPSO 
Seguimiento al control del plan de bioseguridad y 

PAPSO en obra. 

Cronograma de trabajo (Incluido en cronograma 
general técnico). 

Cumplimiento del cronograma de trabajo SST y 
ambiental. 

Cronograma de capacitación por componente. 
Verificación charlas ambientales y SST. Listado 

de asistencia y registro fotográfico. 

Informe de etapa de recopilación, análisis y 
revisión de información existente. 

Seguimiento al cumplimiento de permisos 
ambientales, tramites con entidades y visitas de 
auditoría y seguimiento de entidades distritales. 

Participación en comité semanal de seguimiento 
virtual el día 02/06/2026. 

 

Participación en la reunión cierre fase 1 y 2 e 
inicio fase 3 en alcala con asistencia de la 

entidad, comunidad, interventoría y contratista. 
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Elaboración y envió de los siguientes informes semanales: 
 
Informe semanal No. SDHT (periodo 13 a 24 de mayo). 
Informe semanal No. SDHT (periodo 25 a 31 de mayo). 
 

9.1 INFORME MENSUAL 6 CONTRATISTA. 
 
La interventoría aun no recibe el informe del contratista.  

9.2 SEGUMIENTO A LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y APROBADOS EN ETAPA 1 

 
A la fecha fueron elaborados y entregados por parte del Consorcio Vial Hábitat y revisados y 
aprobados por parte de interventoría los siguientes productos:  
 
MAO 
Anexo 1 Matriz ambiental. 
Anexo 2 Listado de proveedores. 
Anexo 3 Listado de gestores RCD. 
Anexo 4 Cronograma ambiental. 
Anexo 5 Comunicado ICAHN. 
Anexo 6 Matriz de ID y EV riesgos. 
Anexo 7 Formatos de gestión. 
 
PLAN SST 
Anexo 1 Matriz legal. 
Anexo 2 Políticas SST. 
Anexo 3 Reglamento de higiene.  
Anexo 4 Acta conformación COPASST. 
Anexo 5 Acta conformación CCL. 
Anexo 6 Cronograma de capacitaciones.  
Anexo 7 Indicadores. 
Anexo 8 Matriz perfil sociodemográfico.  
Anexo 9 Matriz de identificación de riesgos y peligros.  
Anexo 10 Programa de inducción.  
Anexo 11 Procedimiento Evaluación medico Ocupacional 
Anexo 12 Matriz EPP 
Anexo 13 Inspecciones 
Anexo 14 Procedimiento trabajo en alturas.  
Anexo 15 Procedimiento investigación de accidentes.  
Anexo 16 Maquinaria vehículos y equipos. 
Anexo 17 Plan de emergencias.  
Anexo 18 Plan de gestión del riesgo. 
Anexo 19 Acciones de mejora. 
Anexo 20 Formatos de gestión.  
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El Consorcio Vial hábitat completó en la etapa 1 al 100% los entregables requeridos en el 
Apéndice 12 - Anexo Ambiental y SST. Actualmente la interventoría realiza el seguimiento a la 
implementación de los mismos en fase de obra.  
 

 

 


