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LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

San José de Cdcuta, 20 de agosto de 2025

Doctora:

SONIA ARANGO MEDINA

Secretaria de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
Gobernacion del Norte de Santander

CONCEPTO DE APROBACION DE SUPERVISION DE ESTUDIOS DE CAMPO 003

Proyecto: Implementacién de Infraestructura Tecnholdgica para el Fortalecimiento de la
Conectividad, Servicios TIC y Apropiacion Digital en los Hogares, Comunidades de
Conectividad e Instituciones Educativas de la Region del Catatumbo y Area Metropolitana
de Cucuta del Departamento de Norte de Santander

Convenio: Convenio Interadministrativo 1211-2025
Contratista; EMTEL No. del Contrato: N° CI-STIC-02178-2025
Interventoria: UFPS No. del Contrato: N° CI-STIC-02177-2025

1. Antecedentes Dentro del marco de ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 1211-
2025, y conforme a las funciones de supervision asignadas a la Secretaria TIC de la
Gobernacion de Norte de Santander, se realizé la revision y validacién parcial de los
Conceptos Técnicos de los Estudios de Campo elaborados por la interventoria. Estos
estudios fueron realizados con el objetivo de evaluar las condiciones generales de
infraestructura, entorno fisico, accesibilidad, conectividad y demas factores necesarios para
la implementacion de la infraestructura tecnoldgica en las instituciones educativas
beneficiarias. La revision se centrd en la verificacion del cumplimiento de los numerales
contenidos en el Anexo 1.7 ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD.

2. Analisis de Supervisioén Con base en la revisién de los Conceptos Técnicos emitidos
por los profesionales de la interventoria se realizo la revision y validacion de los 10 Estudios
de Campo entregados por el contratista. Con base en la revisiébn documental, se evidencio
que el contratista realiz6 a satisfaccion cada Estudio de Campo, cumpliendo con los items
1.7 del Anexo Técnico establecidos en el contrato.

3. Conclusién de Aprobacién En virtud de la revision de los estudios presentados y la
evidencia técnica y documental aportado, se concluye que se aprueban con concepto de
viabilidad positivo la totalidad de los 10 Estudios de Campo realizados por el contratista
EMTEL. Dichos estudios cumplen con las condiciones necesarias para la implementacion
del proyecto de conectividad e infraestructura tecnolégica.
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Por consiguiente, esta aprobacién faculta al contratista a proceder con la Fase de
Instalacion e Implementacion en cada una de las sedes educativas que fueron objeto de
esta revision.

4. Listado de Sedes Educativas con Estudios de Campo Aprobados Los 10 estudios
de campo aprobados corresponden a sedes educativas distribuidas en los municipios de El
Zulia, Ocafia, Abrego y La Playa, en el departamento de Norte de Santander. A
continuacion, se detalla el listado:

Municipio de Los Patios:

e Institucion Educativa La Garita:
1. Sede Torcoroma
2. Sede Tascarena

Municipio De El Zulia:

e Centro Educativo Rural San Jose De Calasanz:
1. Sede Playa Colorada.

e Centro Educativo Rural La Angelita:
1. Sede San Miguel

e Institucion Educativa Florentino Blanco:
1. Sede Fey Alegria
2. Sede El Llanito

Municipio De El Carmen:

e Centro Educativo Rural El Soul:
1. Sede El Limonal
2. Sede San Francisco
3. Sede Potrero Grande.

Municipio De Abrego:

e Centro Educativo Rural Casitas:
1. Sede Gaira.
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Se considera gue los requisitos del numeral 1.7 del Anexo Técnico han sido cumplidos
por el contratista con concepto de aprobacion de la interventoria, por lo tanto, se otorga
concepto de viabilidad favorable para todas las sedes mencionadas, y se autoriza
proceder con la Fase de Instalacién de la infraestructura tecnolédgica, en cumplimiento de
los objetivos del proyecto de fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiacion
digital

Hace parte de este concepto los archivos que soportan la certificacion emitida por la
Interventoria, los cuales se encuentran como anexo de la presente certificacion.

ASTRID CAROLINA CONTRERAS VILLAMIZAR
Profesional Universitario
Supervisora Contrato CI-STIC-02177-2025

Anexo un (1) archivo comprimido en (.zip), con Nombre "ANEXOS APROBACION 3 IE CONV 1211”

Trazabilidad Nombre Cargo Firma / fecha
Proyecto: Jordy Kaleb Rolon Ardila Profesional Contratista Z
Sergio Andrés Orjuela Basto Profesional Contratista
Reviso Astrid Carolina Contreras Villamizar Profesional Contratista
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