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SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

San José de Cucuta, 31 de octubre de 2025

Doctora:

SONIA ARANGO MEDINA

Secretaria de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
Gobernacion del Norte de Santander

Recepcidon y Aprobacién de la Verificacion Remota de 2 Instituciones Educativas

Proyecto: Implementacion de Infraestructura Tecnoldgica para el Fortalecimiento de la
Conectividad, Servicios TIC y Apropiacién Digital en los Hogares, Comunidades de
Conectividad e Instituciones Educativas de la Region del Catatumbo y Area Metropolitana
de Cucuta del Departamento de Norte de Santander

Convenio: Convenio Interadministrativo 1211-2025
Contratista: EMTEL No. del Contrato: N° CI-STIC-02178-2025
Interventoria: UFPS No. del Contrato: N° CI-STIC-02177-2025

1. Antecedentes Dentro del marco de ejecucion del Convenio Interadministrativo No.
1211-2025, y conforme a las funciones de supervision asignadas a la Secretaria TIC de la
Gobernacion de Norte de Santander, se realizé la revisién y validacion de los Conceptos
Técnicos emitidos por los profesionales de la interventoria para la verificaciéon remota de
la instalacion en las 2 Instituciones Educativas. La interventoria, mediante Oficio
INT-1211-45 y el Informe 23, presentd la revision y verificacion remota de la instalacion
ejecutada por el Operador, adjuntando evidencia técnica y documental (registro
fotografico, actas y soportes) que permiten sustentar la recepcioén de la sede.

2. Andlisis de Supervision Con base en la revision del Concepto Técnico emitido por los
profesionales de la interventoria se realizé la revision y validacién de la verificacidon remota
de la instalacion correspondiente a las 2 Instituciones Educativas. De dicha revision se
concluye que:

e Las instalaciones de cada sede ejecutada por el Operador se ajusta a las
especificaciones del Anexo Técnico, incluyendo, como minimo, kit de acceso
(antena y mdédem), gabinete/rack indoor, UPS, puesta a tierra, puntos de acceso
(interior y exterior) y protecciones eléctricas.

e La verificacion remota practicada por la interventoria sustentada por sus
profesionales mediante evidencias y registro de actuacion emitié concepto técnico
favorable, junto con la validacion financiero/administrativa y la viabilidad juridica
para recibir la instalacion.
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e Las sedes se encuentran incorporadas en el consolidado reportado por la
interventoria, con identificacion de municipio, institucion y sede, y fecha de
verificacidon/recepcion conforme al Convenio.

3. Conclusién de Aprobacién En virtud de la revision de los documentos allegados por
la interventoria y del analisis de esta Supervision, y considerando la evidencia técnica y
documental aportado, se concluye que se aprueba la verificacién remota y se recibe a
satisfaccion la instalacion ejecutada por el Operador en las 2 Instituciones Educativas.

4. Verificacion de Instituciones Educativas Aprobadas

En consecuencia, una vez recibidos estos documentos correspondientes a la aprobacion
de las 2 sedes verificadas, agrupadas por municipio.

Convencion
e 109 Institucion Educativa Rural Luis Eduardo Pérez — Sede San Francisco
Teorama

e 110 Centro Educativo Rural El Farache — Sede La Estrella Parte Baja

Aclaracion sobre la numeracion: Para efectos de trazabilidad del Convenio 1211-2025,
las sedes del presente acto se numeran como 109 y 110, completando la totalidad de
ciento diez (110) instituciones educativas previstas. Las sedes 1 a 108 fueron
aprobadas anteriormente por esta Supervision.

Sin otro particular, se deja constancia de la recepcién y aprobacion de la verificacion
remota para la 2 Instituciones Educativas, en concordancia con los soportes allegados por
la interventoria y las obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 1211-2025.

ASTRID CAROLINA CONTRERAS VILLAMIZAR
Profesional Universitario
Supervisora Contrato CI-STIC-02177-2025

Trazabilidad Nombre Cargo Firma / fecha
Proyecto: Jordy Kaleb Rolon Ardila Profesional Contratista T
Maritza Andrea Fuentes Castellanos Profesional Contratista Qs C
Reviso Astrid Carolina Contreras Villamizar Profesional Contratista i
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