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CONTRATO No. 150.25.4.0312 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN E.S.E. Hospital San Juan de Dios de 
Pensilvania. 

LÍNEA: Vida Saludable 

ESTRATEGIA: Territorio Atento al Cáncer 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:  

 

 

Mes 

 

Estrategia Total 

activida

des (total 

estrategia) 

No. de 

actividades 

programad

as (según 

cronograma 

mensual) 

 

No. de 

actividades 

ejecutadas 

(según 

cronograma 

mensual) 

No. de 

actividades 

con Aval al 

mes 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de las 

actividades 

avaladas al 

mes 

 

MARZO 
Territorio  

Atento al  

Cáncer 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

33,3% 

 

________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la siguiente evidencia 

correspondiente al mes de marzo. 

 

DESARROLLO JORNADAS: Se recibe como evidencia la actividad administrativa 
1 y tres jornadas informativas, como evidencia presentan: Planeación de las nueve 
jornadas, preparación del material de apoyo, ficha metodológica del proceso 
informativo (en el formato de la DTSC, firmado por el profesional responsable del 
desarrollo de la estrategia) donde se evidencia la descripción completa que incluye: 
cantidad de procesos informativos realizados, material educativo utilizado, formato 
de Registro de participantes entregada por la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas con los participantes de la estrategia, material visual de desarrollo de la 

actividad. No canalizaron participantes durante estas jornadas. 
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Nota: La actividad 2 se avalará cuando presenten la totalidad de las jornadas 

informativas (9 jornadas). 

 

Se ha concluido satisfactoriamente el proceso de revisión de evidencias, 
habiéndose verificado y validado todos los documentos presentados conforme a los 
criterios establecidos y avalados en el anexo técnico. 

 
NOTA: No hay evidencia sensible, se anexa link de las evidencias:  

https://dtscaldasmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_

gov_co/IgBFJWqj5XyFQ7sSmexiJNmsAYYHtz9sp3yyqe1khziHLDU?e=MsjNIq 

 

Verificación 1:  33,3% de avance de ejecución estrategia mes de marzo 

Total (SUMA)    33,3% de Avance ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         

___________________________________________ 

Andrea Merchán Valencia  

Profesional de apoyo supervisión PIC  

Dimensión Vida Saludable condiciones No Transmisible  

CC. 1053767217 
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