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CONTRATO No. 150.25.4.0312

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION E.S.E. Hospital San Juan de Dios de
Pensilvania.

LINEA: Vida Saludable
ESTRATEGIA: Territorio Atento al Cancer
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO:

Mes Estrategia Total No. de No. de No. de Porcentaje
activida | actividades | actividades | actividades de
des (total | programad ejecutadas | con Aval al | ejecucion
estrategia) as (segun (segln mes de las

cronograma cronograma actividades
mensual) mensual) avaladas al
mes
o Territorio 4330
MARZ , 3%
Atento al 3 1 1 1 °
Cancer

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION: Se recibe la siguiente evidencia
correspondiente al mes de marzo.

DESARROLLO JORNADAS: Se recibe como evidencia la actividad administrativa
1y tres jornadas informativas, como evidencia presentan: Planeacion de las nueve
jornadas, preparacion del material de apoyo, ficha metodologica del proceso
informativo (en el formato de la DTSC, firmado por el profesional responsable del
desarrollo de la estrategia) donde se evidencia la descripcion completa que incluye:
cantidad de procesos informativos realizados, material educativo utilizado, formato
de Registro de participantes entregada por la Direccion Territorial de Salud de
Caldas con los participantes de la estrategia, material visual de desarrollo de la
actividad. No canalizaron participantes durante estas jornadas.
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Nota: La actividad 2 se avalard cuando presenten la totalidad de las jornadas
informativas (9 jornadas).

Se ha concluido satisfactoriamente el proceso de revision de evidencias,
habiéndose verificado y validado todos los documentos presentados conforme a los
criterios establecidos y avalados en el anexo técnico.

NOTA: No hay evidencia sensible, se anexa link de las evidencias:
https://dtscaldasmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/equiposbasicos saluddecaldas

gov co/lgBFJWqi5XyFQ7sSmexiJNmsAYYHtz9sp3yyae1khziHLDU?e=MsjNIq

Verificacion 1: 33,3% de avance de ejecucion estrategia mes de marzo
Total (SUMA) 33,3% de Avance ejecutado

*Saz@& o my

Andrea Merchan Valencia
Profesional de apoyo supervision PIC
Dimensién Vida Saludable condiciones No Transmisible

CC. 1053767217
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