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CONTRATO No. 150.25.4.0312
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E. Hospital Local San Juan De Dios

De Pensilvania, Caldas

LINEA: Salud Infantil

ESTRATEGIA: Guardianes De La Infancia, Protectores De Futuro Educacién y Comunicacion

para la Promocion de la Salud Infantil

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Abril de 2026

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO:

Mes Estrategia Total No. de No. de No. de Porcentaje
activida | actividade actividades actividade de
des (total S ejecutadas s con Aval ejecucion
estrategia | programad (segln al mes de las

) as (segln cronograma actividade
cronograma mensual) s avaladas
mensual) al mes
Marzo Guardianes 44 16 16 16 36.36%
De La
Infancia,
Protectores De
Futuro
Abril Guardianes 44 12 12 12 27.27%
De La
Infancia,
Protectores De
Futuro

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 8 de mayo de 2026 se brindd apoyo a la supervision del Plan de Intervenciones

Colectivas (PIC), linea de salud infantil, en el municipio de Pensilvania. Evidencias que
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correspondieron a la entrega y verificacion de las actividades ejecutadas durante el mes de
abril, conforme al contrato 150.25.4.0312.

Se revisaron evidencias en medio fisico y magnético correspondientes a la estrategia

“Guardianes De La Infancia, Protectores De Futuro” adicionalmente, se adjunto

cronograma mensual donde se evidencia las actividades programadas en concordancia con

el plan de trabajo que fue avalado anteriormente.

Posterior a la verificacion de las correcciones, se avalaron las actividades ejecutadas.

Las evidencias presentadas fueron:

Encuentro 1 grupo 1 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, 12 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo,
pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodolégica con
fecha del 06/04/2026 de 3:00 pm — 6:00 pm.

Encuentro 2 grupo 1 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, 12 postest debidamente firmados y calificados, material educativo,
pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodolégica con
fecha del 20/04/2026 de 4:00 — 7:00 pm.

Encuentro 1 grupo 2 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, 12 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo,
pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodolégica con
fecha del 07/04/2026 de 10:00 am — 1:00 pm.

Encuentro 2 grupo 2 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, 12 postest debidamente firmados y calificados, material educativo,
pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodolégica con
fecha del 21/04/2026 de 10:00 am — 1:00 pm.

Encuentro 1 grupo 3 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base

de datos, 12 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo,
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pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodolégica con
fecha del 08/04/2026 de 10:00 am — 1:00 pm.

o Encuentro 2 grupo 3 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, 12 postest debidamente firmados y calificados, material educativo,
pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodolégica con
fecha del 22/04/2026 de 10:00 am — 1:00 pm.

o Encuentro 1 grupo 4 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, 12 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo,
pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodolégica con
fecha del 09/04/2026 de 3:00 pm — 6:00 pm.

o Encuentro 2 grupo 4 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, 12 postest debidamente firmados y calificados, material educativo,
pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodolégica con
fecha del 23/04/2026 de 4:00 pm — 7:00 pm.

Verificacion 1: 36.36% de avance de ejecucién estrategia mes de Marzo
Verificacion 2: 27.27% de avance de ejecucidn estrategia mes de Abril

Total (SUMA): 63.63% de Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES ACTIVIDAD DOCUMENTO INFORMACION | ENLACE ONE
(EVIDENCIA SENSIBLE DRIVE
ENTREGADA) Sl NO DE EVIDENCIAS
Abril Encuentro 1 y - Cronograma X SALUD INFANTIL
2 de los 4 correspondiente
grupos al mes de abil.
urbanos. - Evidencias
relacionadas en
las
observaciones.
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Manura Villegald Q.

Mariana Villegas Quintero
Cedula: 1053850305
Profesional de apoyo PIC
Linea salud infantil
Subdireccion de Salud Publica
Contratista Direccion Territorial de Salud de Caldas
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