
 
 

INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 
CONTRATO 154-SG-2024 

  

CONTRATO NUMERO : 154-SG-2025 

MODALIDAD : CONTRATO DE OBRA 

OBJETO 
 

: 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 8 

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA GED SAS 

 

NIT CONTRATISTA : 
 

900.337.315-7 

 

VALOR : 

($ 1.205.592.311) MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN : TRES (03) MESES 

FECHA DE INICIO : 30 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE SUSPENSIÓN  16 DE FEBRERO DE 2026 

FECHA DE REINICIO  18 DE MARZO DE 2026 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

: 
2 DE MAYO DE 2026 

PRÓRROGA  49 DÍAS 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
20 DE JUNIO DE 2026 

SUPERVISIÓN/INTERVENTOR : CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL 

El día 03 de junio de 2026, se reunieron por parte de la interventoría la señora MARTA EUGENIA 
GARCIA BETANCUR Representante legal de la firma CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL y por 
parte del contratista: el señor. EDISON DIAZ PEDRAZA, Representante legal del CONSTRUCTORA 
GED SAS con el fin de suscribir el Acta de Corte Parcial No. 2, del contrato enunciado anteriormente, 
cuyo periodo de corte es “Entre 01 y el 31 de mayo de 2026”. 

 
Se entiende que se trata de un pago parcial del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
8 FORMA DE PAGO del Anexo 04 minuta del contrato, que dicta: 

 
(…) “EL INSTITUTO pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior. El último pago se realizará contra la liquidación del Contrato. 

 
 

La interventoría hace constar que los productos antes relacionados han sido entregados por el 
contratista CONSTRUCTORA GED SAS, conforme lo establecido en los estudios previos, en el pliego 
de condiciones y en el contrato del sistema electrónico de contratación pública -SECOP II, recibidos a 
entera satisfacción por la interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL. 
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Se liquida el acta de recibo parcial No. 2 de la siguiente manera: 

 
 

COSTO DIRECTO 
$ 104.427.246,31 

ADMINISTRACIÓN 21.00 % $ 21.929.721,72 

IMPREVISTOS 1.00 % $ 1.044.272,46 

UTILIDAD 5.00% $ 5.221.362,32 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19.00% $ 992.058,84 

VALOR ACTA PARCIAL No. 2 (a) 
$ 133.614.662,00 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (b) 
$ 31.328.173,89 

VALOR TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2 (a-b) $ 102.286.488,00 

 
 

 
Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día tres (03) de junio de 2026. 

 

          
             

 
EDISON DIAZ PEDRAZA 

Representante legal 
CONSTRUCTORA GED 

SAS 

 
                      MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 

Representante Legal Interventoría 
CONSORCIO INTERVENTORIA 

IDEAL 
  

 


