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SEGUIMIENTO JURÍDICO 
 

No. del Convenio 2267 de 2021 
Periodo y/o No. de 
Pago 

N/A 

Nombre Del 
Contratista 

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, ATENEA 

Nit: 901508361 

 
Objeto Del Convenio 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la 
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - 
Atenea y el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fé, para la implementación 
de un nuevo modelo inclusivo, eficiente y flexible para el acceso y la 
permanencia de las y los jóvenes egresados de instituciones de educación 
media a programas de educación superior y posmedia 

Fecha de Inicio  

Fecha Fin 
(incluyendo 
modificaciones) 

 

Póliza N/A 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) 

 
Tipo de Modificación 

Fecha de inicio de 
la modificación 
(dd/mm/aaaa) 

Modificación 
(Valor / Plazo / 
Clausula) 

PÓLIZA 
aprobada 

y 
vigente 

SUSPENSIÓN N/A 
N/A N/A 

 
 
SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO 
 
Apoyo a la supervisión – Convenio con agencia distrital para la educación superior, la ciencia 
y la tecnología, ATENEA para promover el acceso y la permanencia de los jóvenes de la ciudad 
de Bogotá a los programas de educación posmedia 
 
Periodo: 11 de Mayo al 05 de Junio de 2026 
 

• 1. Información general del convenio 
 
El convenio suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia ATENEA tiene como 
objetivo articular esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, financieros y humanos para 
ampliar las oportunidades de acceso y fortalecer la permanencia de los jóvenes de la localidad en 
programas de educación posmedia. Para ello, ambas entidades trabajan de manera coordinada en la 
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implementación de estrategias que faciliten el ingreso a la educación superior, técnica y tecnológica, así 
como en el desarrollo de acciones orientadas a garantizar la continuidad y culminación exitosa de los 
procesos formativos de los beneficiarios, optimizando el uso de los recursos disponibles para generar 
un mayor impacto en la población joven de Santa Fe. 
 

• Seguimiento a los beneficiarios.  
 

La realización de actividades de seguimiento a los beneficiarios del convenio suscrito en la vigencia 2021 
entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia ATENEA resulta fundamental para 
verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en dicho instrumento, especialmente aquellos 
relacionados con el acceso, la permanencia y la continuidad de los jóvenes en programas de educación 
posmedia. 
 
A través del seguimiento se obtiene información actualizada sobre su permanencia como  beneficiarios, 
permitiendo identificar si están activos estudiando, si aún hacen parte de la localidad y si la información 
en sistema es información actualizada. Asimismo, estas acciones facilitan la validación del impacto de 
la inversión pública realizada, fortalecen los mecanismos de control y supervisión, y generan insumos 
para la toma de decisiones orientadas al  cubrimiento de esta meta dirigida a la población juvenil de la 
localidad. 
 
De igual manera, las visitas y actividades de verificación permiten establecer contacto directo con los 
beneficiarios, conocer sus condiciones particulares y brindar acompañamiento institucional cuando sea 
necesario, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del convenio y 
al fortalecimiento de las oportunidades de acceso y permanencia en la educación posmedia. 
 
 
1. Contacto telefónico  

Como primera fase del proceso de seguimiento al convenio suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local 

de Santa Fe y la Agencia ATENEA en la vigencia 2021, se realizó un ejercicio de contacto telefónico 

con los beneficiarios registrados en la base de datos suministrada para la verificación de su situación 

actual frente al beneficio educativo otorgado. 

 

Como resultado del análisis efectuado sobre un total de 25 beneficiarios registrados en la base de datos, 

se identificó lo siguiente: 

 

•  10 beneficiarios no atendieron los intentos de contacto realizados, por lo que fue necesario               

 programar visita de verificación domiciliaria. 

•  3 beneficiarios informaron haber culminado satisfactoriamente su proceso de formación 

académica. 

•  1 beneficiarios manifestaron residir actualmente en una localidad diferente a Santa Fe. 

•  5 beneficiarios reportaron su retiro voluntario del programa. 
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• 4 beneficiarios atendieron el contacto telefónico y confirmaron el cumplimiento de las 

condiciones asociadas al beneficio, así como su continuidad en los procesos de formación 

correspondientes. 

 
2. Georreferenciación 

Como etapa previa a la ejecución de las visitas de seguimiento a los beneficiarios del convenio, 

se viene realizando un proceso de georreferenciación y organización territorial de las direcciones 

registradas en la base de datos suministrada. Esta actividad tuvo como finalidad optimizar los 

desplazamientos, reducir tiempos de recorrido y garantizar una utilización eficiente de los 

recursos humanos y logísticos destinados al proceso de verificación. 

 

Para ello, se efectúa la ubicación y agrupación de los beneficiarios por sectores geográficos, 

identificando la proximidad entre direcciones y estableciendo rutas de visita que permitieran 

concentrar varias verificaciones en una misma jornada de trabajo.  

 

Paralelamente, se viene adelantando la coordinación logística necesaria para el desarrollo de las 

actividades en territorio, incluyendo la programación de jornadas de trabajo, la asignación del 

personal de apoyo requerido para las verificaciones, la gestión del transporte institucional y la 

definición de cronogramas de desplazamiento. 

 

Durante la ejecución de esta actividad se ha identificado un desafío relacionado con la precisión 

de algunas direcciones registradas en la base de datos. Si bien en una primera revisión varias de 

ellas parecían encontrarse dentro de un mismo sector geográfico, al momento de realizar la 

validación en territorio se evidenció que algunas presentaban una distancia considerable entre 

sí debido a las condiciones topográficas de la localidad. Esta situación hizo necesario realizar 

ajustes sobre la marcha en la planeación de rutas y en la programación de las jornadas, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de las verificaciones programadas. 

 

3. Visita técnica.  

Una vez culminadas las etapas de contacto telefónico, georreferenciación y planeación logística, 
se vienen desarrollando visitas técnicas de verificación a los beneficiarios registrados en el marco 
del convenio suscrito en la vigencia 2021 entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la 
Agencia ATENEA. 

 
Estas visitas tienen como propósito validar en territorio la información suministrada por los 
beneficiarios, verificar su residencia efectiva, identificar su situación actual frente al beneficio 
otorgado y recopilar información que permita establecer el estado real de la población 
beneficiaria. De igual manera, este ejercicio constituye una herramienta fundamental para 
fortalecer los mecanismos de seguimiento y control del convenio, permitiendo contrastar la 
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información registrada en las bases de datos con las condiciones encontradas durante las 
verificaciones presenciales. 

 
Durante el desarrollo de las visitas se vienen evidenciando diferentes situaciones que han 
incidido en los resultados del proceso, entre ellas cambios de residencia, información 
desactualizada de contacto y direcciones con dificultades de ubicación. No obstante, las 
verificaciones realizadas han permitido obtener un panorama actualizado de la población 
beneficiaria y generar información relevante para el seguimiento del convenio. 

 
 
Como resultado de las visitas técnicas efectuadas se identificó lo siguiente: 

 

• 6  beneficiarios se encuentran activos dentro del programa y se confirmó su residencia mediante 

verificación en territorio. 

• 3 beneficiarios registran direcciones que no pudieron ser ubicadas durante las jornadas de visita 

debido a inconsistencias o insuficiencia de la información suministrada. 

• 3 beneficiario culminó sus estudios. 

• 1 beneficiario no reside actualmente en la localidad de Santa Fe. 

• 5 beneficiarios manifestaron no continuar vinculados al beneficio educativo. 

• 4 beneficiarios se encuentran pendientes de visita técnica, por lo que su situación será objeto de 

verificación en las jornadas programadas posteriormente.  

• 1 beneficiario no fue encontrado en su residencia aún cuando se realizó la visita y se llamó al 

momento de la misma.  

 
El proceso de verificación ha permitido conocer y actualizar la información de los beneficiarios 
vinculados al convenio, identificando aquellos casos que continúan activos y cumplen con las 
condiciones del beneficio, así como situaciones que requieren revisión adicional, tales como cambios 
de residencia, direcciones no ubicables, registros incompletos y beneficiarios que ya no hacen parte 
del programa o de la localidad. Estos resultados constituyen un insumo relevante para el seguimiento 
del convenio y permiten contar con información más precisa sobre el estado actual de la población 
beneficiaria, fortaleciendo los mecanismos de control, monitoreo y toma de decisiones para futuras 
acciones de acompañamiento y permanencia educativa. 

 
Evidencia fotográfica: https://gobiernobogota 
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angie_chaves_gobiernobogota_gov_co/IgBpQ5BuP1UcT6Kr
CJxcK9W6AdyNBPVSrvyMG92uYbOxOUw?e=EEFhW0 

 
4. Acciones posteriores al proceso de verificación:  

Como resultado de las actividades adelantadas, se identificaron tres beneficiarios cuya verificación 
presencial se encuentra pendiente de ejecución. En consecuencia, se programarán nuevas jornadas 

https://gobiernobogota/
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de visita técnica con el fin de validar su situación actual, confirmar la información registrada y 
completar el proceso de seguimiento establecido para la totalidad de los casos objeto de revisión 
para la semana programada entre el 8 y el 12 de Junio.  

 
De acuerdo con la georreferenciación y planeación logística realizada, de las 4 visitas pendientes, una 
corresponde a km 2 vía Choachí, otra por San Bernardo, otra por la perseverancia y otra en las 
Nieves. Debido a la cercanía geográfica de estos sectores, las verificaciones serán programadas 
dentro de una misma jornada de trabajo, optimizando los tiempos de desplazamiento y el uso de los 
recursos asignados para la actividad. 

 
La ejecución de estas visitas permitirá consolidar los resultados finales del proceso de verificación, 
completar la caracterización de los beneficiarios pendientes y contar con información actualizada 
que contribuya al cierre de las actividades de seguimiento adelantadas en el marco del convenio 
suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia ATENEA. 

 
 
 
 

 

 

                                                                               
_________________________                                          ____________________________ 

Nombre del Supervisor                                                     Nombre del Apoyo a la Supervisión   
Diego Alejandro López López                                       Angie Catalina Chaves Guerrero 
Alcalde Local de Santa Fe                                                  Profesional del área de planeación. 

 
 

 
 


