INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

** SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
BOGOT. GOBIERNO PERSONA JURIDICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

No. del Convenio FDLSF-CIA-433-2024
Periodo y/o No. de N/A

Pago

ggrrn?ggsl?ael AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA
CIENCIAY LA TECNOLOGIA, ATENEA

Nit: 901508361

AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y|
Objeto Del Convenio [FINANCIEROS, CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROGRAMA

"JOVENES A LA E" CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL]
DE SANTA FE, FACILITANDO EL ACCESO Y LA PERMANENCIA
DE LAS Y LOS JOVENES EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Fecha de Inicio 23/09/2024

Fecha Fin
(incluyendo 31/12/2031
modificaciones)
Poéliza N/A
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)
Fecha de inicio de e POLIZA
. e e Modificacion aprobada
Tipo de Modificacion| la modificacion (Valor / Plazo / y
Clausula) vigente
] N/A N/A
SUSPENSION N/A

SEGUIMIENTO TECNICO — ADMINISTRATIVO

Apoyo a la supervision — Convenio con agencia distrital para la educacion superior, la ciencia y la
tecnologia, ATENEA para promover el acceso y la permanencia de los jovenes de la ciudad de
Bogotd a los programas de educacion posmedia, , respondiendo a las metas: “Beneficiar 80
Personas Con Apoyo Para La Educacion Superior” y “Beneficiar 60 Estudiantes De Programas
De Educacion Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanecia.”

Periodo: 11 de Mayo al 05 de Junio de 2026
e 1. Informacion general del convenio

El convenio suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia ATENEA tiene como
objetivo articular esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, financieros y humanos para
ampliar las oportunidades de acceso y fortalecer la permanencia de los jovenes de la localidad en
programas de educacion posmedia. Para ello, ambas entidades trabajan de manera coordinada en la
implementacion de estrategias que faciliten el ingreso a la educacién superior, técnica y tecnoldgica, asi
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como en el desarrollo de acciones orientadas a garantizar la continuidad y culminacién exitosa de los
procesos formativos de los beneficiarios, optimizando el uso de los recursos disponibles para generar
un mayor impacto en la poblacién joven de Santa Fe.

e Seguimiento a los beneficiarios.

La realizacion de actividades de seguimiento a los beneficiarios del convenio suscrito en la vigencia 2024
entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia ATENEA resulta fundamental para
verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en dicho instrumento, especialmente aquellos
relacionados con el acceso, la permanenciay la continuidad de los jévenes en programas de educacién
posmedia.

A traves del seguimiento se obtiene informacion actualizada sobre su permanencia como beneficiarios,
permitiendo identificar si estan activos estudiando, si aun hacen parte de la localidad y si la informacion
en sistema es informacion actualizada. Asimismao, estas acciones facilitan la validacion del impacto de
la inversion pablica realizada, fortalecen los mecanismos de control y supervision, y generan insumos
para la toma de decisiones orientadas al cubrimiento de esta meta dirigida a la poblacion juvenil de la
localidad.

De igual manera, las visitas y actividades de verificacién permiten establecer contacto directo con los
beneficiarios, conocer sus condiciones particulares y brindar acompafiamiento institucional cuando sea
necesario, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del convenio y
al fortalecimiento de las oportunidades de acceso y permanencia en la educacion posmedia.

1. Contacto telefonico

Como primera fase del proceso de seguimiento al convenio suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local
de Santa Fe y la Agencia ATENEA en la vigencia 2024, se realizd un ejercicio de contacto telefénico
con los beneficiarios registrados en la base de datos suministrada para la verificacion de su situacion
actual frente al beneficio educativo otorgado.

Como resultado del analisis efectuado sobre un total de 8 beneficiarios registrados en la base de datos,
se identifico lo siguiente:

e 6 beneficiarios no atendieron los intentos de contacto realizados, por lo que fue necesario
programar visita de verificacion domiciliaria.

e 0 beneficiarios informaron haber culminado satisfactoriamente su proceso de formacién
académica.

e 0 beneficiarios manifestaron residir actualmente en una localidad diferente a Santa Fe.
e 0 beneficiarios reportaron su retiro voluntario del programa.
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e 2 beneficiarios atendieron el contacto telefonico y confirmaron el cumplimiento de las
condiciones asociadas al beneficio, asi como su continuidad en los procesos de formacién
correspondientes.

2. Georreferenciacion
Como etapa previa a la ejecucion de las visitas de seguimiento a los beneficiarios del convenio,
se viene realizando un proceso de georreferenciacion y organizacion territorial de las direcciones
registradas en la base de datos suministrada. Esta actividad tuvo como finalidad optimizar los
desplazamientos, reducir tiempos de recorrido y garantizar una utilizacién eficiente de los
recursos humanos y logisticos destinados al proceso de verificacion.

Para ello, se efectla la ubicacidn y agrupacion de los beneficiarios por sectores geograficos,
identificando la proximidad entre direcciones y estableciendo rutas de visita que permitieran
concentrar varias verificaciones en una misma jornada de trabajo.

Paralelamente, se viene adelantando la coordinacion logistica necesaria para el desarrollo de las
actividades en territorio, incluyendo la programacién de jornadas de trabajo, la asignacion del
personal de apoyo requerido para las verificaciones, la gestion del transporte institucional y la
definicion de cronogramas de desplazamiento.

Durante la ejecucion de esta actividad se ha identificado un desafio relacionado con la precision
de algunas direcciones registradas en la base de datos. Si bien en una primera revision varias de
ellas parecian encontrarse dentro de un mismo sector geografico, al momento de realizar la
validacion en territorio se evidencié que algunas presentaban una distancia considerable entre
si debido a las condiciones topogréaficas de la localidad. Esta situacion hizo necesario realizar
ajustes sobre la marcha en la planeacién de rutas y en la programacion de las jornadas, con el
fin de garantizar el cumplimiento de las verificaciones programadas.

3. Visita técnica.

Una vez culminadas las etapas de contacto telefonico, georreferenciacion y planeacion logistica,
se vienen desarrollando visitas técnicas de verificacion a los beneficiarios registrados en el marco
del convenio suscrito en la vigencia 2024 entre el Fondo de Desarrollo Local de SantaFey la
Agencia ATENEA.

Estas visitas tienen como proposito validar en territorio la informacion suministrada por los
beneficiarios, verificar su residencia efectiva, identificar su situacion actual frente al beneficio
otorgado y recopilar informacién que permita establecer el estado real de la poblacion
beneficiaria. De igual manera, este ejercicio constituye una herramienta fundamental para
fortalecer los mecanismos de seguimiento y control del convenio, permitiendo contrastar la
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informacion registrada en las bases de datos con las condiciones encontradas durante las
verificaciones presenciales.

Durante el desarrollo de las visitas se vienen evidenciando diferentes situaciones que han
incidido en los resultados del proceso, entre ellas cambios de residencia, informacion
desactualizada de contacto y direcciones con dificultades de ubicacion. No obstante, las
verificaciones realizadas han permitido obtener un panorama actualizado de la poblacion
beneficiaria y generar informacion relevante para el seguimiento del convenio.

Como resultado de las visitas técnicas efectuadas se identifico lo siguiente:

e 3 beneficiarios se encuentran activos dentro del programa y se confirmo su residencia mediante
verificacion en territorio.

¢ 0 beneficiarios registran direcciones que no pudieron ser ubicadas durante las jornadas de visita
debido a inconsistencias o insuficiencia de la informacion suministrada.

e 0 beneficiario culmin6 sus estudios.
e 0 beneficiarios no residen actualmente en la localidad de Santa Fe.
e 0 beneficiarios manifestaron no continuar vinculados al beneficio educativo.

e 4 beneficiarios se encuentran pendientes de visita técnica, por lo que su situacion sera objeto de
verificacién en las jornadas programadas posteriormente.

e 1 beneficiario no fue encontrado en su residencia aun cuando se realizé la visita'y se llamo al
momento de la misma.

El proceso de verificacion ha permitido conocer y actualizar la informacién de los beneficiarios
vinculados al convenio, identificando aquellos casos que contindan activos y cumplen con las
condiciones del beneficio, asi como situaciones que requieren revision adicional, tales como cambios
de residencia, direcciones no ubicables, registros incompletos y beneficiarios que ya no hacen parte
del programa o de la localidad. Estos resultados constituyen un insumo relevante para el seguimiento
del convenio y permiten contar con informacion mas precisa sobre el estado actual de la poblacion
beneficiaria, fortaleciendo los mecanismos de control, monitoreo y toma de decisiones para futuras
acciones de acompafiamiento y permanencia educativa.

4. Acciones posteriores al proceso de verificacion:

Como resultado de las actividades adelantadas, se identificaron tres beneficiarios cuya verificacion
presencial se encuentra pendiente de ejecucion. En consecuencia, se programaran nuevas jornadas

Edlilficlig hié\éa”f; Cédigo: GCO-GCI-F133
alle 11 No. 8 - .

- : Version: 04 e
Codigo Postal: 111711 Vigencia: 13 de enero de 2025 o€ BosoTA BC.

Tel. 3387000 - 3820660
Informacién Linea 195 Caso HOLA: 109988

www.gobiernobogota.gov.co Pagina4 de 5



http://www.gobiernobogota.gov.co/

INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

K SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
BOGOT. GOBIERNO PERSONA JURIDICA

de visita técnica con el fin de validar su situacion actual, confirmar la informacion registrada y
completar el proceso de seguimiento establecido para la totalidad de los casos objeto de revision
para la semana programada entre el 8 y el 12 de Junio.

De acuerdo con la georreferenciacion y planeacion logistica realizada, de las 4 visitas pendientes, una
corresponde a la perseverancia, otra a las nieves y otra Al barrio Girardot y otra a Las Aguas. Debido
a la cercania geografica de estos sectores, las verificaciones seran programadas dentro de una misma
jornada de trabajo, optimizando los tiempos de desplazamiento y el uso de los recursos asignados
para la actividad.

La ejecucion de estas visitas permitird consolidar los resultados finales del proceso de verificacion,
completar la caracterizacion de los beneficiarios pendientes y contar con informacion actualizada
que contribuya al cierre de las actividades de seguimiento adelantadas en el marco del convenio
suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Agencia ATENEA.

5. Anexos:

e  Anexo 1: Matriz: Base de datos de los beneficiarios del convenio.
Verificacion Inicial Telefonica:
o Color Amarillo: Novedad.
e (Color Café: Sin referencia en contacto.
e Color Azul: No continua como beneficiatio.

Verificacion puerta a puerta:
e  Color Rojo: No pertenece a la localidad.
Color Verde: Beneficiario Activo.
Color Azul: No continua como beneficiario.
Color Naranja: Durante proceso de visita no se encontré Direccion.
Color Blanco: Pendiente de visita técnica.

¢ Anexo 2: Evidencia Fotografica: Se anexa documento formato Word con evidencia
fotografica de este

pI'OCCSO.
Nombre del Supervisor Nombre del Apoyo a la Supervision
Diego Alejandro Lopez Lopez Angie Catalina Chaves Guerrero
Alcalde Local de Santa Fe Profesional del area de planeacion.
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