
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 
 

 
 

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del 
contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su 
cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente: 
 
 
A: Pago por avance de Obra No 2 en el periodo del 10 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026. 

 
 

Contrato:    No. 684-2025 CINT (144425) Factura (E-448) 
Tipo de Contrato:   CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) 
Contratista:    R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S  
NIT     No. 830028126-2                
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 
MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA 
EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LA CASA 
DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE 
TUNJUELITO. 

Plazo de Ejecución   CINCO (5) MESES 
Fecha Iniciación:   10 DE FEBRERO DEL 2026   
Fecha de Terminación:   9 DE JULIO DEL 2026  
Prórroga(s)    N.A 
Valor Inicial Pactado:   $ 62.022.489,00  
Valor Adicional:   N.A                                                
Valor a Pagar:    $ 24.939.243 (2do Pago) 
 
 
El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa R&M Construcciones e 
Interventorías S.A.S, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el 
Sistema General de Seguridad Social Integral.  
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RUBRO 
DESCRIPCI

ÓN DEL 
RUBRO 

FONDO VALOR 
RUBRO 

VALOR A 
COBRAR 

VALOR 
RESTANTE 

DEL RUBRO 

O230689 

Obligaciones 
por pagar 
Inversión 
vigencia 
anterior 

1-200-I071 
RB-INGRESOS 
CORRIENTES 

FDL 

 
$ 57.953.814 

 
$24.939.243 

               
$33.014.571 

 
En constancia se firma a los nueve (09) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026). 
 
 
Supervisor, 
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