
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL

4,00 CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

4,04 OBRA DE ESTRUCTURA METALICA FY 420 MPA KG 24100 $ 25.100 $ 604.910.000 25200,00 $ 632.520.000,00 819,00 $ 20.556.900 24919,00 $ 625.466.900 281,00 $ 7.053.100

7,00 SUMINISTRAR Y CONSTRUIR CUBIERTAS 

7,01
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TEJA METÁLICA 
CAL. 26 BLANCA CON FIJACIÓN A PERFILERÍA 

METÁLICA
M2 690 $ 257.150 $ 177.433.500 1330,00 $ 342.009.500,00 280,00 $ 72.002.000 964,00 $ 247.892.600 366,00 $ 94.116.900

$ 782.343.500 $ 974.529.500 $ 92.558.900 $ 873.359.500 $ 101.170.000

28,00% $ 219.056.180 $ 272.868.260 $ 25.916.492 $ 244.540.660 $ 28.327.600

5,00% $ 39.117.175 $ 48.726.475 $ 4.627.945 $ 43.667.975 $ 5.058.500

19,00% $ 7.432.263 $ 9.258.030 $ 879.310 $ 8.296.915 $ 961.115

$ 1.047.949.118 $ 1.305.382.265 $ 123.982.647 $ 1.169.865.050 $ 135.517.215

UTILIDADES

COSTO TOTAL

IVA SOBRE LA UTILIDAD

TANIA JHASBLEIDY JURADO SAAVEDRA

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/07/2026

CONDICIONES INICIALES
BALANCE DE MAYORES Y 

MENORES NO.1
ACTA PARCIAL NO.3

INNOVA INGENIERIA SAS

SALDO POR EJECUTARACUMULADO EJECUTADO

INNOVA INGENIERIA S.A.S NIT. 901938856-2

ACTA PARCIAL NO.3

NUMERO DE CONTRATO: CIP-ERUDM-2026-12 VALOR DEL CONTRATO: $ 1.305.382.265,00

OBJETO: SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  ESTRUCTURA  METALICA  EN  EL MARCO  DE  LA  AMPLIACIÓN  DE  LA  CENTRAL  DE  ABASTOS  EN  EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS 

FECHA DE INICIO: 4/05/2026

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN


